ОТЧЕТ
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
улично-дорожной сети города Пскова»
 по состоянию на 01.07.2021

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:
1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".
2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.
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Приложение 1 к Распоряжению 
Администрации города Пскова
от____________ №__________

	
1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

"Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"


	наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2021 года


	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) [footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Единицы измерения
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	Значение показателя
	Уровень достижения планового значения  показателя[footnoteRef:3]  [3:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 


	Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года

	
	
	
	
	план на текущий год
	фактическое значение
	
	

	Программа. Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
	 

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	59,7
	55,7 (без учета изм. от 02.07)
	59
	18
	

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году)
	Километр
	22,3
	12,36
	2,103
	14,7
	

	3
	Социальный риск (число лиц, погибших  в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)

	Случай
	1,9 - факт
	4,8
	2
	41.6
	Показатель не превышен

	
	изменение к 2015 году
	процент
	29
	72
	30
	
	Показатель не превышен

	Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»
 

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)

	Процент
	40,3
	44,3
	41
	15,2
	 

	1.2
	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
	Процент
	50
	50
	50
	100

	 

	1.3
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году)
	Квадратный метр
	293703
	164373,0
	49881
	20
	Фактически выполнены работы в количестве 49881кв.м. 

	1.4
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов
	Единица
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Единица
	50
	0
	0
	0
	Контракты заключены. Завершение контрактов 31 августа 2021 года.

	1.6
	Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности* 
	Процент
	36,4
	47,9
	38,3
	39
	Введено в эксплуатацию 2,130 км . 

	1.7
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом**
	Процент
	1 - факт
	5
	-
	0
	Нет сведений

	1.8
	Прирост протяженности поверхности автомобильных дорог Псковской городской агломерации, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта в рамках участия в реализации региональной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» (в отчетном году)
	Километр 
	13,4
	12,36
	2,103
	39,7
	2,103 км выполнено

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»
	 

	2.1
	Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» 
	Случай
	94
	89
	29
	32.5
	

	2.2
	Протяженность установленных  пешеходных ограждений  в  местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004
	 Метр погонный
	323
	300
	0
	0
	 

	2.3
	Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году
	Единица
	3
	3
	0
	0
	Готовится аукционная документация

	2.4
	Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения)
	Единица
	

10
	

10
	4
	40
	 2 заседания комиссии, в 2-х мероприятиях ГИБДД приняли участие




2. Сведения о выполнении мероприятий
	Муниципальной  программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"

	


по состоянию на 1 июля 2021 года

	
	Наименование
	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.
	Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"

	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1166891,9
	390621,24
	345684,01
	29,6
	 
	 
	 

	1.1
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	621262,9
	192875,49
	191351,75
	30,8
	Выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов. Обеспечена сохранность дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, поддержание их состояния в
соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года
	
	 

	1.1.1
	Содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости)
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	338500,49
	168234,61
	168392,14
	49,7
	Содержание 297 т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров;  11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок;   608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог;  21845,5 кв. м автобусных остановок
	Работы выполняются  в соответствии с МК. Выполняется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с контрактами:  № 128 от28.12.19.по30.11.21 ГБУ ПО «Псквавтодор» № 187 от 30.12.19 до 30.11.21 ООО «СитиИнвестГрупп» № 163 от  от 03.12.19 по 30.11.2021 с ООО «СитиИнвестГрупп»

	

	1.1.2
	Ремонт улиц и тротуаров
	 УГХ АГП
	 01.01.2021
	 31.12.2021
	223824,04
	15870,34
	14954,9
	6,7
	Выполнение  работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, поддержание их состояния в 
соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.
	. Ремонт Крестовского шоссе (от пересечения с ул. Германа до пересечения с автомобильной дорогой Р-23-МК № 25 от 26.04.2021 по 31.08.2021, ООО "ДорСтройСервис",Ремонт ул. Звездной-МК № 36 от 12.05.2021 по 01.10.2021, ООО "Дорожный отряд",Ремонт ул. Спортивной-МК 21 от 19.04.2021 ООО "ДСМУ" по 13.07.2021, Ремонт ул. Ипподромная-МК № 34 от 13.05.2021 по 20.09.2021, ООО "СпецДор60",Ремонт ул. Фрунзе в городе Пскове-МК №49 от 15.06.2021 по 30.08.2021, ООО " УДС Псков"
	 

	1.1.4
	Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных проездов, в том числе:
	 УГХ АГП
	 01.01.2021
	 31.12.2021
	61500,0
	8770,54
	8004,72
	13
	  Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове.


	Ремонт дорожного покрытия проездов в городе Пскове: № 60, 64 по ул. Л.Поземского; №16 по ул. Западная и  № 69б по  ул. Коммунальная;  №№83,83а по Рижскому пр.; №54 по ул. Коммунальная и  №6а по  ул. Западная; №№91,91а,95 по Рижскому пр.; №44 по ул. Л.Поземского - МК № 37 от 13.05.2021 по 30.07.2021, ООО " СпецТрансСервис", Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов: между домами №№ 45а, 51 по ул. Коммунальной; от ул. Школьной вдоль дома №9 по ул. Волкова;  №№ 82,84,86а ул. Инженерная; № 21 ул. Я.Фабрициуса; № 5 ул. Я.Фабрициуса;  №29 Октябрьский пр.;  №№ 71,71а ул. Юбилейная;  между домами №10 по ул. Народной и №№ 22,26 по Рижскому пр.. -МК № 50 от 15.06.2021 по 31.08.2021, ООО " Печорыагродорстрой"
	 

	1.2

	Ведение реестра искусственных дорожных сооружений
	УГХ АГП
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	 
	 
	 

	1.2.1

	Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта
	 
	 
	 
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	0,0 
	Сформированный реестр дорожных сооружений
	
Перечень дорог  сформирован - 
Постановление АГП от 18 сентября 2013 года N 2450. Внесены изменения-постановлением Администрации города от 18.06.2019 N 900

	 

	1.3
	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	111723,5
	6395,0
	4301,0
	3,8
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	111723,5
	6395,0
	4301,0
	3,8
	Капитальный ремонт моста через реку (ручей) Милевка в створе улицы Гремячая в г. Пскове Псковской области-МК № 143 от 27.11.2020   ООО "СтройБалтПроект" по 30.11.2021.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в г. Пскове - МК 122 от 13.10.2020 по 20.11.2021, ООО "СДМ Проект"
Разработка проектной документации на «Капитальный ремонт улиц  Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1  очередь) и переулков, проездов и улиц примыкающих к ним (2 очередь)»- МК № 121 от 09.10.2020 по 31.08.2021, ООО " СДМ Проект"

	Разработана проектная документация на устройство остановки общественного транспорта по проспекту Энтузиастов (в сторону центра около ул. Звездная) в городе Пскове.
Разработана проектная документация на объект: "Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих пешеходных дорожек в городе Пскове".
	

	1.4
	Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" 
	УГХ АГП
УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	14705,5
	4349,78
	6571,46
	44,7
	 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования  местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них
после реконструкции и строительства в соответствии с условиями согласованных проектов по годам.
	 
	 

	1.4.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования
	
	
	
	14705,5
	4349,78
	6571,46
	44,7
	 Подготовка проектной документации в целях строительства улицы Кузбасской дивизии (участок  от ул. Юбилейной до  ул. Народной) в городе Пскове, Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Лесной км 0+500 до границы города Пскова в г. Пскове Псковской области
"Реконструкция ул. Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), ул. Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского)в городе Пскове Псковской области (1 пусковой комплекс)- МК № 157 от 26.12.2020 по 01.12.2022, ООО "ДорСтройСервис"
	.Разработана проектно-сметная документация в целях реконструкции улицы А.Алехина и улицы Техническая с ООО «Стройинвест». Подготовлена про-ектная документациия в целях строи-тельства улицы Кузбасской дивизии (участок  от ул. Юбилейной до  ул. Народной) в городе Пскове. (кредиторская задолженность)
	 

	1.5
	(Региональный проект Дорожная сеть») Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Участие в реализации региональной программы Псковской области «Развитие транспортной системы»
	УГХ 
АГП
	
01.01.2021
	31.12.2021
	419200,0
	187000,97
	143459,8
	34,2
	Наличие актов ввода в эксплуатацию автомобильных дорог Псковской городской агломерации, расположенных на территории города Пскова, в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих приведению в нормативное состояние в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», количество мест концентрации ДТП по городу Пскову не превышает 4шт.Планируется выполнить  в 2021 году: пр-ть 5,30км 
	
	

	1.5.1 
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»- капитальный ремонт улиц 414
	УГХ 
АГП
	
01.01.2021
	31.12.2021
	2000,0
	0,0
	0,0
	0
	Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная)
	Проведение конкурсных процедур
	

	1.5.2
	Реконструкция улиц


	УГХ 
АГП
	
01.01.2021
	31.12.2021
	100000,0
	19939,39
	6307,79
	6,3
	Реконструкция ул. Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), ул. Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского)в городе Пскове Псковской области (1 пусковой комплекс)
	Реконструкция ул. Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), ул. Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского)в городе Пскове Псковской области (1 пусковой комплекс)-МК № 157 от 26.12.2020 по 01.12.2022, ООО "ДорСтройСервис"
	

	1.5.3
	Ремонт улиц
	УГХ 
АГП
	01.01.2020
	31.12.2021
	317200,0
	167061,57
	139152,01
	43,9
	Ремонт ул. ул. Бастионная (на участке от ул. Заводской до ул. Вокзальная), Ремонт Октябрьского проспекта (на участке от ул. Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, площадь Ленина (( в том числе: ул. Советская ( на участке от улицы Леона Поземского до Октябрьской площади), проезд к улице  Ленина , ул. Леона Поземского ( на участке  от ул. Советской  до Советского (Троицкого ) моста), улица Воровского (от км 0+085 до км 0+125)) в городе, Ремонт пл. Победы, Ремонт ул. Алтаева, Чудской, ул. Трохина
	Выполнен ремонт улицы Чудская-1,568 км.,ул. Бастионная-0,562 км.
	

	II
	"Подпрограмма ""Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Город Псков""
	
	
	
	25605,2
	3539,36
	10511,07
	41
	Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних.
	
	

	2.1
	Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	
	
	
	5434,8
	0,0
	340,7
	6,3
	Ввод в эксплуатацию дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств установка или переоборудование которых произведена в исполнении предписаний контролирующих органов и решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
	
	

	2.1.1
	Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.


	
	
	
	5434,8
	0,0
	340,7
	6,3
	Выполнение работ по установке дорожных знаков, выполнение работ по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами
 
	Установка оборудования для проекционного пешеходного перехода в городе Пскове ( МК № 158 от 15.12.2020 , ООО "Скорпион-Групп")- кредиторская задолженнсть.
В соответствии с МК № 44 от 31.05.2021  по 30.06.2021, ООО "Сансар" выполнение работ по установке дорожных знаков.
	

	2.2.
	Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	20170,4
	3539,36
	10170,36
	50,4
	
	
	

	2.2.1.
	Техническое перевооружение, устройство и реконструкция светофорных объектов
	
	
	
	20170,4
	3539,3
	101,7
	0,5
	
	МК № 133 от 28.10.2020 по 15.12.2020 ООО "Комсервис"
	 

	2.3
	Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии 
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	 0,0
	 Выявленные аварийно-опасные участки на дорогах, принятые решения о проведении необходимых мероприятий для уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии уменьшения их количества. Наличие результатов контроля за выполнением решений комиссии
	 
	 

	2.31
	Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	Провести 4 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (раз в квартал)
	Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
	 

	2.4
	Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения  "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	 Развитие системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения города Пскова, воспитание законопослушных участников движения, профилактика дорожно-транспортного травматизма. Наличие публикаций в СМИ о мероприятиях и участии в них
	 Мероприятия запланированы на второе полугодие
	 

	
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	1192497,1
	394160,59
	356195,09
	29,7
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