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Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»
по состоянию на 01.07.2020

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2023 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:
1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.
2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Приложение 1 к Распоряжению 
Администрации города Пскова
от____________ №__________





1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

	"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

	наименование муниципальной программы




по состоянию на 1 июля 2020 года


	№ п/п
	Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Ед. измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:2] [2:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	план на текущий год
	фактическое значение
	Уровень достижения планового значения показателя
	

	Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

	1
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	Процент
	58
	60
	62

	-
	Изменение уровня износа рассчитываются по завершению года

	2
	Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры
	Метр
	1197
	571,8
	571,8
	100
	

	3
	Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры
	Шт.
	4
	4
	2
	50
	

	4
	Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020»
	процент
	-
	20
	-
	-
	Показатель будет рассчитан на конец года

	5
	Увеличение производительности подземного водозабора к 2022 г. (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020»
	тыс. м3 в сутки
	-
	5,0
	-
	-
	Показатель будет рассчитан на конец года

	6
	Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	процент
	98,8
	99,4
	-
	-
	Показатель будет рассчитан на конец года

	Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

	1.1
	Протяженность построенных водопроводных сетей
	Метр
	230
	0
	0
	0
	

	1.2
	Протяженность построенных канализационных сетей
	Метр
	967
	571,8
	571,8
	100
	

	1.3
	Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения
	Шт.
	4
	4
	2
	50
	

	1.4
	Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения
	Шт.
	2
	2
	1
	50
	

	1.5
	Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020»
	процент
	25
	100
	0
	
	Выполнение контрактов  планируется к концу 2020 года

	1.6
	Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020»
	процент
	10
	100
	0
	
	Выполнение контрактов  планируется к концу 2020 года

	1.7
	Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020»
	процент
	-
	-
	-
	-
	

	1.8
	Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"

	2.1
	Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета.
	Шт.
	7
	7
	0
	0
	Договора в процессе заключения

	2.2
	Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения
	Шт.
	1005
	1005
	1005
	100
	С 2019 года работы по замене ламп осуществляются в рамках заключенного энергосервисного контракта

	2.3
	Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения
	%
	8,6
	8,6
	8,6
	100
	В рамках данной программы замена ламп с 2019 года не производится












2. Сведения о выполнении мероприятий
	Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"

	


по состоянию на 1 июля 2020 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия*
	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	I
	Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"
	 
	
	
	173648,9
	42808,75
	41825,4
	24
	 
	 
	 

	1.
	Проектирование, капитальный ремонт, модернизация, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков"
	 УСиКР АГП
	01.01.2020
	31.12.2020
	6903,1
	4860,3580
	3860,4
	55,9
	 
	 
	 

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации
	УСиКР АГП
	










01.01.2020
	










31.12.2020
	6903,1
	4860,358
	3860,4
	55,9
	Наличие утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	Завершен ремонт системы водоотведения ул. Молодежная.
Завершено строительство насосной станции по перекачке ливневых стоков и ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове.
	 

	
	Разработка ПСД  на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово
	УСиКР АГП
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	2535,0
	1500,0
	500,0
	19,7
	Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению
	ПСД  на строительство водоотведения в микрорайоне Любятово проходит согласование в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
	

	
	Корректировка ПСД на строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема резервуарами чистой воды в м-р «Псковкирпич»
	УСиКР АГП
	



01.01.2020
	



31.12.2020
	1000,0
	0
	0
	0
	Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению
	Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в м/р «Псковкирпич»
	

	
	Капремонт системы водоотведения ул. Молодежной
	УСиКР АГП
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	2162,417
	2162,417
	2162,417
	100
	Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению
МК № 33 с ООО «Содружество»
	МК № 33 с ООО «Содружество» по капремонту системы водоотведения ул. Молодежной исполнен
	

	
	Работы по строительству насосной станции по перекачке ливневвых стоков и прокладке сетей ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове
	УСиКР АГП
	



01.01.2020
	



31.12.2020
	1197,941
	1197,941
	1197,941
	100
	Улучшение обеспечения населения микрорайона в коммунальной услугой по водоотведению МК № 36 с ООО «Содружество»
	МК № 36 с ООО «Содружество» по строительству насосной станции по перекачке ливневых стоков и прокладке сетей ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая в г. Пскове исполнен
	

	1.2
	Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»
	 
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	0,00
	0
	0
	0,0
	 
	 
	 

	1.2.1
	Расходы на разработку схемы ливневой канализации города Пскова
	УСиКР
АГП
	







01.01.2020
	







31.12.2020
	0,0
	0
	0
	0
	Наличие утвержденных в соответствии с Федеральными законами N 190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Мероприятие не запланировано к исполнению в 2020 году
	 

	1.3
	Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"
	 
	






01.01.2020
	






31.12.2020
	650,0
	113,2
	129,8
	19,9
	 Наличие договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города, и бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и их своевременное исполнение
	 
	 

	1.3.1
	Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	



01.01.2020
	



31.12.2020
	299,8
	113,232
	133,232
	44,4
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения
	Выполнены работы по техническому обслуживанию и круглосуточному аварийно-диспетчерскому обеспечению системы газоснабжения
	 

	1.3.2
	Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения
	УГХ АГП
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	336,0
	0,0
	0,0
	0
	Проведение аварийного ремонта бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения
	 Мероприятие планируется к исполнению во 2-ом полугодии 2020 года
	 

	1.3.3 
	Кредиторская задолженность  за 2019 год
	 
	
	
	16,6
	
	16,6
	100
	 Погашение кредиторской задолженности
	Кредиторская задолженность по МК № 73 от 10.07.2019
	 

	1.4.
	


Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова
	

УГХ
АГП
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	166095,8
	37835,2
	37835,2
	22,7
	
	
	

	1.4.
	Реализация проекта "Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (CommonPeipsi 2)", "Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020"



	УГХ АГП;
МП г. Пскова "Горводоканал 
	








01.01.2020
	








31.12.2020
	4111,0
	0,0
	0,0
	0
	Повышение качества очистки сточных вод МО «Город Псков» на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10%
	В рамках проекта ведутся работы по капитальному ремонту аэротенка №1 на очистных сооружениях канализации г. Пскова. В настоящее время завершена установка и частично введена в эксплуатацию система перемешивания в нижнем водосборном канале. Ведется прокладка системы электроснабжения для погружных миксеров.
	

	1.5
	Реализация проекта "Pure water for Programme regions", "Чистая вода для регионов программы" в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия - 2014 - 2020"
	УГХ АГП;
МП г. Пскова "Горводоканал
	









01.01.2020
	









31.12.2020
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м3/сут. в г. Пскове
	В рамках проекта «Чистая вода регионам программы» реализуемом по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» ведутся работы по строительству 2ого пускового комплекса на подземном водозаборе в г. Псков. В настоящее время начато подключение 2ух скважин к сетям энергоснабжения и системам диспетчерского мониторинга, в павильонах данных скважин установлено электрооборудование. Ведутся работы по подготовке к прокачке скважин. 

	

	1.6
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Модернизация системы коммунальной инфраструктуры г. Пскова  за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	УГХ АГП;
Фонд УГХ
	




01.01.2020
	




31.12.2020
	161984,8
	37835,2
	37835,2
	23,3
	Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами мероприятий, утвержденным Постановлениями Администрации города Пскова от 04.06.2019 №760 и от 14.06.2019 №869 «О мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Псков»:
	В рамках выполнения работ по контракту: «Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования. Городская КНС, Киселева, 1» выполнены работы:
1.	Смонтирована задвижка Д 800 мм на отводящем трубопроводе.
2. Установлены два насоса на фундаменты.
3. Обвязка двух насосов и установка остальной запорной арматуры.
4. Комплектация вентиляционных систем.
5. Разборка отмостки вокруг здания КНС.
	

	1.7
	Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей
	 УГХ
АГП
	01.01.2020
	31.12.2020
	 Не требует финансирования
	0 
	0 
	0 
	 Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей
	Мероприятий в 2020 году не запланировано
	 

	1.8
	Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения
	УГХ
АГП 
01.01.2017-31.12.2022
	01.01.2020
	31.12.2020
	 Не требует финансирования
	 0
	 0
	 0
	 План модернизации и систем тепло-, водоснабжения
	 Мероприятий в 2020 году не запланировано
	 

	II
	Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"
	 
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	435,5
	0,0
	0,0
	0
	 
	 
	 

	1
	Оснащение зданий, строений, сооружений энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)
	 
	








01.01.2020
	







31.12.2020
	435,5
	0,0
	0,0
	0
	 Оборудование всех муниципальных объектов города Пскова, на обеспечение деятельности которых затрачиваются какие-либо виды энергоресурсов, приборами учета их потребления, приборами, позволяющими сократить количество потребления энергоресурсов
	 
	 

	 1.1
	Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света
	УО
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	435,5
	0,0
	0,0
	0
	Приобретение  свето-диодных ламп, люми-несцентных ламп, ртутных ламп, свето-диодных светильников
	Планируется заключение контракта и приобретение  светодиодных лампы, люминесцентных ламп, ртутных ламп, светодиодных светильников во втором полугодии.
	 

	 
	 
	МБОУ Лицей №8
	01.01.2020
	31.12.2020
	60
	0
	0
	0
	 420 шт. энергосберегающих лампочек.
	 Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБОУ ПТПЛ 
	01.01.2020
	31.12.2020
	60
	0
	0
	0
	680 шт. энергосберегающих лампочек.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБОУ СОШ №23
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	60
	0
	0
	0
	 680 шт.энергосберегающих лампочек.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБОУ СОШ №24-
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	60
	0
	0
	0
	 680 шт. энергосберегающих лампочек.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБОУ Школа-интернат
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	75,7
	0
	0
	0
	 660 шт. энергосберегающих лампочек.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБДОУ №41
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	60
	0
	0
	0
	 600 шт энергосберегающих лампочек.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	 
	 
	МБОУ №42
	


01.01.2020
	

31.12.2020
	59,8
	0,0
	0,0
	0
	255 шт- энергосберегающих лампочек,27 светильников.
	Планируется выполнение во 2-ом полугодии
	 

	2
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности
	УГХ АГП
	

01.01.2020
	

31.12.2020
	 Не требует финансирования
	 0
	0 
	 0
	 Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса
	Мероприятий в 2020 году не запланировано
	 

	2.1
	Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта.
	УГХ АГП
	


01.01.2020
	


31.12.2020
	 0
	 0
	 0
	 0
	 Перечень многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта
	Мероприятий в 2020 году не запланировано
	 

	2.2
	Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования
	УГХ АГП
	01.01.2020
	31.12.2020
	 0
	 0
	 0
	0 
	 Перечень многоквартирных домов, требующих проведения энергетического об-следования
	Мероприятий в 2020 году не запланировано
	 

	3
	Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
	 
	




01.01.2020
	




31.12.2020
	 0
	 0
	 0
	0 
	Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа) 
	 
	 

	3.1
	Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий.
	УГХ АГП
	




01.01.2020
	




31.12.2020
	 0
	0 
	 0
	0 
	 Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа) 
	Мероприятия запланированы на второе полугодие 2020 года
	 

	4
	Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения
	 
	01.01.2020
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	 Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение
	 Энергосервисный контракт заключен по МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»
	 

	4.1
	Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения

	УГХ АГП
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0
	0
	
	 Опоры в собственности АО МРСК СЗПсковэнерго  используются для размещения энергоэффективных светильников
	 

	
	
	.
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Всего по программе:
	
	
	174084,4
	42808,75
	
41825,4

	24,0

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 


	             



Начальник Управления городского хозяйства  

	             Администрации города Пскова                                    ______________ _____________________                             Н.А. Баринов 
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