ОТЧЕТ
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»
по состоянию на 01.07.2021

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2024 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:
Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.

Задачи программы:
1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.
2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.
3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения.
4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков".
5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.
6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.
7. Благоустройство городских и дворовых территорий.
8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.
	1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы


"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"
наименование муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 2021 года





	№ п/п
	Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с утверждённой муниципальной программой.] 

	Ед. измер.
	Значение показателя
	Уровень достижения планового значения показателя[footnoteRef:2] процент [2:  Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.] 


	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному[footnoteRef:3] [3:  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.] 

	план на текущий год
	фактическое значение
	
	

	1.1
	Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова (м3)
	М3
	9128,6
	4600
	4194,25
	91
	Требуется замена показателя

	1.2
	Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га)
	Га
	196,3
	193,2
	171,45
	89
	 
Требуется замена показателя

	1.3
	Доля захоронений, текущее содержание и обслуживание которых производится, от общего количества захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" (%)
	процент
	62,5
	62,5
	62,5
	100
	

	1.4
	Доля количества электроэнергии, затраченной за год для обеспечения работы существующих муниципальных сетей наружного освещения, по отношению к количеству электроэнергии, затраченной на эти цели в 2017 году (%)
	процент
	58
	45
	43,7
	97
	

	1.5
	Количество созданных информационных систем
	Шт.
	1
	0
	0
	0
	Мероприятий не проводилось

	1.6
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде
	Тыс. чел.
	-
	-
	-
	-
	Показатель 2024 года

	1.1
	Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова (%)
	процент
	18,8
	16
	6
	38
	Требуется замена показателя

	1,2
	Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления (шт.)
	шт
	38
	48
	56
	100
	Требуется замена показателя

	1.3
	Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города (шт.)
	Штука
	0
	0
	0
	0
	Мероприятий не проводилось

	1.4
	Доля обработанной территории от территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского (%)
	Процент
	11,7
	13,6
	4,3
	32
	 Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог.  Ежегодная обработка выявленных мест произрастания борщевика в соответствии с заключенными контрактами.

	1.5
	Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке (%)
	Процент
	57,3
	49,4
	49,4
	100
	 Акарицидная обработка объектов зеленого хозяйства на территории муниципального образования «Горд Псков»

	1.6
	Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки (шт.)
	Штука
	0
	1
	1
	100
	 

	1.7
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города (шт.)
	Штука
	-
	0
	0
	0
	 Мероприятий не проводилось

	1.8
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га)
	га
	-
	0
	0
	0
	 Мероприятий не проводилось показатель 2024 года

	2.1
	Количество аварийных, сухостойных и больных деревьев, снесенных за год
	Единица
	47
	12
	0
	0
	 Планируется проведение мероприятий во втором полугодии

	2.2
	Количество посаженных зеленых насаждений за год
	Единица
	18
	40
	0
	0
	 Планируется проведение               мероприятий во втором полуго-дии.

	2.3
	Количество высаженных цветов за год
	тыс. единиц
	237,5
	214
	164,3
	76,8
	

	2.4
	Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год
	Единица
	16
	15
	4
	26,6
	Не проведены мероприятия 1,9 мая, областные и районные ярмарки, день России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19)

	3.1
	Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" на 2019 - 2023 годы
	Процент
	100
	100
	100
	100
	

	1.1.
	Количество захоронений, текущее содержание и обслуживание которых производится за год
	Штука
	10
	10
	10
	100
	 

	1.2
	Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища "Крестовское"
	Процент
	14,5
	42,2
	0
	0
	Требуется внесения изменений в подпрограмму

	2.1
	Протяженность новых сетей наружного освещения
	км
	0,809
	1,965
	0
	0
	  Мероприятия второго полугодия

	2,2
	Количество освещенных улиц
	Единица
	265
	267
	0
	0
	Мероприятия второго полугодия

	2.3
	Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году)
	кВт/час
	380,8
	140
	126
	90
	Показатель подлежит корректировке в соответствии с ПАГП

	3.1
	Количество созданных баз данных
	Штука
	2
	0
	0
	0
	 

	3.2
	Количество баз данных, функционирование которых обеспечено
	Штука
	2
	0
	0
	
0
	 Базы созданы и функционируют

	







2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"

	


[bookmark: _GoBack]



по состоянию на 1 июля 2021 года

	№ п/п 
	Наименование мероприятия[footnoteRef:4]* [4: * В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы] 

	Исполнитель мероприятия
	 Срок начала реализации 
	 Срок окончания реализации 
	 Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. 
	 Объем выполненных работ, тыс. руб. 
	 Кассовое исполнение, тыс. руб. 
	 Уровень финансирования, % 
	 Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	 Описание достигнутых результатов реализации мероприятий 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	Подпрограмма «Обеспечение санитарного благополучия населения»
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	18797,1
	4216,29
	4032,10
	21,5
	
	
	

	1.1
	Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3508,7
	168,0
	255,14
	7,2
	Оборудование всех имеющихся муниципальных контейнерных площадок контейнерами для сбора мусора достаточного объема и количества.  Выявлены места регулярного появления несанкционированных свалок, определены причины их появления.
	
	

	1.1.1
	Оборудование контейнерных площадок для сбора отходов производства и потребления на территориях общего пользования.
	УГХ
АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	600,0
	0,0
	0,0
	0
	Работы по обустройству контейнерных площадок на территориях общего пользования
	 Запланировано проведение меро-приятий  на второе полугодие
	 

	1.1.2
	Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
	УГХ
АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	184,2
	0,0
	0,0
	0
	
	  Запланировано проведение мероприятий  на второе полугодие
	 

	1.1.3
	Проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территорий города Пскова.

	УГХ
АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" -1 - 31 октября 2020 года. Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" ч 1-30 апреля 2020г.
	 Запланировано проведение меро-приятий  на второе полугодие

	 

	1.1.4
	Установка предупредительных и информационных аншлагов в местах несанкционированных свалок.
	УГХ
АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не проводилось
	 На 2020 год не запланировано.
	 

	1.1.5.
	Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1768,4
	0,0
	0,0
	0
	Работы по обустройству контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров
	Запланировано проведение меро-приятий  на второе полугодие
	

	1.1.6
	Мероприятия по обеспечению сохранности объекта до начала работ по рекультвации
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	519,0
	168,0
	168,0
	32,3
	Оказание услуги по физической охране объекта (Расходы на мероприятия по обеспечению сохранности объекта до начала работ по рекультивации (обеспечение сохранности полигона до начала работ по рекультивации)
	Оказание услуги по физической охране объекта по адресу: г.Псков, Рижский проспект 106 Б
	

	1.1.7
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	87,13
	
	87,13
	100
	
	Кредиторская задолженность (124 от 02.10.2020 ООО "ДОВМОНТ" )
	

	1.2
	Вывоз и размещение отходов производства и потребления с территории города Пскова
	УГХ
АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	5994,4
	4048,29
	3776,96
	63
	Вывоз мусора с организованных контейнерных площадок в соответствии с заключенными контрактами. Выполнение 100% заявок от граждан и организаций на вывоз несанкционированных свалок
	 Вывоз мусора с организованных контейнерных площадок в соответствии с заключенными контрактами. 
	 

	1.2.1.
	Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов для раздельного сбора мусора
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	11,1
	0,0
	0,0
	0
	Утилизация мусора контейнерным спосо-бом, ликвидация не-санкционированных свалок
	Запланировано проведение меро-приятий  на второе полугодие
	

	1.2.2
	Вывоз отходов производства и потребления с организованных контейнерных площадок и несанкционированных свалок.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	801,0
	274,64
	3,31
	0
	Утилизация мусора контейнерным способом, ликвидация несанкционированных свалок
	Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории  муниципального формирования город Псков. Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов- 449,0 м.куб.. Мусор и смет уличный-224,0 м.куб. 
Вывоз мусора с несанкционированных свалок в связи с обращениями граждан по следующим адресам : ул. Яна Райниса д. 18; Орлецкая набережная д.1, ул. Южная д.25; ул. Декабристов, д. 60; 4-ый переулок Псковстроя; напротив д. № 1 по ул. Новгородской
	

	1.2.3
	Ликвидация свалок строительного мусора и порубочных остатков, выявленных на территории МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	698,8
	360,45
	360,45
	52,3
	Ликвидация свалок, включая в себя механическую и механизированную уборку строительного мусора и порубочных остатков
	МК №6 от 12.02.21 ООО "АСПО" по 31.07.21
	

	1.2.4
	Работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов производства и потребления, включая отходы I класса опасности, по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 26 (В соответствии с решением Псковского городского суда от 22 августа 2017 г., дело N 2-2631/2017).
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	670,3
	0
	0
	0
	Выполнение работ по сбору, транспортированию ртутьсодержащих отходов, находящихся на территории промышленной площадки, расположенной по адресу: город Псков, улица Индустриальная, дом № 26 с целью их обезвреживания (утилизации).
Лампы типа ЛБ-94715 шт; Бой стеклянных ртутных ламп- 100 кг; Вторсырье (упаковки из полимерных материалов, загрязнённых ртутью)- 100 кг.
	
Заключение мун. контракта. Запланировано проведение мероприятий  на второе полугодие
	

	1.2.5
	Размещение снега, скошенной травы и порубочных остатков.


	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3413,2
	3413,2
	3413,2
	100
	Оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории муниципального образования «Город Псков». Объем выполненных работ по приему и складированию снега: 33073 м3.
	Выполнены работы по  приему и складированию снега – 33073м3  .
№ 157 от 26.11.2019 ООО "Стройсистема" по 30.11.2021
	

	1.2.6
	Мероприятия по обеспечению сохранности объекта до начала работ по ликвидации свалки
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение пожарной безопасности и фзической охраны объекта по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, 26
	Заключение мун. контракта. Запла-нировано проведе-ние мероприятий  на второе полуго-дие
	

	1.3
	(Региональный проект «Чистая страна») «Ликвидация Псковской городской свалки»
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3224,2
	3224,2
	0,0
	0
	Рекультивация 1 свалки, расположенной в границах города Пскова, в том числе получена проектная документация, разработанная на основании проведенных инженерных изысканий, включая положительные заключения государственных экспертиз до 01.06.2020, к концу 2024 года, получены акты выполненных работ по ликвидации свалки, начат биологический этап рекультивации
	Получена проектно-сметная документация, разработанная на основании проведенных инженерных изысканий, включая положительное заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
	

	1.3.1.
	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию и рекультивацию Псковской городской свалки
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3224,2
	0,0
	0,0
	0
	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде- Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна»
	В соответствии с МК №158 от 28.11.2019 ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены" по 30.04.2020, ДС №1 от 25.12.2019 Получена проект-но-сметная доку-ментация, разрабо-танная на основа-нии проведенных инженерных изыс-каний, включая положительное за-ключения государ-ственной эксперти-зы результатов ин-женерных изыска-ний
	

	1.3.2
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (рекультивация свалки) 
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	
	Мероприятия по обеспечению сохранности объекта до начала работ по рекультивации 
	Не запланированы
	

	1.4.
	"Борьба с распространением борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	5344,2
	0,0
	0
	0
	Выявление места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зог города и вдоль автомобильных дорог. Ежегодная обработка выявленных мест произрастания борщевика в соответствии с заключенными контрактами.
	
	

	1.4.1
	Борьба с распространением борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы) и агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.).
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	5344,2
	0,0
	0,0
	0
	Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского. Мероприятия, направленные на борьбу с распространением борщевика Сосновского в 2021 г.-: 208 000 м² (годовой объем) – зелёные зоны муниципального образования «Город Псков», в том числе 130 000 м² - скос борщевика Сосновского со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора,78000 кв.м. – химическая обработка гербицидом сплошного действия.
	Обработано химическим гербицидом- 45,5 га.
 МК 55 от 12.05.2020 ООО "Терра Агро" по 29.11.2021
МК № 38 от 17.05.2021 по 30.10.2021 ООО "Веетбиосервис"
	

	1.4.3
	Проведение обследования территории муниципального образования "Город Псков" на засоренность борщевиком Сосновского.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0
	0
	0
	0
	Выявление очагов засоренности борщевиком Сосновского на территории города Пскова
	В  2021 году мероприятия не запланированы
	

	1.5
	Защита населения города от вредоносной деятельности птиц и распространения энцефалитного клеща
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	725,6
	0,0
	0,0
	0
	Установлены приборы отпугивания птиц в центральных парках и скверах города. Отсутствие случаев нападения клеща на зонах рекреационного назначения города.
	Установлены приборы отпугивания птиц в центральных парках и скверах города. Отсутствие случаев нападения клеща на зонах рекреационного назначения города.
	

	1.5.1
	Отлов и содержание безнадзорных животных и утилизация трупов безнадзорных животных
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	500,0
	0,0
	0,0
	0
	Оказание услуг по отлову и содержанию животных (собак) без владельцев на территории города Пскова.
	Заключен МК 45 от 31.05.2021 с АНЗО «Шанс»
	

	1.5.2
	Акарицидная обработка зон рекреационного назначения города.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	225,6
	0,0
	0,0
	0
	Акарицидная обработка объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» Объём-  
980900м2 . МК 43 от 29.04.2020 ООО "Служба санитарной оценки объектов
	В соответствии с МК 43 от 29.04.2020 ООО «Служба санитарной оценки объектов» проведена акарицидная обработка объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков»  - 980900 м2
	

	II
	"Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха
и досуга жителей
"
	УГХ АГП, УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	92309,8
	24255,93
	19216,9
	20,8
	Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства; организация праздничного пространства на территории города; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, создание безопасных условий для отдыха граждан на территории. Повышение комфортности и безопасности отдыха населения на водных объектах города Пскова. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения.
	
	

	2.1
	Комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зеленых зон
	УГХ АГП, УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	73478,8
	23523,99
	18516,63
	25,3
	Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов в соответствии с заключенными контрактами. Выполнение 100% заявок на снос аварийных деревьев, обеспечение 100% воспроизводства зеленых насаждений.
	Выполнены работы по обеспечению нормативного санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов в соответствии с заключенными контрактами.
	

	2.1.1
	"Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, входящих в категорию озелененных и лесных территорий общего пользования в соответствии с методикой, утвержденной приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153 ""Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"".
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	Мероприятия в 2021 году не запланированы
	

	2.1.2
	Проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1503,2
	0,0
	0,0
	0
	Выполнение комплекса работ по обследованию древесных зеленых насаждений и составление схемы озеленения на территории МО «Псков»
	
Мероприятий не проводилось, запланировано  исполнение на 2 – е полугодие.
	

	2.1.3
	Цветочное оформление МО "Город Псков".
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	9418,04
	1857,48
	1857,48
	19,7
	Выполнение работ по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков». .Количество цветочной рассады для цветочного оформления объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» Запланировано 204,9 тыс. ед.
	Высажено 204,9 тыс. ед. цветочной рассады для цветочного оформления объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» 
	

	2.1.4
	Комплексное содержание парков, скверов и т.д.





	УГХ АГП, УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	60263,49
	21529,59
	15262,1
	25,3
	Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (138,26 га), 
	Проведены работы по
 содержанию парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (138,26 га) в соответствии с МК165,167,166,168.
	

	2.1.5
	Установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	496,0
	0,0
	0,0
	0
	 Установка малых архитектурных форм  на территории муниципального образования «Город Псков».
	
	

	2.1.6
	Обустройство и содержание площадок для выгула собак.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	
	
	В 2021 году мероприятие не предусмотрено к исполнению
	

	2.1.7
	Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначениязанятой городскими лесами на территории урочищ "Лесхоз", "Кресты", "Корытово", "Псковкирпич".
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	299,4
	136,92
	136,92
	45,7
	Обслуживание территориальной рекреационной зоны муниципального образования «Город Псков», занятой городскими лесами в 2020 - 2021 году. Объем выполнения работ на 2020 год (10 кварталов городских лесов )  - 983 га
	Проведены работы по содержанию территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га) в соответствии с МК № 9 от 01.03.2021 по 15.12.2021, ООО "Форест Комп"
	

	2.1.8
	Скос травы.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	251,7
	0,0
	0,0
	0
	Скос травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» в 2020- 2021 году Объем работ по скосу травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» на 2020 год составляет 196000 м2.
Наименование работ:1 Скос травы на зеленых зонах со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор случайного мусора (высота травостоя до 30 см),100000 кв.м. 2 Выкашивание зелёных зон  со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы (высота травостоя  более 30 см), в том числе сбор и вывоз  случайного мусора-площадь  96 000м2.
	МК № 68 от 15.06.2020 ООО "Клининг Сити"  по 30.11.2021
	

	2.1.9
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1246,89
	0
	1246,89
	100
	
	Кредиторская задолженность (Содержание объектов зеленого хозяйства), Кредиторская задолженность (13 от 16.03.20 ООО "Форест Комп")
	

	2.2
	Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	14638,4
	0,0
	0,0
	0
	Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния пляжа города Пскова у Мирожского монастыря, в соответствии с заключенным контрактом. Организация спасательной службы на пляже ежегодно.
	Выполнены работы по обеспечению нормативного санитарного эстетического и экологического состояния пляжа города Пскова у Мирожского монастыря в соответствии с заключенным контрактом. Организация спасательной службы на пляже ежегодно
	

	2.2.1
	Комплексное содержание пляжей.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	463,8
	0,0
	0,0
	0
	Выполнение комплекса работ по содержанию территории городского пляжа
	Проводится работа по содержанию территории городского пляжа в соответствии с МК 57 от 26.05.2020
	

	2.2.2
	Выполнение малых архитектурных форм на территории МО "Город Псков" (кабинка пляжная)»
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	198,0
	0,0
	0,0
	0
	
	МК №48 от  31.05.2021 ИП Савин А.Ю.
	

	2.2.3
	Текущий ремонт набережной реки Великой и Псковы
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	13976,6
	0,0
	0,0
	0
	
	Мероприятия     запланированы на второе полугодие
	

	2.3
	Содержание существующих детских игровых комплексов
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	996,0
	0,0
	0,0
	0
	Обеспечения нормативного санитарного состояния 17-ти существующих детских комплексов в зонах рекреационного назначения МО г. Псков. Демонтаж всех детских комплексов, не соответствующих нормативным требованиям, после проведения обследования.
	Обеспечено нормативное санитарное состояние 17 существующих детских комплексов в зонах рекреационного назначения МО "г. Псков". Демонтаж всех детских комплексов, не соответствующих нормативным требованиям, после проведения обследования
	

	2.3.1
	Обследование детских игровых комплексов на соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Обследование детских игровых комплексов на соответствие требованиям санитар-но-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.
	Мероприятия на 2021 год не запланированы
	

	2.3.2
	Содержание и ремонт игровых комплексов расположенных на территории МО «Город Псков».
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	996,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечено норма-тивное санитарное состояние 17 суще-ствующих детских комплексов в зонах рекреационного назначения МО "г. Псков".
	Мероприятия запланированы на второе полугодие
	

	2.3.4
	Демонтаж оборудования детских площадок.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	Мероприятий не проводилось 
	

	2.4
	Приобретение новогодней ели и организация праздничной иллюминации
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Монтаж, демонтаж и обслуживание новогодней иллюминации в соответствии с заключенным контрактом. Наличие новогодней ели на центральной площади города.
	
	

	2.4.1
	Приобретение новогодней ели.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	Мероприятий не проводилось 
	

	2.4.2
	Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации.


	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Монтаж и демонтаж украшений улиц: выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» (украшение улиц).
Монтаж и демонтаж украшение парков и площадей - выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» (украшение парков и площадей).
	Мероприятия не запланированы
	

	2.5
	Организация санитарного и эстетического содержания праздничных пространств, мероприятий общегородского уровня
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3196,6
	701,93
	713,52
	22,3
	Установка и обслуживание биотуалетов в количестве и графикам, в соответствии с заключенным контрактом. Уборка и оформление территорий, предназначенных для проведения праздничных мероприятий
	
	

	2.5.1
	Установка мусорных контейнеров на территории праздничного пространства.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1196,6
	114,99
	113,34
	9,5
	Обеспечение надлежащего состояния  праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" вывоз контейнерным способом твёрдых бытовых отходов с территории муниципального образования «Город Псков
	 Комплекс работ по вывозу контейнерным способом ТБО с территории МО "Город Псков" в период проведения общегородских мероприятий в объеме -согласно договора № 2 от 29.01.2020 по 30,11,2021 с ООО «Экопром»
	

	2.5.2
	Установка и обслуживание биотуалетов на территории праздничного пространства.

	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	 Предоставление и обслуживанию мобильных туалетных кабин для установки на территории муниципального образования «Город Псков» в период проведения общегородских мероприятий
	
	

	2.5.3
	Предоставление и обслуживание МТК в период общегородских мер.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1585,8
	292,19
	292,19
	18,4
	Оказание услуг по организации и уборке праздничного пространства, мероприятий общегородского уровня на территории муниципального образования «Город Псков»Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалетных кабин - 202 шт.
Обслуживание мобильных туалетных кабин- 606раз.
	МК № 131 от 26.10.2020 по 28.12.2022 ООО "Мой Город"
	

	2.5.4
	Установка трибун
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	279,0
	279,0
	279,0
	100
	
	МК № 32 от 27.04.2021 И.и. Павлова И.Н.
	

	2.5.5
	Установка и изготовление информационных и праздничных баннеров.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	122,0
	15,75
	15,75
	12,9
	
	Установка и изготовление баннеров договор № 35 от 28.04.2020 с ООО «ПРАЙМ»
	

	2.5.6
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	13,24
	0,0
	13,24
	100
	Кредиторская задолженность (от 29.01.2020 ООО "Экопром")
	
	

	III
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	УГХ АГП, УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	43493,6
	17941,45
	18269,3
	42,0
	Реализация программы в соответствии с целями и задачами.
	
	

	3.1
	Обеспечение деятельности центрального аппарата
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	31346,1
	14418,75
	14611,38
	46,6
	Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы.
	Выплаты проведены в полном объеме
	

	3.2
	Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении
	УСиКР АГП, УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	12147,5
	3515,21
	3657,92
	30,1
	Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
	Выплаты проведе-ны в полном объе-ме
	

	3.2.1
	Уплата налога на имущество и земельного налога и платы за негативное воз-действие на окру-жающую среду. 
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	12147,5
	



3515,21
	



3515,21
	



28,9
	Оплата налогов на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
	 Осуществлена оплата налогов на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
	

	3.3
	Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы (Своевременное принятие правовых актов.
Разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.)
	

Проведена своевременная работа по внесению изменений в МП и подготовке отчетности				
				
				
				
				
				
	

	3.4
	Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы).
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ.
Обеспечение информирования населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы. Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы. Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы.
Контроль за деятельностью подведомственных организаций. Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города. Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам).
	Не требует финансирования –Своевременно размещается информация  в СМИ, на официальном сайте Администрации города Пскова 
	

	3.5
	Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Контроль за деятельностью подведомственных организаций. Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города. Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной инфо
	Не требует финан-сирования –своевременно раз-мещается инфор-мация  в СМИ, на официальном сайте Администрации города Пскова
	

	3.5.1
	Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	.Не было 
	

	3.5.2.
	Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам).
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	
	
	Не требует финан-сирования –своевременно раз-мещается инфор-мация  в СМИ, на официальном сайте Администрации города Пскова.
	

	IV
	Отдельное мероприятие" Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения"
	УСиКР АГП, УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	47830,2
	4729,89
	4051,4
	8,5
	Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения
	
	

	IV.1
	Содержание мест захоронений.
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	16297,2
	4729,89
	4051,4
	24,8
	"Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения, содержание 10 кладбищ (1.Орлецы -1,2.Орлецы-2,3.Орлецы-3,
4.КрестовскоеЗакрытые кладбиша : 
93,7 тыс.м2 расположенных на территории МО ""Город Псков" в надлежащем состоянии  Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 2000м3.Снос деревьев – 300 куб. 
	Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 616 м3. Выполнены мероприятия по содержанию 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков" в надлежащем состоянии. Заключен контракт: 49 от 10.06.2019 по 31.12.2021 ООО "Гепард", также ООО "Базовый элемент" МК 174 от 30.12.21 по 31.12.2021 
	

	I.V.II
	Разработка ПСД и строительство кладбища «Орлецы-4»
	УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	183,6
	0,0
	0,0
	0
	
	МК № 60 от 16.09.2020 – разработка ПСД по объекту «Благоустройство территории кладбища «Орлецы-4» в городе Пскове.
	

	I.V.III
	Строительство 2-й очереди кладбища "Крестовское"
	УСиКР АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	31349,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Мероприятие запланированы на второе полугодие
	

	V
	Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	155961,5
	70023,53
	73411,2
	47
	Организация рационального освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей, территорий общего пользования, установок световой информации, а также архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений в исторической части города
	.
	

	V.1
	Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения

	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	3326,9
	2006,8
	2006,8
	60,3
	Обеспечение работоспособности объектов уличного освещения, по мере возникновения неполадок в работе освещения. 

	Выполнение мероприятий по ремонту линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2021 году. Заключен МК№2 от 26.01.2021 по 31.12.2021 ОО "Стройтемп"
	

	V.2
	Приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией



	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	136078,2
	67837,45
	65032,54
	47,8
	Приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и про-чих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией
	МК 53 от 13.09.2018 ПАО "Ростелеком",
 № 165 от 03.12.2019 АО "Псковэнергосбыт" по 30.11.2020, ДС, Д.173  от 30.12.2020 ОАО "Автоспецоборудование" по 31.12.2021
	

	V.3
	Технологическое присоединение объектов уличного освещения


	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,0
	0,295
	0,295
	0,6
	Оформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения


	Заключены контракты - ПАО "МРСК Северо-Запад"  № СПБ80-02576/21 от 12.02.21, ПАО"МРСК Северо-Запад"  №СПБ 80-02576/21 от 12.02.21
	

	V.4
	Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения


	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	8799,1
	179,0
	179,0
	2
	Строительство линий наружного освещения по Рижский пр., от пересечения с ул. Рокоссовского до ул. Балтийская.
 Строительство линий наружного освещения по Гаражному проезду (1,2км).
 Строительство линий наружного освещения по ул. Новгородская от дома №71 по ул. Николая Васильева до дома №15по ул. Новгородская (0,75км,)
Разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения по Рижский пр., от пересечения с ул. Рокоссовского до ул. Балтийская
 Разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения по ул. Новгородская от дома №71 по ул. Николая Васильева до дома №15 по ул.Новгородская (0,75км)
Проектирование линий наружного освещения в районе Паневик
	 Разработана проектно-сметной документация на строительство линий наружного освещения по Рижский пр., от пересечения с ул. Рокоссовского до ул. Балтийская.

	

	V.5
	Поставка светодиодных светильников наружного освещения
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	1514,8
	0,0
	0,0
	0
	Поставка светодиодных светильников наружного освещения
	Мероприятия второго полугодия
	

	V.7
	Предоставление во временное пользование опор наружного освещения
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	Предоставление во временное пользование опор наружного освещения

	Предоставление в временное пользование опор наружного освещения- Договор № 167 от 09.12.2019 ПАО «МРСК Северо-Запад»
	

	V.8
	Кредиторская задолженность
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	6192,6
	0
	6192,6
	100
	
	Кредиторская задолжнность (165 от 03.12.2019 АО "Псковэнергосбыт" по 30.11.202), Кредиторская задолжнность (СПБ80-02381/20/62 от 02.06.2020  ПАО "МРСК Северо-Запада")
	

	VI.1
	Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства.
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города и использование её для принятия эффективных и своевременных управленческих решений в области  уборки и благоустройства
	
	

	VI.2
	Cоздание базы данных зон уборки (сопоставление данных ГИС ЖКХ и Росреестра для определения зон уборки управляющих компаний);
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Cоздание базы данных зон уборки (сопоставление данных ГИС ЖКХ и Росреестра для определения зон уборки управляющих компаний)
	Ведутся работы по созданию баз данных
	

	VI.3
	Создание базы данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты;
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Создание базы данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты
	Ведутся работы по созданию баз данных
	

	VI.4
	Наполнение базы данных семантической информацией, добавление графиков уборки
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение наполнения базы данных семантической информацией, добавление графиков уборки
	Выполнено
	

	VI.5
	Интеграция с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение интеграции с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку
	Выполнено
	

	VI.6
	Поддержка функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан;
	КИТ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение поддержки функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан
	Ведутся работы по созданию баз дан-ных
	

	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	358392,2
	121137,6
	118980,9
	33,2
	
	
	



Начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города Пскова                                                                                 Н.А. Баринов

Начальник отдела благоустройства
Управления городского хозяйства
Администрации города Пскова                                                                                   Л.Л. Сарбеева


Начальник отдела коммунальных ресурсов
Управления городского хозяйства
Администрации города Пскова                                                                                   Е. С. Сафарян


Туманова Ю.Н. 29-15-20


