Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01.07.2022 года

Утверждена: Постановление Администрации города Пскова от 16.12.2021 г. № 1862.
Сроки реализации программы: 2022 – 2027 гг.
Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

Цель программы:
Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков"
Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.
13

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей
	Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

	Наименование муниципальной программы


по состоянию на 1 июля 2022года
	№ п/п
	Наименование показателя достижения цели (решения задачи)
	Ед. измер.
	Значение показателя
	Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года

	
	
	
	2121 год
факт
	план 
на 2022 год
	Факт
6 мес.
	Уровень достижения планового значения показателя
	

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

	Цель муниципальной программы «Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков»

	1
	Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ
	га
	14,8
	5,9
	0
	0
	Риски недостижения отсутствуют. Выполнение обязательств к концу года обеспечено заключенными контрактами, работы ведутся, срок выполнения - второе полугодие 2022 года


	Подпрограммы в структуре программы не выделяются.

	Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова

	1
	Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено
	шт
	2
	2
	0
	0
	Риски недости-жения отсут-ствуют. Контракты на благоустройство 2-х общественных территорий заключены, работы ведутся, срок выполнение работ - второе полугодие 2022 года

	2
	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено
	шт
	36
	9
	0
	0
	Риски недости-жения отсут-ствуют, Контракты на благоустройство 9-ти территорий многоквартирных домов заключены, ра-боты ведутся, срок выполне-ние работ – 3-ий квартал  2022 года

	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии ежегодно
	шт
	9
	0
	0
	0
	

	2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования, без использования средств субсидии 
	шт
	0
	1
	0
	0
	Риски недости-жения отсут-ствуют. Контракт заключен, работы ведутся, срок выполнения работ второе полугодие 2022 года

	Основное мероприятие 1.2 (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды"

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно. 
	Шт.
	27
	9
	0
	0
	Риски недостижения отсутствуют, Контракты на благоустройство 9-ти территорий многоквартирных домов заключены, ра-боты ведутся, срок выполнение работ – 3-ий квартал 2022 года

	2
	2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно (шт.)
	Шт.
	2
	1
	0
	0
	Риски недостижения отсутствуют. Контракт заключен, работы ведутся, срок выполнения работ второе полугодие 2022 года

	Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города

	1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова
	%
	15,9
	20
	19,3
	97
	Риски недостижения отсутствуют.

	Основное мероприятие 2.1Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

	1
	Доля проектов благоустройства, в реализации которых обеспечено трудовое и (или) финансовое участие граждан и организаций, из числа требующих такого участия по условиям программы. (процент)
	%
	100
	100
	100
	100
	Риски недостижения отсутствуют.

	Основное мероприятие 2.2Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству.

	1
	 Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды
Ежегодно 
	Чел.
	28072
	Не менее 35253
	33733
	95,6
	Риски недостижения отсутствуют

	2
	Наличие на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта; (да - 1/нет - 0)
	
	1
	1
	1
	100
	Риски недостижения отсутствуют


* расчет показателя выполнен в относительных величинах
2. Сведения о выполнении мероприятий
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»
по состоянию на 1 июля 2022года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.
	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования, %
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Описание достигнутых результатов реализации мероприятий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	28590,4
	3097,5
	3695,8
	12,9
	Благоустроена 1 территория общего пользования. без использования средств субсидии.
Благоустроенно 0 дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии
	Заключены контракты, работы выполняются 
	

	1)
	выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	6641,8
	0
	598,37
	9
	Благоустройство парка 300 летия прокуратуры, 
	Заключены контракты, работы выполняются
	

	2)
	оборудование автомобильных парковок;
	
	
	
	
	
	
	
	Не запланировано
	
	

	3)
	устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	2962
	
	
	0
	устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров (приложение 5 к программе, п. 1 и 3)
	Благоустройство территории возле памятного знака, посвященного подвигу саперов в годы Великой Отечественной Войны и пешеходной зоны парка 300 летия прокуратуры, прилегающей к скейт-парку.
	

	4)
	установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	На 2022 год не запланировано
	Не выполняется
	

	5)
	устройство открытых водоотводных систем;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	На 2022 год не запла-нировано
	Не выполняется
	

	6)
	замена люков и регулирование крышек колодцев;
	
	
	
	
	
	
	
	замена люков и регу-лирование крышек колодцев (приложение 5 к программе, п. 1 и 3)
	Не выполняется
	

	7)
	разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	730,0
	730,0
	730,0
	100
	Разработана ПСД на парк 300-летия прокуратуры.
	Разработана проектно-сметная документация по устройству линии наружного освещения в рамках благоустройства парка 300-летия Прокуратуры возле ул. Никольской в г. Пскове МК № 20 от 17.03.2022
	

	8)
	обеспечение освещения;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	2503,0
	595
	595
	24
	Оборудование освещения на 7 дворовых территориях и 1 территории общего пользования (парк 300-летия Прокуратуры)
	Выполнены работы по освещению 7-мидворовых территорий многоквартирных домов по адресам: Октябрьский пр.30, ул. Юбилейная 75, ул. Я. Фабрициуса 13,22, Рижский пр.44а,62а, ул. Советская 77а 
Дополнительное благоустройство к выполненному в 2021 году. 
Освещение парка 300-летия прокуратуры №47 от 06.05.2022.
	

	9)
	установка детских, спортивных и иных объектов активного отдыха;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	7108,9
	1500
	1500
	21
	Устройство 1 детской площадки во дворе дома №75 по Рижскому проспекту
Установка 30-ти детских площадок, предоставленных Губернатором Псковской области
	МК № 88 от 30.06.2022 устройство детской площадки и дополнительного резинового покрытия МК № 88 от 30.06.2022 во дворе дома №75 по Рижскому проспекту в городе Пскове МК № 72 от 17.06.2022 по на установку 20 детских игровых комплексов
	

	10)
	установка малых архитектурных форм, в том числе ограждений;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	3403,6
	745,1
	745,1
	22
	Установка ограждений на 1 территории
Установка МАФ на 10 дворовых территориях, благоустроенных в 2021 году. Приобретение и монтаж звукового оборудования для фонтана на территории Дендропарка
	Ограждения зел. зоны двор. территории МКД А.Алехина,12 выполнено.
Поставка МАФ на территории МО "Город Псков" по адресам: Розы Люксембург, д. 26б; Рижский пр., д.63, 62а, 64а, 44а; ул. Юбилейная, д.75; ул. Яна Фабрициуса, д. 22; ул. Гоголя, д.5; ул. Советская, д. 77а; ул. Народная, д.47. Дополнительное благоустройство к выполненному в 2021 году, в адресный перечень не включено.

	

	11)
	осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города Пскова;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	39,1
	
	
	
	Выполнение авторского надзора при благоустройстве Парка им. Гагарина
	Заключен МК № 122 от 14.10.2021 на выполнение авторского надзора. Завершение работ по благоустройству парка им.Гагарина-4 квартал 2022 года
	

	12)
	Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС «Двор, наполненный детством»)	
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	202,0
	0,0
	0,0
	0
	Установка детского игрового комплекса (проект ТОС «Доставалова, 1»)
	Мероприятия запланированы к выполнению на вторе полугодие 2022
	 

	
	Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	5000,0
	0,0
	0,0
	0
	
	Мероприятия не определены, решения будут приниматься после проведения конкурса проектов ТОС
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2
(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	49490,9
	1635,0
	1635,0
	3,3
	Благоустройство 9 тидворовых террито-рий многоквартирных домов и 1 территорий общего пользования города Пскова
	Контракты заключены, работы выполняются
	 

	1)
	Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	33333,3
	0,0
	0,0
	0
	Благоустройство 9-ти дворовых территорий            (дорожные работы) многоквартирных домов № 6 и № 22                   по ул.Стахановской, № 15 по пер. О.Зобова,              № 93 по ул.Юбилейной и № 1 по ул. Печорской, № 4 по А.Алехина,  № 32 и № 48 по ул.Новоселов и № 1, №83 по ул. Юбилейной в городе Пскове
	 Заключены контракты №37 от 25.04.2022 по 29.07.2022- ООО "Дорожник-2010", №38 от 25.04.2022 по 29.07.2022, ООО "Печрыагродорстрой, №39 от 25.04.2022 по 29.07.2022, ООО "ДРС60", № 62 от 24.05.2022 по 29.07.2022, ООО "Приоритет" срок выполнения работ 3-ий квартал 2022 года.
	

	2)
	выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП 
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	Софинансирование жителей 20% от стоимости работ дополнительного перечня
	Выполнение работ из дополнительного перечня не предусмотрено
	

	3)
	благоустройство территорий общего пользования в соответствии с перечнем работ (приложение 5 к МП 

	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	16156,7
	1635,0
	1635,0
	10,1
	1. Благоустройство территории общего пользования - парк им. Ю.Гагарина в городе Пскове.
2. Выполнение работ по разработке ПСД на благоустройсво территории общего пользования - парк реки Милевки МО "Город Псков"
	Работы по благоустройству парка Гагарина выполняются.
Работы по разработке ПСД на благоустройство парка реки Милевка выполнены, подрядчик вносит изменения в соответствии с замечаниями. 
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1
Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	0
	0
	Обеспечено трудовое и (или) финансовое уча-стие жителей в реали-зации 100% проектов благоустройства дво-ровых территорий многоквартирных домов, требующих, по условиям программы, такого участия.
	Благоустройство дворовых территорий выполняется с учетом решений жителей, на основании поданных заявок, и условий программы.
	

	1)
	трудовое участие граждан, в том числе: выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0
	0
	0
	0
	Обеспечено участие жителей в работах по благоустройству территорий многоквартирных домов.
	Жители домов, решение о благоустройстве которых в 2022 году принято и выполняется приняли активное участие в контроле за ходом и качеством выполнения работ. 
	

	2)
	финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ
	УГХ АГП
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	
	Обеспечено финансовое участие жителей, в случае выполнения работ из дополнительного перечня
	Работ из дополнительного перечня в 2022 году не предусмотрено.
	

	3)
	инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	На 2022 год не запланировано
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству.
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	0
	0
	Обеспечено выполнение обязательств муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" по количеству граждан, вовлеченных в решение вопросов по выбору и благоустройству территорий.
	Обязательства муниципального образования по результатам полугодия выполнены.
	

	1)
	Проведение голосования по отбору общественных территорий в соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД; голосование проводится ежегодно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	0
	0
	Организовано и проведено голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	С 15.04 2022 по 30.05.2022 проведено рейтинговое голосование по отбору территории общего пользования для установки игровых комплексов в 2023 году.
Участие приняли 7238 жителей.

	

	2)
	организация и проведение фокус-групп, опросов, интервью, проектных мастерских, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий по вовлечению граждан.
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	Организованы публичные мероприятия по вовлечению жителей.
	Мероприятия организованы, приняли участие 26 495 жителей.
	

	3)
	обеспечение размещения и своевременной актуализации информации об осуществлении проекта в сети Интернет, на сайте Администрации города, на сайте ГИС ЖКХ;
	УГХ АГП
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	
	
	Информация на сайте ЖКХ размещается своевременно, в соответствии с 9-ти обязательствами. На сайте Администрации города размещена в актуальной редакции. Информация об объектах благоустройства размещается в социальных сетях.
	В ГИС ЖКХ своевременно размещена информация .по 7 обязательствам. На сайте Администрации города размещена программа в актуальной редакции.

	

	
	Всего по программе:
	
	
	
	78081,3
	4732,5
	5330,9
	6,8
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