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	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
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	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
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	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы
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	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Приготовление горячей воды
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой

	Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной




	Термины
	Определения
системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды (сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

	Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам
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[bookmark: bookmark6]В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011	№	416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
1. [bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
[bookmark: bookmark9]ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД ПСКОВ»
1.1. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Характеристика Муниципального Образования «Город Псков» (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.2. [bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Псков» и
деление территории на эксплуатационные зоны (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.3. [bookmark: bookmark32]Описание территорий МО «Город Псков», не охваченных
централизованными системами водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.4. [bookmark: bookmark35]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.5. [bookmark: bookmark37]Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.6. [bookmark: bookmark39]Описание существующих технических и технологических решений по
предотвращению замерзания воды применительно к территории
распространения вечномерзлых грунтов (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).
1.7. [bookmark: bookmark41]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном
основании объектами централизованной системы водоснабжения
Объекты водопроводно-коммунального хозяйства находятся в муниципальной собственности, в том числе водопроводные сети и объекты на них. Эксплуатацию объектов ВКХ на территории муниципального образования МП г. Пскова «Горводоканал» и МП г. Пскова «ПТС» осуществляют на правах хозяйственного ведения.
Объекты водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха» находятся в собственности компании, эксплуатация объектов ВКХ осуществляется данным предприятием самостоятельно.
Часть объектов ВКХ, в том числе водопроводные сети, сети горячего водоснабжения и объекты на них находится в собственности МО РФ. Эксплуатацию данных объектов осуществляют ОАО «РЭУ» и АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»).


ОАО «РЖД» является крупным потребителем услуг водоснабжения, а также транзитной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения
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населению, бюджетным и прочим организациям. Сети находятся в собственности ОАО «РЖД» и эксплуатируются самостоятельно.
Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон закреплены в актах разграничения.
2. [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» являются:
· строительство водозаборных и водоочистных сооружений;
· повышение показателя обеспеченности населения централизованным водоснабжением;
· замена ветхих сетей водоснабжения;
· строительство новых сетей водоснабжения;
· повышение надежности системы.
При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
·  обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
·  обеспечение развития централизованных	систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;
· прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;
· обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:
1. показатели качества воды;
2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
Показателями качества горячей воды являются:
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
· доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице 21.
	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года

	
	
	МП г. Пскова «Горводоканал»
	МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»
	ЛПУ
«Санаторий
«Черёха»
	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
	ОАО
«РЖД»
	ОАО «РЭУ»

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	10,59
	-
	100
	н/д
	-
	-

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	62,5
	-
	-
	-
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-
	н/д
	-
	-
	-
	н/д

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,62
	-
	н/д
	н/д
	-
	-

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	29,35
	-
	-
	-
	8
	3,82

	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	-
	н/д
	-
	-
	-
	н/д

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,0063 (подъем)
	н/д
	-
	н/д
	-
	-

	
	
	0,49 (очистка)
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	0,086
	н/д
	0,53
	н/д
	-
	н/д




Таблица 21. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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2.2. [bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в
зависимости от различных сценариев развития
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Г енеральном плане муниципального образования, так как Г енеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
Действующий Генеральный план МО «Город Псков» разработан в 2007-2008 гг. и на сегодняшний день значительно расходится с действительностью. Согласно Генеральному плану предполагалось уменьшение численности населения со 194 тыс. человек в 2008 году до 190 тысяч человек в 2015 году и до 180 тыс. человек к 2025 году. На сегодняшний день численность населения города уже превышает расчетную, что говорит о необходимости актуализации данных о перспективной численности населения. По согласованию с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова на расчетный срок разработки схемы водоснабжения 2030 г. принята численность населения муниципального образования 215 тыс. человек. При этом ежегодный рост численности можно считать равномерным, равным 0,46 тыс. человек в год. Данная величина прироста численности населения включает в себя приросты населения, предусмотренные утвержденными в установленном порядке проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.
Распределение численности населения по районам города Пскова на 2014 год и на перспективу представлено в таблице 22.
	Наименование планировочного района
	Численность населения, тыс. чел. (на конец периода)

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Завеличье
	79,42
	79,60
	79,68
	79,77
	79,85
	79,93
	80,02
	80,10
	80,18
	80,26
	80,34
	80,42
	80,50
	80,58
	80,66
	80,74
	80,82

	Запсковье
	73,09
	73,25
	73,92
	74,60
	75,28
	75,96
	76,64
	77,32
	78,01
	78,70
	79,39
	80,09
	80,78
	81,48
	82,18
	82,89
	83,59

	Центральный
	55,06
	55,18
	54,89
	54,60
	54,30
	54,00
	53,70
	53,40
	53,09
	52,79
	52,48
	52,17
	51,86
	51,54
	51,23
	50,91
	50,59

	ИТОГО по МО "Город Псков”
	207,57
	208,04
	208,50
	208,96
	209,43
	209,89
	210,36
	210,82
	211,29
	211,75
	212,21
	212,68
	213,14
	213,61
	214,07
	214,54
	215,00




Таблица 22. Распределение численности населения по районам города Пскова к расчетному сроку
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Исходя из вышеприведенного, вариант развития по утвержденному Генеральным планом сценарию представляется невозможным, поэтому, чтобы не допустить ошибочные проектные предложения, данная работа выполнена с учетом прогноза роста численности населения в объеме, согласованном с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова, а также с учетом технических условий на водоснабжение и водоотведение и заявок на технические условия, выданных МП г. Пскова «Горводоканал», проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.
Размещение объектов нового жилищного строительства предполагается на новых, ранее не застроенных территориях - микрорайоны №12, №14, Овсище, а также за чертой МО «Город Псков» (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.). Также предусматривается повышение эффективности использования ранее освоенных территорий (стадион «Машиностроитель» и др.).
Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства города Пскова предусматривается организация централизованного водоснабжения.
На первую очередь проектирования строительство будет преимущественно вестись в соответствии с заявками на технические условия, на протяжении всего расчетного срока - в соответствии с проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.
Территории ряда поселков (Силово-Медведево, Терехово, Пожигово, Ступниково, Савохново, Андрохново и др.), входящие в состав города и не охваченные централизованным водоснабжением, на перспективу сохраняют существующую нецентрализованную систему водоснабжения с собственными источниками.
3. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения МО «Город Псков» в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного потребления воды на перспективу до 2030 года.
Балансы водоснабжения представлены по следующим организациям, осуществляющим централизованное водоснабжение на территории МО «Город Псков» по состоянию на 2015 год:
· МП г. Пскова «Горводоканал»;
· МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»;
· ЛПУ «Санаторий «Черёха»;
· АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»);
· ОАО «РЖД»;
· ОАО «РЭУ».
3.1. [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды
при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.
МП г. Пскова «Горводоканал»
МП г. Пскова «Горводоканал» является основным поставщиком холодной воды питьевого качества на территории МО «Город Псков», а также примыкающих территорий Псковского района, где в настоящее время происходит градостроительное освоение территорий (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково и т. д.). Реализация воды абонентам от МП г. Пскова «Горводоканал» осуществляется от собственных источников: поверхностный водозабор из р. Великой и артезианских скважин в п. Лесхоз.
В таблице 23 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.
	Нужды водопотребления
	Г одовой расход, тыс. м3

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Общий забор воды
	34399
	30268
	26366
	24466
	22677

	Расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке
	2782
	2114
	1250
	946
	791

	Подача в сеть
	31616
	28153
	25116
	23520
	21886

	Потери в сетях
	14306
	11750
	8975
	7881
	6423

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.:
	17311
	16404
	16141
	15638
	15463

	Население
	13234
	12599
	12469
	12079
	11920

	Бюджетные организации (прочие)
	2233
	2457
	2507
	2475
	2571

	Промышленность
	1844
	1348
	1166
	1084
	972




По данным МП г. Пскова «Горводоканал» за 2014 год реализация услуг водоснабжения составила 71% от общего объема поданной воды в сеть. Объем потерь в сетях составил 28%, расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке составил 3% от объема поднятой воды.
Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 13.
[image: image16]
[bookmark: bookmark52]Рисунок 13. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год

Таблица 23. Общий баланс подачи и реализации воды МП г. Пскова «Горводоканал»
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Наибольшее потребление питьевой воды приходится на население, и составляет порядка 77% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю промышленности и бюджетных организаций приходится порядка 23%.
Динамика баланса подъема и реализации воды за 2010-2014 гг. представлена на рисунке 14 в виде диаграммы.
[image: image17]
[bookmark: bookmark53]Рисунок 14. Динамика баланса подъема и реализации воды за 2010-2014 гг.

За период с 2010 по 2014 год наблюдается постепенное снижение потребления воды (-11%) по причине установки приборов учета потребляемого энергоресурса, что стимулирует абонентов к экономии, а также значительного снижения объемов поднятой воды (-34%).
Потери в сетях за рассматриваемый период снизились с 42% в 2010 году до 28% в 2014 году (-55%), однако составляют значительный объем, что объясняется значительным износом сетей водоснабжения.
С 2012 года МП г. Пскова «Горводоканал» организовано повторное использование промывных вод на 5 блоке ОСВ, что повлияло на снижение расхода воды на собственные технологические нужды при водоподготовке.
ЛПУ «Санаторий «Черёха»
ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляет добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового использования из артезианских скважин.
В таблице 24 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.
[bookmark: bookmark54]Таблица 24. Общий баланс подачи и реализации воды ЛПУ «Санаторий «Череха»
	Нужды водопотребления
	Годовой расход, тыс м3

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Общий забор воды
	21,66
	23,07
	18,71
	17,84
	17,2

	Расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке
	0
	0
	0
	0
	0

	Подача в сеть
	21,66
	23,07
	18,71
	17,84
	17,2

	Потери в сетях
	0
	0
	0
	0
	0

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.:
	21,66
	23,07
	18,71
	17,84
	17,2

	Население
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99

	Бюджетные организации
	1,07
	0,89
	0,84
	1,4
	2,31

	Нужды собственных подразделений
	15,6
	17,19
	12,88
	11,45
	9,9




По данным ЛПУ «Санаторий «Череха» за 2014 год реализация услуг водоснабжения составила 100% от общего объема поданной воды в сеть, потерь в сетях нет, расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке отсутствуют.
Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 15.
[image: image18]
[bookmark: bookmark55]Рисунок 15. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год

Наибольшее потребление питьевой воды приходится на нужды собственных подразделений, и составляет порядка 58% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю населения и бюджетных организаций приходится порядка 42%.
АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») осуществляет водоснабжение военных городков, расположенных на территории города Пскова.
[bookmark: bookmark56]В таблице 25 представлена подключенная нагрузка военных городков. Таблица 25. Подключенная нагрузка военных городков
	№ п/п
	Военный городок
	Размерность
	Подключенная нагрузка

	1
	В/г №1ж "Завеличье"
	тыс. м3/год
	0,18

	2
	В/г №2к "Черёха"
	тыс. м3/год
	134,73

	3
	В/г 7к "Промежицы"
	тыс. м3/год
	93,03

	4
	В/г 4к
	тыс. м3/год
	1,66




Как следует из таблицы, наибольшее потребление питьевой воды приходится на военный городок №2к «Череха» и составляет порядка 59% от общего водопотребления. На долю военного городка 7к «Промежицы» приходится порядка 40% от общего водопотребления, остальные - менее 1%.
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» является крупным потребителем услуг водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал», а также транзитной организацией.
В таблице 26 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.
[bookmark: bookmark57]Таблица 26. Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «РЖД»
	Нужды водопотребления
	Годовой
	3
асход, тыс. м3

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Подача в сеть
	308,0
	287,6
	211,7
	186,7
	172,6

	Потери в сетях
	0,1
	0,5
	0,6
	15,2
	14,2

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.:
	307,9
	287,1
	211,1
	171,5
	158,4

	Население (частный сектор)
	0,4
	0,579
	0,673
	0,881
	1,434

	Бюджетные организации
	6,193
	1,878
	3,742
	2,148
	1,218

	Прочие организации
	2,57
	4,06
	31,8
	31,17
	27,04

	Нужды собственных подразделений
	298,7
	280,6
	174,89
	137,29
	128,75




Реализация услуг водоснабжениях ОАО «РЖД» за 2014 год составила порядка 92% от общего объема поданной воды в сеть, потери в сетях - порядка 8%.
Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 16.
Структура реализации услуг водоснабжения
81%
[image: image19]

■ Население (частный сектор)	■ Бюджетные организации
Прочие организации	■ Нужды собственных подразделений
[bookmark: bookmark58]Рисунок 16. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год
Как показано на диаграмме, наибольшее потребление питьевой воды приходится на нужды собственных подразделений и составляет порядка 81% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю населения и бюджетных организаций приходится порядка 2%, остальное - прочие организации.
Динамика баланса подачи в сеть и реализации услуг водоснабжения за 20102014 гг. представлена на рисунке 17 в виде диаграммы.
	350
300
250
Ъ
о
^ 200
g
X
1.»
еа
0
1
100
50
	
	
	
	
	
	

	
	
	100%
308
	
	100%
288
	
	100%
	
	92%
	
	92%
	90%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70%
60%

	
	
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	
	
	187
	
	173
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40%
30%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	
	
	ЛЦ/
	
	
	
	
	
	8%
	
	8%
	10%

	
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	
	^ Потери в сетях
	Реализация услуг водоснабжения
	Общий забор воды


[bookmark: bookmark59]Рисунок 17. Динамика баланса подачи в сеть и реализации услуг водоснабжения за 20102014 гг.


Как показано на рисунке, за период с 2010 по 2014 гг. наблюдается существенное снижение потребления воды (-56%), что объясняется значительным снижением объемов подачи воды в сеть (-56%). Потребление питьевой воды на нужды собственных подразделений за рассматриваемый период также снизилось (-43%).
Потери в сетях за рассматриваемый период увеличились с 0% в 2010-2012 гг. до 8% в 2014 году, что объясняется увеличением износа сетей водоснабжения.
МП г. Пскова «ПТС»
МП г. Пскова «ПТС» является основной организацией, осуществляющей снабжение горячей водой конечных абонентов на территории МО «Город Псков».
Выработку тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения осуществляют 17 котельных. Приготовление горячей воды от котельных осуществляют ЦТП и ИТП зданий, также имеет место быть непосредственный водозабор горячей воды из тепловой сети котельной №9 СВПУ, т. е. применяется открытая система теплоснабжения.
В таблице 27 представлен общий расхода холодной воды МП г. Пскова «ПТС».
[bookmark: bookmark60]Таблица 27. Расход холодной воды МП г. Пскова «ПТС»
	Наименование объектов
	Расход холодной воды по годам, м3

	
	2012
	2013
	2014

	Кот. №2 Плодоовощ

	ЦТП 2-18 Я.райниса 48
	1364
	1604
	1634

	Кот. №3 Рижский пр., 43 А

	ЦТП 1-16 Коммунальная, 25
	45793
	39492
	46694

	ЦТП 2- 1 Рижский пр.,29/31
	17296
	15616
	15141

	Кот. №5 Чехова,4а

	ЦТП в кот. № 5 Чехова, 4а
	103521
	104408
	87340

	ЦТП 2-15 Госпитальная,17
	47367
	44773
	46559

	ЦТП 2-14 Госпитальная, 15
	9912
	8874
	7767

	Кот. №7 Школа-интернат

	ЦТП 4- 5 Песочная, 45
	10979
	10488
	9431

	Кот. №8 Псковкирпич

	ЦТП в кот. №8 Боровая, 26А
	18168
	16544
	14766

	Кот. №9 СВПУ

	ЦТП 3- 5 Инженерная,25
	58090
	54616
	47270

	ЦТП 3- 9 Новоселов, 17
	49845
	53301
	51550

	ЦТП 3- 7 Инженерная, 90
	13394
	11735
	10732

	ЦТП 4- 7 Кузнецкая 23
	2860
	2196
	2990

	ЦТП 4-13 Ленина,15
	11010
	11077
	9600

	ЦТП 4-14 Плехановский посад,67
	22560
	18053
	16620

	ЦТП 3-10 Новоселов,32
	53086
	65100
	52436

	ЦТП 3-14 Труда, 55
	50642
	50090
	46596

	ЦТП 3-19 Труда,24
	19462
	21964
	20170

	ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9
	81558
	77376
	80438

	ЦТП 3-13 Труда. 53
	17793
	16132
	16103

	ЦТП 3- 4 Инженерная, 21
	9761
	12680
	12811

	ЦТП 3-20 Труда,28
	7349
	7705
	6826

	ЦТП 4- 8 Гагарина,5а
	12645
	11481
	10280

	ЦТП 3- 2 Инженерная,9а
	5078
	3974
	3317

	ЦТП 4-12 Л.толстого,42
	15195
	14112
	11651

	ЦТП 3- 6 Инженерная, 62
	41645
	40002
	35517




	Наименование объектов
	Расход холодной воды по годам, м3

	
	2012
	2013
	2014

	ЦТП 3-26 Первомайская,43
	17940
	16943
	14351

	ЦТП 3-17 Инженерная,16
	98386
	94938
	86193

	ЦТП 4- 1 Бастионная, 13
	18830
	17596
	14390

	ЦТП 4-11 Гражданская,2а
	12495
	12528
	12480

	ЦТП 3- 8 Алтаева, 9
	41786
	39512
	35373

	ЦТП 4- 2 Бастионная, 17
	19315
	17947
	14805

	ЦТП 3-11 Звездная, 7
	27509
	25527
	25065

	ЦТП 3- 1 Инженерная, 8
	26312
	25877
	23369

	ЦТП 3- 3 Инженерная, 13
	15294
	14454
	9955

	ЦТП 3-25 Алтаева 6
	58716
	53175
	54771

	ЦТП 3-18 Гдовская,6
	37452
	37968
	36490

	ЦТП 3-12 Звездная, 11
	118779
	111346
	103761

	ЦТП 4-17 Н.Васильева, 75б
	43290
	40780
	38410

	ЦТП 4-18 Новгородская. 28
	52994
	49167
	48693

	ЦТП 4- 4 Октябрьский пр, 23
	17240
	15100
	14408

	ЦТП 4-23 Плехановский ,75
	5180
	5025
	4066

	ЦТП 4-10 Советская,42а
	10855
	8676
	7560

	ЦТП 4- 3 Советская, 55
	17840
	15930
	15290

	ЦТП 4- 6 Стахановская, 8
	75120
	67806
	60960

	Кот. №10 Тиконд

	ЦТП 1-17 Алехина, 1
	67910
	61036
	58156

	ЦТП 1-18 Алехина,24
	15066
	14666
	13277

	ЦТП 1-20 Ижорского бат.6Б
	47513
	47023
	37903

	Кот. №11 Кресты

	ЦТП в кот. №11 Военный городок-3
	86805
	80070
	84378

	Кот. №12 Конная, 8 А

	ЦТП 2-12 Конная, 6
	26385
	22567
	21486

	ЦТП 2-10 Петровская, 49
	38926
	34624
	34295

	ЦТП 2-20 Малясова,2
	22382
	19337
	19647

	ЦТП 2- 8 Р.Люксембург,5
	6476
	5735
	5642

	ЦТП 2-21 Красноармейская,26
	22410
	20674
	19380

	ЦТП 2- 9 Р.Люксембург, 12
	63724
	58187
	53806

	ЦТП 2- 5 Рижский пр., 22
	20827
	23306
	21092

	ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а
	5636
	5955
	7829

	ЦТП 2- 4 М. Горького, 57
	4163
	3837
	4042

	Кот. №13 Народная, 33

	ЦТП 2- 6 Народная, 18
	36902
	29558
	29357

	ЦТП 2- 7 Народная, 53
	12988
	9809
	8203

	ЦТП 2- 3 Юбилейная, 65
	7140
	6401
	6919

	Кот. №15 Д
	орпрогресс

	ЦТП 4-25 Лесная ул, 11
	6957
	6480
	7006

	ЦТП 4-24 Ленинградское ш, 24
	3933
	3890
	3904

	Кот. №16 ЦРБ Ленинградское ш.

	ЦТП Ленинградское ш - ЦРБ
	
	
	

	Кот. №19 Поземского, 63

	ЦТП в кот. №19 Поземского,63
	5954
	5277
	5548

	Кот. №20 Гаражный пр. №5

	ЦТП 2-16 Рижский пр., 68
	32455
	30801
	29138




	Наименование объектов
	Расход холодной воды по годам, м3

	
	2012
	2013
	2014

	ЦТП 1- 2 Кузбасской дивизии,30а
	109057
	101457
	89559

	ЦТП 1-11 Рижский пр.,69
	49686
	46779
	42749

	ЦТП 1- 7 Западная, 3
	79500
	74507
	70701

	ЦТП 1-12 Западная, 4
	64255
	74227
	56505

	ЦТП 1- 1 Коммунальная, 59а
	150294
	150706
	151896

	ЦТП 1 - 3 Коммунальная, 67
	92317
	103338
	86255

	ЦТП 2-17 Космическая,6а
	120735
	102340
	99735

	ЦТП 2- 2 Рижский пр., 49
	58609
	49147
	43507

	ЦТП 1- 9 Юбилейная, 89
	54363
	48005
	44303

	ЦТП 1-19 Юбилейная, 34
	29665
	24966
	24558

	ЦТП 1- 4 Коммунальная, 77
	117867
	109343
	106620

	ЦТП 1-10 Западная,8
	63583
	58556
	64209

	ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а
	24105
	21103
	19038

	ЦТП 1-13 Рокосовского, 10
	98316
	85791
	81850

	ЦТП 1-15 Байкова, 4
	55434
	56611
	46810

	ЦТП 1- 5 Коммунальная, 48
	68926
	63868
	63276

	ЦТП 1- 6 Юбилейная, 62
	83834
	72612
	65912

	ЦТП 1- 8 Юбилейная, 71б
	70010
	61610
	54603

	Кот. №23 Волкова, 3

	ЦТП 3-16 Школьная, 7
	16369
	15141
	14490

	ЦТП 3-27 Школьная ул,2
	10661
	9938
	9505

	Кот. №27 Элтерм

	ЦТП 4- 9 Поселочная, 15
	
	4430
	12145

	ЦТП в кот. №27 Элтерм
	
	28434
	60290

	Кот. М.Горького, 21А

	ЦТП в кот. М.Горького, 21А
	122064
	120548
	109415

	ЦТП Киселева, 11
	41288
	38729
	35675

	

	Открытая схема теплоснабжения от котельной №9 (СВПУ)
	113800
	109132
	100184




В таблице 28 представлен общий баланс горячего водоснабжения за 2012- 2014 гг.
На рисунке 18 в виде диаграммы представлено долевое распределение производства горячей воды по источникам теплоснабжения за 2014 год (представлены котельные с отпуском горячей воды более 2% от годового значения).
	№ п/п
	Котельная
	2012
	2013
	2014

	
	
	Отпущено, м3
	Кол-во часов работы в год
	Среднесут.
потребление,
м3
	Отпущено,
м3
	Кол-во часов работы в год
	Среднесут.
потребление,
м3
	Отпущено,
м3
	Кол-во часов работы в год
	Среднесут.
потребление,
м3

	1
	Кот. №2 Плодоовощ
	1 364
	8 544,00
	3,831
	1604
	8423,000
	4,570
	1634
	8393
	4,672

	2
	Кот. №3 Рижский пр.,43 А
	52 531,156
	4 987,000
	252,807
	36046,067
	4949,000
	174,804
	34828,4
	4748
	176,049

	3
	Кот. №5 Чехова,4а
	102 922,171
	7 253,00
	340,567
	100319,583
	4998,000
	481,727
	84954,342
	4855
	419,960

	4
	Кот. №7 Школа-интернат
	10 979
	8 424,000
	31,279
	10488
	8397,000
	29,976
	9431
	8412
	26,907

	5
	Кот. №8 Псковкирпич
	18 168
	8 949,000
	48,724
	16544
	8911,000
	44,558
	14766
	8947
	39,609

	6
	Кот. №9 СВПУ
	1 300 371,87
	8 147,000
	3830,726
	1255192,57
6
	8352,000
	3606,875
	1166840,05
9
	8271
	3385,825

	7
	Кот. №10 Тиконд
	130 489
	8 396,000
	373,003
	122725
	8383,000
	351,354
	108307,495
	8377
	310,300

	8
	Кот. №11 Кресты
	86 805
	9 023,00
	230,890
	80070
	8393,000
	228,962
	84378
	8477
	238,890

	9
	Кот. №12 Конная,8 А
	125 494,617
	5 001,00
	602,254
	140347,247
	5510,000
	611,313
	116214,082
	4901
	569,096

	10
	Кот. №13 Народная,33
	203 058,609
	7 379,000
	660,443
	187288,909
	7101,000
	633,000
	199999,33
	7412
	647,596

	11
	Кот. №15 Дорпрогресс
	10 890
	8 390,000
	31,151
	10370
	8426,000
	29,537
	10960
	8381
	31,385

	12
	Кот. №17 Коммунальная,22 Б
	100 500,844
	8 094,000
	298,001
	76733,595
	8343,000
	220,737
	71107,143
	7461
	228,732

	13
	Кот. №18 КЭЧ
	
	
	
	
	
	
	359,141
	82
	105,114

	14
	Кот. №19 Поземского,63
	3 842,825
	5 016,000
	18,387
	3520
	5088,000
	16,604
	3599,558
	4892
	17,659

	15
	Кот. №20 Гаражный пр. №5
	1 387 235
	8 390,000
	3968,253
	1306232,33
8
	8376,000
	3742,786
	1216080,70
8
	8366
	3488,637

	16
	Кот. №22 Первомайская,43
	4 026,745
	655,000
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Кот. №23 Волкова,3
	26 452,035
	4 853,000
	130,816
	16895
	5074,000
	79,913
	14956,722
	4858
	73,891

	18
	Кот. №27 Элтерм
	
	
	
	32864
	3087,000
	255,502
	72435
	8395
	207,080

	19
	Кот. М.Горького 21А
	106 280
	5 097,000
	500,436
	100339
	5050,000
	476,859
	97258,537
	4960
	470,606

	Итого
	3 671 410,872
	116 598,00
	11321,567
	3497579,31
5
	116861,000
	10989,078
	3308109,51
7
	120188
	10442,010




Таблица 28. Общий баланс горячего водоснабжения за 2012-2014 гг.
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[bookmark: bookmark61]Рисунок 18. Долевое распределение выработки горячей воды по источникам теплоснабжения МП г. Пскова «ПТС»
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Как следует из рисунка, наибольшая выработка горячей воды приходится на котельные №20 (36,76%) и №9 СВПУ (35,27). Наименьшая доля нагрузки ГВС приходится на котельные №2, №7, №15, №18 и №19 (суммарно менее 0,8%).
На рисунке 19 представлена динамика потребления горячей воды абонентами за период с 2010 по 2014 годы.
[image: image21]
[bookmark: bookmark62]Рисунок 19. Динамика реализации горячей воды за 2012-2014 гг.

За период с 2012 по 2014 год наблюдается постепенное снижение потребления горячей воды. Это объясняется оснащением приборами коммерческого учета узлов ввода горячей воды у абонентов, что стимулирует к более рациональному использованию энергоресурса и снижению его потребления.
ОАО «РЭУ»
ОАО «РЭУ» обеспечивает горячим водоснабжением два жилых дома и объекты военных городков. Также на балансе организации находятся транзитные сети горячего водоснабжение, по которым осуществляется передача горячей воды от МП г. Пскова «ПТС» двум военным городкам.
Баланс подачи и реализации горячей воды за последние 5 лет представлен в таблице 29.
	№
п/п
	№ котельной (ЦТП и ТС), описание системы
	№ военного городка
	Отпущено,
м3
	Потери,
м3
	Реализация услуг, м3

	
	
	
	
	
	Население (жилой фонд)
	Бюджетные
потребители
	Прочие
потребители

	1
	Котельная №3а (г. Псков, ул. Кислякова, д. 3а) обеспечивает два жилых дома отоплением и ГВС
	3К-Псков
	4872
	-
	4872
	-
	-

	2
	Котельная №7/97 (г. Псков, ул. С. Армии, д. 116) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	7К-Псков
	57228
	3239
	-
	53989
	-

	3
	Котельная №1/89 (г. Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	1К-Псков
	45414
	2571
	-
	42843
	-

	4
	ЦТП №1 (г. Псков, ул. Генерала маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	1К-Псков
	34463
	-
	-
	34463
	-

	5
	ЦТП №2 (г. Псков, ул. Генерала маргелова, 2-й км.)
	1К-Псков
	
	
	
	
	

	6
	ЦТП №3 (г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	1К-Псков
	
	
	
	
	

	7
	ЦТП №4 (г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	1К-Псков
	
	
	
	
	

	8
	ЦТП №5(г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.)
	1К-Псков
	
	
	
	
	

	9
	ЦТП №7(г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС
	1К-Псков
	
	
	
	
	

	10
	ТС «1Ж-Завеличье» (в граница ул. Шестака, Маргелова, Юбилейной, пр. Рижский) - транзитная сеть, сторонний поставщик МП г. Пскова
«ПТС»
	1Ж-
Завеличье
	
	
	
	
	

	11
	ТС «Кресты» (мкрн. Кресты) - транзитная сеть - сторонний поставщик МП г. Пскова «ПТС»
	3К-Псков
	10170
	-
	-
	10170
	-

	Итого:
	152147
	5810
	4872
	141465
	0




Таблица 29. Баланс подачи и реализации горячей воды за последние 5 лет ОАО «РЭУ»
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[bookmark: bookmark64]Как показано в таблице 29, на долю военных городков 1К-Псков, 7К-Псков и 1Ж-Завеличье приходится порядка 90% потребления всей горячей воды, предоставляемой ОАО «РЭУ».
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Как отмечено ранее, на территории города Пскова можно выделить несколько самостоятельных систем водоснабжения (по принадлежности к источникам холодного и горячего водоснабжения):
· централизованная система холодного водоснабжения г. Пскова, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд;
· система холодного водоснабжения п. Лесхоз;
· система холодного водоснабжения п. Лисьи Горки;
· система холодного водоснабжения п. Белый Мох;
· система холодного водоснабжения мкр. Псковкирпич;
· система холодного водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха»;
· системы холодного водоснабжения военных городков №2к "Черёха", 7к "Промежицы", 4к;
· централизованная система горячего водоснабжения г. Пскова;
· системы горячего водоснабжения военных городков 1К-Псков, 3К- Псков, 7К-Псков, 1Ж-Завеличье.
Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле[bookmark: bookmark63]К
сут.тах
Q
сут.т,

где Ксут.тах - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;
Qo^m - средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс реализации питьевой воды представлен по районам города. Поскольку баланс фактического водопотребления отдельно по каждому району города Пскова не ведется, разбиение потребления воды за 2014 год по структурным единицам города выполнен расчетным методом с использованием сведений о расчетном максимальном суточном потреблении воды, опираясь на фактический расход питьевой и горячей воды, распределение численности жителей по районам города.
г | 1	С» /*	U	U
Территориальный баланс реализации холодной питьевой воды из источников водоснабжения представлен без учета потерь воды при транспортировке в таблице 30 и проиллюстрирован на рисунке 20.
[bookmark: bookmark65]Таблица 30. Территориальный баланс подачи холодной воды
	Район водопотребления
	2014

	
	Годовой, тыс. м3
	Среднесуточный, тыс.
м3
	В максимальные сутки, тыс. м3

	Завеличье
	5913,094
	16,200
	19,440

	Запсковье
	5441,348
	14,908
	17,889

	Центральный
	4099,311
	11,231
	13,477

	ЛПУ «Санаторий «Череха»
	17,200
	0,047
	0,057

	п. Лесхоз
	9,433
	0,026
	0,031

	п. Белый мох
	4,485
	0,012
	0,015

	п. Лисьи горки
	9,679
	0,027
	0,032

	п. Псковкирпич
	3,533
	0,010
	0,012

	В/г №2к "Черёха"
	134,73
	0,369
	0,443

	В/г 7к "Промежицы"
	93,03
	0,255
	0,306

	В/г 4к
	1,66
	0,005
	0,005

	Всего:
	15727,507
	43,089
	51,707





[image: image22]
[bookmark: bookmark66]Рисунок 20. Долевое распределение водопотребления по районам города за 2014 год

Как показано на диаграмме, наибольшее водопотребление приходится на район Завеличье и составляет более 37% от общего потребления воды. На долю военных городков и поселков на территории города приходится менее 2% от общего потребления воды.
Территориальный баланс реализации горячей воды представлен в таблице 31 и проиллюстрирован на рисунке 21.
[bookmark: bookmark67]Таблица 31. Территориальный баланс подачи горячей воды
	Район водопотребления
	2014

	
	Годовой, тыс. м3
	Среднесуточный, тыс.
м3
	В максимальные сутки, тыс. м3

	Завеличье
	1493,402
	4,092
	4,910

	Запсковье
	1180,663
	3,235
	3,882

	Центральный
	616,683
	1,690
	2,027

	п. Псковкирпич
	17,362
	0,048
	0,057

	В/г 1К-Псков, 1Ж-Завеличье
	79,877
	0,219
	0,263

	В/г 3К-Псков
	15,042
	0,041
	0,049

	В/г 7К-Псков
	57,228
	0,157
	0,188

	Всего:
	3460,257
	9,480
	11,376




[image: image23]
[bookmark: bookmark68]Рисунок 21. Долевое распределение потребления горячей воды по районам города

[bookmark: bookmark69]Как показано на диаграмме, наибольшее потребление горячей воды приходится на район Завеличье и составляет более 43% от общего потребления горячей воды. На долю военных городков и поселка Псковкирпич приходится менее 5% от общего потребления воды.
3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО «Г ород Псков»
Централизованное водоснабжение в МО «Город Псков» представлено питьевым и горячим водоснабжением. На территории города расположены следующие группы абонентов:
· население;
· бюджетные потребители;
· промышленные потребители.
Часть потребителей осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные - по нормативам, установленным на территории МО.
Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов представлен в таблице 32.
[bookmark: bookmark70]Таблица 32. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
	Группа потребителей
	Потребление, тыс. м3

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Население
	13254,58
	12621,15
	12486,71
	12095,73
	11934,87

	Бюджетные организации (прочие)
	2463,57
	2687,27
	2737,23
	2706,01
	2802,91

	Промышленность
	1844
	1348
	1166
	1084
	972

	Итого:
	17562,12
	16656,31
	16389,62
	15885,68
	15710,04




Для наглядности, динамика потребления воды за 2010-2014 гг. представлена на рисунке 22 в виде диаграммы.
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[bookmark: bookmark71]Рисунок 22. Динамика потребления питьевой воды за 2010-2014 гг.


За период с 2010 по 2014 гг. потребление питьевой воды промышленностью снизилось в два раза. Потребление питьевой воды населением за рассматриваемый период постепенно снижалось, потребление бюджетными организациями незначительно увеличилось.
На рисунке 23 в виде круговой диаграммы представлено долевое распределение потребления холодной воды по типам абонентов за 2014 год.
[image: image24]
[bookmark: bookmark72]Рисунок 23. Структура потребления питьевой воды за 2014 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление воды в г. Пскове осуществляет население - порядка 75,97%, на долю промышленных предприятий приходится 6,19%, бюджетных организаций - 17,84%.
Динамика структурного баланса горячего водоснабжения потребителей за предыдущие 3 года представлена в таблице 33.
[bookmark: bookmark73]Таблица 33. Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов
	Группа потребителей
	Потребление, тыс. м3

	
	2012
	2013
	2014

	Бюджетные
	284,44
	258,31
	263,66

	Население
	3 291,95
	3 175,93
	2 993,58

	Прочие
	124,29
	92,61
	80,14

	Итого:
	3 700,68
	3 526,85
	3 337,38


Для наглядности, динамика потребления горячей воды за 2012-2014 гг.


представлена на рисунке 24 в виде диаграммы.
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[bookmark: bookmark74]Рисунок 24. Динамика потребления горячей воды за 2012-2014 гг.


Динамика потребления горячей воды на нужды бюджетных и промышленных потребителей за рассматриваемый период имеет равномерный характер, без резких скачков и провалов. Потребление горячей воды населением имеет тенденцию к снижению, что может быть связано с экономией из-за установки коммерческих приборов учета горячей воды у абонентов.
На рисунке 25 в виде круговой диаграммы представлено долевое распределение потребления холодной воды по типам абонентов за 2014 год.
[image: image25]
[bookmark: bookmark75]Рисунок 25. Структура потребления горячей воды за 2014 год

[bookmark: bookmark76]Наибольшее потребление горячей воды в МО «Город Псков» осуществляет население - 89,7%, на долю бюджетных и прочих организаций суммарно приходится 10,3%.
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Норматив удельного среднесуточного водопотребления для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением, установлен Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)» и составляет 276 л/сут. (ХВС+ГВС) на 1 жителя.
Фактическое потребление холодной и горячей воды населением за 2012-2014 годы представлено в таблице 34. Данные указаны согласно сведениям водоснабжающих организаций.
[bookmark: bookmark77]Таблица 34. Фактический баланс реализации холодной и горячей воды населению за 2012-2014 гг. (в тыс. м3)
	Наименование
	2012
	2013
	2014

	Холодное водоснабжение
	12 486,71
	12 095,73
	11 934,87

	Горячее водоснабжение
	3 291,95
	3 175,93
	2 993,58




Ниже представлена динамика потребления воды населением города Пскова за 2012-2014 годы.
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Рисунок 26. Динамика потребления воды населением городского округа за 20122014 годы


[bookmark: bookmark78]За рассматриваемый период потребление населением холодной и горячей воды незначительно снижалось, что может быть связано с экономией из-за установки коммерческих приборов учета воды у абонентов.
3.5. [bookmark: bookmark79]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Объем поднятой из реки Великой воды на МП. г. Пскова «Горводоканал» определяется с помощью 3-х водомеров марки MAG 5100, установленных на 3 блоке (1 шт.) и на 5 блоке (2 шт.). Разница между начальными и конечными показаниями приборов учета составляет объем поднятой воды станциями первого подъема. Показания водомеров фиксируются в акте подъема воды по цеху № 1 за отчетный период.
Для хозяйственно-бытовых нужд очистных сооружений канализации учет объема производится водомером марки «ВЗЛЕТ ЭМ», показания которого оформляются актом подъема воды по цеху № 2.
Объем поданной воды в сеть определяется по показаниям приборов учета, установленных на насосных станциях 2-го подъема № 2 (2 шт.) и № 3 (2 шт.)
Учет транспортируемой питьевой воды осуществляется с помощью узлов учета, установленных на большинстве насосных станций (таблица 13), а также на локальных водозаборах.
Объем реализованной потребителям воды и принятых сточных вод устанавливается согласно предоставленным абонентским отделом справкам о реализации за отчетный период.
По данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год общедомовыми приборами учета оснащено 602 жилых здания, необходимость в оснащении имеют 474 жилых здания. Оснащенность приборами учета в бюджетной сфере составляет 558 единиц.
По данным ОАО «РЖД» приборами коммерческого учета оснащены 27 жилых объекта.
ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляет водоснабжение два жилых объекта, на которых установлены следующие приборы коммерческого учета: 1 общедомовой, 23 индивидуальных ХВС, 23 индивидуальных ГВС.
По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общедомовыми приборами учета горячей воды оснащено 265 жилых дома (учитываются жилые дома, где максимальный объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение каждого здания составляет более 0,2 Гкал/час). Общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.
На всех ЦТП установлены приборы, производящие учет и регистрацию количества тепловой энергии, отпущенной котельными. Кроме того, в каждой котельной установлена система учета и контроля параметров тепловой энергии. Действующие в котельных системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включают в себя:
· приборы, измеряющие температуру теплоносителя на выходе из котлов;
· приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из котлов;
· приборы, измеряющие давление теплоносителя на входе в котельную;
· приборы, измеряющие температуру теплоносителя на входе в котельную.
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (в соответствии с утвержденным температурным графиком и расчетным давлением теплоносителя).
По данным ОАО «РЭУ» приборы коммерческого учета установлены на большей части котельных и ЦТП в количестве 13 штук, установить требуется еще 3 штуки.
Для потребителей, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).
Слабая обеспеченность абонентов коммерческими приборами учета потребляемой холодной и горячей воды не позволяет в полной мере производить

[bookmark: bookmark80]оценку потерь ресурса в водопроводных сетях при его транспортировке и осуществлять фактическую оценку потребления ресурса абонентами.
3.6. [bookmark: bookmark81]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Г орода Псков»
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Город Псков» выполнен согласно фактическому водозабору за 2014 год с применением коэффициента суточной неравномерности.
Показатель среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления абонентами определяется следующим образом:сут .max
Чч. =
Qгод
365 • 24'

где q4 - средний часовой расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/ч;
Ксут,тах - коэффициент	суточной неравномерности водопотребления,
принимается равным 1,2;
@год - годовое потребление воды на цели водоснабжения, м3.
В качестве максимальной производительности источника водоснабжения принята максимальна производительность водозаборов за вычетом резервируемой величины, в соответствии с требованиями СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
· для водозабора МП г. Пскова «Горводоканал» принимается максимальная производительность водозаборного узла №3 водозабора №1 (водозаборный узел №2 производительностью 80 м3/сут находится в резерве);
· для водозабора в п. Лесхоз принимается запас питьевых подземных вод эйфельско-франского водоносного комплекса на участке недр МП г. Пскова «Горводоканал», расположенном по ул. Луговая г. Пскова в авторском варианте подсчета для питьевого и хозяйственно-бытового в количестве 53 м3/сут по категории В за вычетом необходимого 20% резерва;

· для водозаборов АО «ГУ ЖКХ» принимается максимальная производительность скважин за вычетом необходимого 20% резерва;
· для водозаборов ЛПУ «Санаторий «Череха» принимается максимальная производительность скважин за вычетом необходимого 20% резерва.
Итоговые показатели расчета достаточности производительности водозаборов г. Пскова для обеспечения требований в воде конечных абонентов представлено в таблице 35.
	Наименование
системы
водоснабжения
	Наименование
источника
водоснабжения
	Максимальная
производительность
источника
водоснабжения, м3/час
	Расчетный (необходимый) забор воды, м3/час
	Дефицит/резерв
производительности,
м3/час
	Дефицит/резерв производительности, %

	Централизованная система водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал»
	Водозабор №1
	5000
	3106,48
	1893,52
	37,87%

	Локальная система водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал»
	п. Лесхоз
	1,77
	1,29
	0,47
	26,86%

	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
	В/г №2к "Черёха"
	48
	18,46
	29,54
	61,55%

	
	В/г 7к
"Промежицы"
	15,6
	12,74
	2,86
	18,31%

	
	В/г 4к
	16
	0,23
	15,77
	98,58%

	Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха»
	
	22,24
	2,36
	19,88
	89,41%

	Итого:
	5103,61
	3141,56
	1962,05
	38,44%




Таблица 35. Расчетные показатели резерва/дефицита производительности источников водоснабжения по состоянию на 2014 г.


51

60

53

[bookmark: bookmark82]Как следует из таблицы 35 по состоянию на 2014 год дефицита производительности источников водоснабжения не обнаружено. Резерв производительности достаточен для надежного водоснабжения абонентов с учетом необходимого резервирования мощностей источников водоснабжения на случай аварийных ситуаций.
3.7. [bookmark: bookmark83]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития города Пскова
Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды на территории города Пскова на период с 2015 по 2030 годы рассчитаны в соответствии с:
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
· Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)»;
· Проект Генерального плана г. Пскова;
· Проект корректировки проекта планировки №12 микрорайона;
· Проект планировки территории мкр. №13;
· Проект планировки территории в границах ул. Леона Поземского, ул. Ижорского Батальона и границы МО «Город Псков».
Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:
· численность населения г. Пскова. Согласно Генеральному плану Муниципального образования «Город Псков», разработанному в 20072008 гг., предполагалось уменьшение численности населения с 194 тыс.
человек в 2008 году до 190 тысяч человек в 2015 году и до 180 тыс. человек к 2025 году. На сегодняшний день численность населения города уже превышает расчетную, что говорит о необходимости актуализации данных о перспективной численности населения. По согласованию с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова на расчетный срок разработки схемы водоотведения 2030 г. принята численность населения муниципального образования 215 тыс. человек. При этом ежегодный рост численности можно считать равномерным, равным 0,46 тыс. человек в год. Данная величина прироста численности населения включает в себя приросты населения, предусмотренные утвержденными в установленном порядке проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.;
· технические условия на водоснабжение и водоотведения и заявки на технические условия, выданные МП г. Пскова «Г орводоканал»;
· существующее население г. Пскова, подключенное к централизованной системе водоснабжения, на расчетный срок будет потреблять воду на уровне фактического водопотребления в 2014 г.
В соответствии с Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)» норматив удельного среднесуточного водопотребления составляет 276 л/сут. на 1 жителя.
Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в МО «Город Псков» носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Расчетное потребление воды абонентами на период действия схемы водоснабжения МО «Город Псков» на срок с 2014 по 2030 гг. представлено в таблице 36.
	Наименование
	ед.
изм.
	Год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Расход воды потребителями в черте МО "Город Псков"
	тыс.
м3/год
	15710
	15736
	17480
	18895
	20616
	20889
	21020
	21152
	21283
	21395
	21506
	21617
	21728
	21839
	21950
	22061
	22172

	Расход горячей воды потребителями в черте МО "Город Псков"
	тыс.
м3/год
	3337
	3348
	4045
	4611
	5291
	5392
	5437
	5481
	5526
	5570
	5615
	5659
	5704
	5748
	5792
	5837
	5881

	Расход воды потребителями за чертой МО "Город Псков"
	тыс.
м3/год
	0
	0
	7769
	13666
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600

	Собственные нужды водоснабжающих организаций
	тыс.
м3/год
	791
	794
	797
	800
	805
	809
	815
	824
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834




Таблица 36. Перспективный баланс потребления воды на 2014-2030 гг.
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[bookmark: bookmark84]Потребления питьевой воды в черте МО «Г ород Псков» к 2030 году увеличится на 6462,45 тыс. м3 и составит 22172,49 тыс. м3/год. Потребления питьевой воды за чертой МО «Город Псков» к 2030 году составит 17559,92 тыс. м3/год. Итоговый прирост потребления питьевой воды составит 24066,18 тыс. м3/год.
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение конечных потребителей на территории МО «Город Псков» осуществляют МП г. Пскова «ПТС» и ОАО «РЭУ».
В городе Пскове в основном используется закрытая система горячего водоснабжения: горячая вода приготавливается в ЦТП и ЦТП, встроенных в котельные, и далее транспортируется абонентам. Часть потребителей подключена к сетям теплоснабжения непосредственно, без использования ЦТП, приготовление горячей воды для таких потребителей осуществляется в 14 ИТП закрытым способом. По открытой схеме с непосредственным водоразбором подключена часть потребителей от котельной №9 СВПУ (ул. Инженерная, 3). Источником холодной (исходной) воды служит вода питьевого качества, поставляемая МП г. Пскова «Горводоканал».
[bookmark: bookmark85]Более подробное описание системы горячего водоснабжения города представлено в разделе 1.
3.9. [bookmark: bookmark86]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Расчет ожидаемого потребления воды на срок до 2030 года произведен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
Сравнение фактического потребления воды за 2014 год и ожидаемого потребления воды в 2030 году в черте МО «Город Псков» представлено в таблице 37.
Стоит отметить, что МП г. Пскова «ПТС» осуществляет забор питьевой воды для приготовления ГВС из городского водопровода, при этом МП г. Пскова «Горводоканал» в балансах водоснабжения не выделяет МП г. Пскова «ПТС» из списка других потребителей. По этой причине нет возможности выделить объемы потребления ГВС из объемов ХВС.
	Статья расхода
	Фактическое годовое потребление воды
	Ожидаемое потребление воды
	Увеличение (+) /снижение (-) потребления воды
	Увеличение(+) /снижение(-) потребления воды, %

	
	тыс. м3/год
	м3/средние
сутки
	м7макс. сутки
	тыс. м7год
	м3/средние
сутки
	м3/макс.
сутки
	тыс.
м3/год
	м7сут
	

	Холодное водоснабжение населения
	11934,87
	32698,27
	39237,92
	15951,83
	43703,64
	52444,36
	4016,96
	11005,37
	34%

	Холодное водоснабжения промышленных предприятий, неучтенные расходы
	972,27
	2663,74
	3196,49
	2264,76
	6204,81
	7445,77
	1292,49
	3541,07
	133%

	Холодное водоснабжение бюджетных потребителей
	2802,91
	7679,20
	9215,05
	3955,91
	10838,10
	13005,73
	1153,00
	3158,90
	41%

	Полив территории
	Не выделяется из общего баланса водоснабжения
	Не выделяется из общего баланса водоснабжения
	Не выделяется из общего баланса водоснабжения
	Не
определяется
	Не
определяется
	Не
определяется
	149,14
	408,59
	Не
определяется

	Собственные нужды водоснабжающих организаций
	790,98
	2167,06
	2600,47
	833,54
	2283,68219
	2740,41863
	42,57
	116,62
	5%

	Всего:
	16501,02
	45208,27
	54249,92
	23009,90
	63040,83
	75649,00
	6508,89
	17832,56
	39%

	Централизованное горячее водоснабжение на территории города
	3 337,38
	9143,50
	10972,20
	5881,36
	16113,33
	19335,99
	2543,99
	6969,83
	76%




Таблица 37. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Таблица 38. Прогноз расходов питьевой и горячей воды по типам абонентов
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К 2030 году в черте МО «Город Псков» ожидается суммарный прирост потребления воды в количестве 6462,45 тыс. м3 в год, горячей воды - 2543,99 тыс. м3 в год. За чертой МО «Г ород Псков» ожидается суммарный прирост потребления воды в количестве 17599,86 24 тыс. м3 в год: ХВС - 10559,92 тыс. м3 в год, ГВС - 7039,94 тыс. м3 в год. Значительное увеличение необходимого объема добычи воды связано с необходимостью обеспечения централизованной системой водоснабжения территорий Псковского района, где в настоящее время происходит градостроительное освоение территорий (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.).
Прирост расхода на собственные нужды водоснабжающих организаций связан с введением в эксплуатацию новых водопроводных очистных сооружений (комплекс водозаборных и водоочистных сооружений на участке Солоново - Великое Село, п. Лесхоз, п. Псковкирпич).
[bookmark: bookmark87]Определить ожидаемое потребление воды на полив территории по состоянию на 2030 год, а также оценить долевой прирост данного показателя к 2014 году, не представляется возможным по причине отсутствия сведений о фактическом потреблении воды на данные нужды на существующий момент.
3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов питьевой и горячей воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также на основе фактических расходов воды абонентами.
Прогнозные расходы воды представлены в таблице 38 и содержат в себе распределение потребления воды жилым фондом, бюджетными потребителями, промышленными мощностями города.
	Нужды водопотребления
	Годовой расход, тыс. м3

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Реализация услуг водоснабжения в черте МО "Город Псков”, в т.ч.:
	15736
	17480
	18895
	20616
	20889
	21020
	21152
	21283
	21395
	21506
	21617
	21728
	21839
	21950
	22061
	22172

	Население
	11951
	13035
	13914
	14984
	15154
	15236
	15317
	15399
	15468
	15537
	15606
	15676
	15745
	15814
	15883
	15952

	Бюджетные организации
	2808
	3119
	3371
	3678
	3727
	3750
	3774
	3797
	3817
	3837
	3857
	3877
	3896
	3916
	3936
	3956

	Промышленность (неучтенные расходы)
	977
	1326
	1609
	1953
	2008
	2034
	2061
	2087
	2109
	2131
	2154
	2176
	2198
	2220
	2243
	2265

	Полив территории
	9
	19
	28
	37
	47
	56
	65
	75
	84
	93
	103
	112
	121
	130
	140
	149

	Реализация услуг ГВС в черте МО "Город Псков", в т.ч.:
	3348
	4045
	4611
	5291
	5392
	5437
	5481
	5526
	5570
	5615
	5659
	5704
	5748
	5792
	5837
	5881

	Население
	3003
	3628
	4136
	4745
	4835
	4874
	4913
	4952
	4992
	5032
	5072
	5112
	5152
	5192
	5231
	5271

	Бюджетные организации
	264
	320
	364
	419
	427
	431
	436
	440
	443
	447
	450
	454
	457
	461
	464
	468

	Прочие (промышленность, неучтенные расходы)
	80
	97
	111
	127
	130
	131
	132
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142





3.11. [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке
Фактические потери воды при ее транспортировке в централизованной системе водоснабжения города Пскова МП г. Пскова «Горводоканал» за 2014 год составляют 29,35% от подачи воды в сеть.
Согласно всероссийскому рейтингу независимого исследования, проведенного в 2014 году ООО «АМС»[footnoteRef:1], наилучший показатель потерь воды при ее транспортировке среди наиболее крупных водоканалов РФ показывает СГМУП «Г орводоканал» города Сургута - 4,2%. Наихудший показатель наблюдается в системе водоснабжения АО «Ростовводоканал» г. Ростов-на-Дону - 42,5%. Доля потерь в сетях водоснабжения г. Пскова на 2014 год является высоким показателем и требует снижения в перспективе. [1:  http://vodokanaleffect.ru/] 

В целях снижения потерь воды при ее транспортировке, схемой водоснабжения планируется осуществить ряд мероприятий, подробно рассмотренных в соответствующих разделах настоящего отчета.
При реализации всех предлагаемых мероприятий, потери воды при ее транспортировке к 2030 году, оценочно, составят 15% от отпускаемой в сеть воды. В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 39.
	Нужды водопотребления
	Годовой расход, тыс. м3

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Подача в сеть
	21886
	22286
	35285
	44910
	52029
	51741
	51271
	50813
	50367
	49906
	49455
	49016
	48587
	48167
	47758
	47358
	46966

	Потери в сетях
	6423
	6540
	10018
	12321
	13776
	13205
	12595
	11996
	11409
	10827
	10257
	9697
	9147
	8607
	8077
	7557
	7045

	Реализация
	15710
	15736
	25249
	32561
	38216
	38489
	38620
	38752
	38883
	38994
	39106
	39217
	39328
	39439
	39550
	39661
	39772
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Рисунок 27 Ожидаемый уровень потерь воды при ее транспортировке на 2014-2030 годы


Таблица 39. Прогноз потерь воды при ее транспортировке на 2014-2030 годы

Таблица 40. Общий баланс подачи и расхода горячей и холодной воды, (при проектировании СВ) на 2014-2030 гг. (в тыс. м3)


60

70

63

3.12. [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
3.12.1. Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды
Общий баланс подачи и объема расхода воды включает в себя все составляющие централизованного водоснабжения: оценочный объем добычи воды, расход воды на собственные нужды вододобывающих предприятий, потери воды в трубопроводах при ее транспортировке, а также расход воды конечными и промежуточными абонентами.
Общий баланс подачи воды составлен на основе расчетов, выполненных в предыдущих пунктах и представлен в таблице 40.
	Нужды водопотребления
	Годовой расход, тыс. м3

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Общий забор воды
	22677
	23080
	36082
	45709
	52834
	52550
	52087
	51637
	51201
	50739
	50289
	49849
	49420
	49001
	48591
	48191
	47800

	Расход воды на технологические нужды
	791
	794
	797
	800
	805
	809
	815
	824
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834
	834

	Подача воды в сеть
	21886
	22286
	35285
	44910
	52029
	51741
	51271
	50813
	50367
	49906
	49455
	49016
	48587
	48167
	47758
	47358
	46966

	Потери воды при транспортировке
	6423
	6540
	10018
	12321
	13776
	13205
	12595
	11996
	11409
	10827
	10257
	9697
	9147
	8607
	8077
	7557
	7045

	Реализация услуг водоснабжения в черте МО "Город Псков", в т.ч.:
	15710
	15736
	17480
	18895
	20616
	20889
	21020
	21152
	21283
	21395
	21506
	21617
	21728
	21839
	21950
	22061
	22172

	Реализация услуг ГВС в черте МО "Город Псков"
	3337
	3348
	4045
	4611
	5291
	5392
	5437
	5481
	5526
	5570
	5615
	5659
	5704
	5748
	5792
	5837
	5881

	Реализация услуг водоснабжения за чертой МО "Город Псков"
	-
	0
	7769
	13666
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600





3.12.2. [bookmark: bookmark93]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный баланс подачи воды включает в себя баланс подачи питьевой и горячей воды раздельно для каждой единицы принятого территориального деления города и для всего городского округа в целом.
Поскольку баланс фактического водопотребления отдельно по каждому району города Пскова не ведется, разбиение потребления воды за 2014 год по структурным единицам города выполнен расчетным методом с использованием сведений о расчетном максимальном суточном потреблении воды, опираясь на фактический расход питьевой и горячей воды, распределение численности жителей по районам города.
Территориальный баланс реализации холодной питьевой воды из источников водоснабжения представлен без учета потерь воды при транспортировке по районам города и локальным водозаборам в таблице 41 и проиллюстрирован на рисунке 28.
	Район водопотребления
	ед. изм.
	Период

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Завеличье
	тыс.
м3/год
	5913
	5913
	6434
	7400
	8409
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442
	8442

	Запсковье
	тыс.
м3/год
	5441
	5467
	6272
	6549
	7012
	7183
	7294
	7405
	7516
	7627
	7739
	7850
	7961
	8072
	8183
	8294
	8405

	Центральный
	тыс.
м3/год
	4099
	4099
	4517
	4689
	4891
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939

	Территории за чертой МО "Город Псков"
	тыс.
м3/год
	0
	0
	7769
	13666
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600
	17600

	ЛПУ «Санаторий «Череха»
	тыс.
м3/год
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	п. Лесхоз
	тыс.
м3/год
	9
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	п. Белый мох
	тыс.
м3/год
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	п. Лисьи горки
	тыс.
м3/год
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	п. Псковкирпич
	тыс.
м3/год
	4
	4
	4
	4
	30
	50
	70
	90
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	В/г №2к "Черёха"
	тыс.
м3/год
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135

	В/г 7к "Промежицы"
	тыс.
м3/год
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	В/г 4к
	тыс.
м3/год
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Всего:
	тыс.
м3/год
	15728
	15753
	25266
	32578
	38213
	38486
	38617
	38749
	38880
	38992
	39103
	39214
	39325
	39436
	39547
	39658
	39769




Таблица 41. Территориальный баланс прогнозируемого расхода холодной воды
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#
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По результатам анализа прогнозных балансов определено, что наибольшие планируемые приросты нагрузок в черте города придутся на район Запсковье и составит порядка 55% по отношению к состоянию на 2014 год. При этом наибольшее потребление холодной воды по районам города как в 2014 году, так и к 2030 году ожидается в районе Завеличье и составит 8442 тыс. м3/год.
За чертой МО «Город Псков» в период с 2016 по 2018 года ожидается значительное увеличение объемов потребления холодной воды: к 2018 году потребление составит 17600 тыс. м3/год.
Также увеличение потребления воды ожидается в п. Лесхоз (на 6 тыс. м3/год в связи с подключением новых абонентов и строительством водопроводных очистных сооружений) и п. Псковкирпич (на 207 тыс. м3/год в связи со строительством подземного водозабора и подключением новых потребителей).

Таблица 42. Территориальный баланс прогнозируемого расхода горячей воды

Территориальный баланс реализации горячей воды представлен в таблице 42 и проиллюстрирован на рисунке 29.
66

76

68

	Район водопотребления
	ед. изм.
	Период

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Завеличье
	тыс.
м3/год
	1493
	1493
	1702
	2088
	2492
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505
	2505

	Запсковье
	тыс.
м3/год
	1181
	1191
	1513
	1624
	1809
	1877
	1922
	1966
	2011
	2055
	2100
	2144
	2188
	2233
	2277
	2322
	2366

	Центральный
	тыс.
м3/год
	617
	617
	784
	853
	933
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953
	953

	п. Псковкирпич
	тыс.
м3/год
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	В/г 1К-Псков, 1Ж-Завеличье
	тыс.
м3/год
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	В/г 3К-Псков
	тыс.
м3/год
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	В/г 7К-Псков
	тыс.
м3/год
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	Территории за чертой МО "Город Псков"
	тыс.
м3/год
	0
	0
	3108
	5466
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040
	7040

	Всего:
	тыс.
м3/год
	3454
	3465
	7270
	10195
	12438
	12539
	12583
	12628
	12672
	12716
	12761
	12805
	12850
	12894
	12939
	12983
	13028
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[image: image28]Запсковье
Территории за чертой МО "Город Псков”
[bookmark: bookmark94]Рисунок 29. Динамика подачи горячей воды в районы с годовым потреблением более 900 тыс. м3
По результатам анализа прогнозных балансов определено, что наибольшие планируемые приросты нагрузок на ГВС в черте города придутся на район Запсковье и составят 2366 тыс. м3/год (увеличится в два раза по отношению к состоянию на 2014 год). При этом наибольшее потребление горячей воды по районам города как в 2014 году, так и к 2030 году ожидается в районе Завеличье и составит 2505 тыс. м3/год.
[bookmark: bookmark95]За чертой МО «Город Псков» в период с 2016 по 2018 года ожидается значительное увеличение объемов потребления горячей воды: к 2018 году потребление составит 7040 тыс. м3/год.
3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и представлена в таблице 43.
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[bookmark: bookmark96]Таблица 43. Ожидаемая требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений на перспективу до 2030 года при сохранении существующего состава источников водоснабжения
	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	МП г. Пскова "Горводоканал"

	Водозабор №1
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	5000,0

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	3106
	3156
	4937
	6255
	7225
	7181
	7111
	7044
	6979
	6916
	6854
	6794
	6735
	6678
	6622
	6567
	6513

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	1894
	1844
	63
	-1255
	-2225
	-2181
	-2111
	-2044
	-1979
	-1916
	-1854
	-1794
	-1735
	-1678
	-1622
	-1567
	-1513

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	38%
	37%
	1%
	-25%
	-44%
	-44%
	-42%
	-41%
	-40%
	-38%
	-37%
	-36%
	-35%
	-34%
	-32%
	-31%
	-30%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	4291,7

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	1185
	1136
	-645
	-1964
	-2933
	-2889
	-2820
	-2753
	-2687
	-2624
	-2562
	-2502
	-2443
	-2386
	-2330
	-2275
	-2222

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	28%
	26%
	-15%
	-46%
	-68%
	-67%
	-66%
	-64%
	-63%
	-61%
	-60%
	-58%
	-57%
	-56%
	-54%
	-53%
	-52%

	Подземный водозабор в п. Лесхоз
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	1,8

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	27%
	27%
	24%
	22%
	20%
	17%
	15%
	12%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	Отсутствует

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	-1,3
	-1,3
	-1,3
	-1,4
	-1,4
	-1,5
	-1,5
	-1,5
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6
	-1,6




	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	100%

	ЛПУ «Санаторий «Череха»

	Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха»
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	22,24

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41%
	89,41
%
	89,41
%
	89,41
%
	89,41
%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	Отсутствует

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	-2,36

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	-100%
	100%

	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)

	"оЗ
X
:<1)
Рн
О)
ьй
(N
£
PQ
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	48

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	62%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	50

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54




	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%

	3
Я"
GJ
3
О
£
Ьй
г
и
m
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	15,6

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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	Фактическая максимальная производительность водозабора
	16

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77

	
	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Анализ таблицы показывает, что в 2017 году в централизованной системе водоснабжения г. Пскова возникнет дефицит производительности водозабора №1, к концу 2030 года он составит 1526,94 м3/час. Дефицит производительности водоочистных сооружений ожидается в 2016 году, к концу 2030 года он составит 2235,28 м3/час.
На локальных водозаборах, находящихся в п. Лесхоз и п. Череха, в настоящий момент отсутствуют водоочистные сооружения.
В соответствии со сведениями раздела 4 настоящего отчета, в период действия Схемы водоснабжения планируется осуществить следующие мероприятия, влияющие на величину производительности водозаборов и ВОС централизованной и локальных систем водоснабжения г. Пскова:
1. Строительство водозабора подземных вод общей производительностью 3250 м3/час (1-я очередь - 1750 м3/час, 2-я очередь - 1500 м3/час) и водопроводных очистных сооружений производительностью 3250 м3/час (1-я очередь - 1750 м3/час, 2-я очередь - 1500 м3/час);
2. Капитальный ремонт водозаборного узла №3;
3. Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» производительностью 16 м3/час;
4. Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз производительностью 2 м3/час;
5. Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе ЛПУ «Санаторий «Череха» производительностью 3 м3/час.
В результате проведения соответствующих	мероприятий расчет
Таблица 44. Ожидаемая требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений на перспективу до 2030 года после реконструкции

Таблица 44. Ожидаемая требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений на перспективу до 2030 года после реконструкции

резерва/дефицита производительности ЦСХВ г. Пскова изменится и примет вид, представленный в таблице 44.
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	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Водозабор №1, подземный водозабор на участке Солоново - Великое Село
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	5000,0
	5500
	6750,0
	6750,0
	6750,0
	8250,0

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	3106
	3156
	4937
	6255
	7228
	7186
	7120
	7055
	6993
	6930
	6868
	6808
	6749
	6691
	6635
	6581
	6527

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	1893,5
	2344,5
	1813,3
	494,6
	-477,7
	1064
	1130
	1195
	1257
	1320
	1382
	1442
	1501
	1558
	1614
	1669
	1723

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	38%
	43%
	27%
	7%
	-7%
	13%
	14%
	14%
	15%
	16%
	17%
	17%
	18%
	19%
	20%
	20%
	21%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	4291,7
	6041,7
	7541,7

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	1185,2
	2886,2
	2605,0
	1286,3
	314,0
	355,7
	421,9
	486,3
	548,9
	612,1
	673,8
	734,0
	792,8
	850,2
	906
	961
	1015

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	28%
	48%
	35%
	17%
	4%
	5%
	6%
	6%
	7%
	8%
	9%
	10%
	11%
	11%
	12%
	13%
	13%

	Подземный водозабор в п. Лесхоз
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	1,8

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	Отсутствует
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	-1,3
	-1,3
	-1,3
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4





	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	-100%
	-100%
	-100%
	31%
	29%
	27%
	25%
	23%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%

	Подземный водозабор в п. Псковкирпич
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	н/д
	н/д
	н/д
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	4,12
	6,87
	9,62
	12,37
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11
	15,11

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	н/д
	н/д
	н/д
	15,5
	11,9
	9,1
	6,4
	3,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	н/д
	н/д
	н/д
	97%
	74%
	57%
	40%
	23%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	15,5
	11,9
	9,1
	6,4
	3,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	н/д
	н/д
	н/д
	97%
	74%
	57%
	40%
	23%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%

	ЛПУ «Санаторий «Череха»

	Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха»
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	22,24

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88
	19,88

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%
	89%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	Отсутствует
	3




	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	-2,36
	-2,36
	-2,36
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	-100%
	-100%
	-100%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%

	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
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	Фактическая максимальная производительность водозабора
	48

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46
	18,46

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54
	29,54

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	62%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%
	189%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	50

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54
	31,54

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%
	63%

	3
!=Г
а>
S
о
ьй
г-
1-н
S3
	Фактическая максимальная производительность водозабора
	15,6

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74
	12,74

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%
	18%




	Наименование
водозабора
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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	Фактическая максимальная производительность водозабора
	0

	
	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77
	15,77

	
	Резерв/дефицит
производительности водозабора, %
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	
	Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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Таким образом, при реализации предлагаемых мероприятий, незначительный дефицит производительности водозаборных сооружений ЦСХВ ожидается только в 2018 году и составит около 7%, при этом, в 2019 году произойдет наращивание резерва производительности, который составит 13% и постепенно будет увеличиваться к 2030 году до 21% за счет снижения потерь при транспортировке воды в сетях.
Дефицит производительности очистных сооружений ЦСХВ ожидается в 20172018 годах и составит около 20% в 2018 году. После введения в эксплуатацию 2 очереди очистных сооружений на подземном водозаборе в 2019 году резерв производительности составит порядка 5% и к 2030 году увеличится до 13%.
На локальных водозаборах в п. Лесхоз и п. Череха планируется введение в эксплуатацию водоочистных сооружений производительностью 2 и 3 м3/час соответственно, резерв производительности составит около 21% для каждых ВОС.
Резерв производительности планируемого водозабора и очистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» после введения в эксплуатацию в 2017 году составит 97%, после 2022 года - 6%.
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3.14. [bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
В целях обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Г ород Псков», Постановлением Администрации города Пскова №1961 от 16.09.2015 г. МП г. Пскова «Горводоканал» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Псков».
Зоной деятельности гарантирующей организации установлена территория МО «Город Псков».
4. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения г. Пскова к реализации предусматриваются следующие основные мероприятия:
[bookmark: bookmark103]МП г. Пскова «Горводоканал»:
1. Капитальный ремонт водозаборного узла №3;
2. Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1);
3. Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;
4. Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая);
5. Консервация 3 блока ОСВ;
6. Капитальный ремонт блока №5 ОСВ;
7. Реконструкция РЧВ;
8. Реконструкция насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3;
9. Реконструкция ПВНС с заменой насосного оборудования и установкой дополнительных резервных насосов;
10. Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений общей производительностью 78 тыс. м3/сут (1-я очередь - 42 тыс. м3/сут, 2-я очередь - 36 тыс. м3/сут);
11. Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» (16 м3/час к 2017 году);
12. Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз (2 м3/час в 2017 году);
13. Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода;
14. Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов;
15. Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды;
16. Выявление, передача и реконструкция бесхозных сетей водоснабжения
МП г. Пскова «Горводоканал»;
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17. Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).
ОАО «РЖД»:
1. Реконструкция сетей водопровода;
2. Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).
АО «ГУ ЖКХ»:
1. Реконструкция сетей водопровода;
2. Замена насосного оборудования артезианских скважин и ВНС, реконструкция водонапорной башни;
3. Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).
ЛПУ «Санаторий «Череха»:
1. Реконструкция сетей водопровода;
2. Реконструкция водонапорной башни;
3. Строительство водопроводных очистных сооружений (3 м3/час в 2017 году);
4. Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).
МП г. Пскова «ПТС»:
1. Реконструкция сетей горячего водоснабжения;
2. Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ);
3. Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды;
4.  Проведение	технического	обследования	системы	горячего
водоснабжения.
ОАО «РЭУ»:
1. Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды;
2.  Проведение	технического	обследования	системы	горячего
водоснабжения.
План реализации мероприятий с планируемыми датами начала и завершения представлен в таблице 45.
[bookmark: bookmark104]Таблица 45. План реализации мероприятий
	№
п/п
	Мероприятие
	Планируемая дата

	
	
	Начало
	Завершение

	МП г. Пскова «Горводоканал»:

	1
	Капитальный ремонт водозаборного узла №3
	2017
	2018

	2
	Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1)
	2015
	2030

	3
	Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной
	2015
	2030

	4
	Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая)
	2015
	2030

	5
	Консервация 3 блока ОСВ
	2018
	2018

	6
	Капитальный ремонт блока №5 ОСВ
	2017
	2018

	7
	Реконструкция РЧВ
	2017
	2017

	8
	Реконструкция насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3
	2017
	2018

	9
	Реконструкция ПВНС с заменой насосного оборудования:
ПВНС Ижорского батальона, 4 ВНС III подъем ул. Индустриальная ПВНС Коммунальная, 39 ПВНС Энтузиастов, 9
	2019
	2019

	
	
	2017
	2017

	
	
	2018
	2018

	
	
	2017
	2017

	10
	Дооборудование ПВНС дополнительными резервными насосами
	2016
	2022

	11
	Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений:
1- я очередь
2- я очередь
	2011
	2016

	
	
	2018
	2019

	12
	Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»
	2016
	2017

	13
	Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз
	2016
	2017

	14
	Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода
	2015
	2030

	15
	Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов
	2016
	2030

	16
	Строительство ПВНС в мкр. №14
	2016
	2016

	17
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды
	2016
	2020

	18
	Выявление, передача и реконструкция бесхозных сетей водоснабжения МП г. Пскова «Горводоканал»
	2017
	2030

	19
	Проведение технического обследования систем водоснабжения
	2020, 2025, 2030

	ОАО «РЖД»:

	1
	Реконструкция сетей водопровода
	2016
	2020

	2
	Проведение технического обследования систем водоснабжения
	2020, 2025, 2030

	АО «ГУ ЖКХ»:

	1
	Реконструкция сетей водопровода
	2020
	2025

	2
	Замена насосного оборудования артскважин, ВНС и водонапорной башни:
в/г №2к "Черёха" в/г 7к "Промежицы" в/г 4к
	2018
	2018

	
	
	2017
	2017

	
	
	2019
	2020




	№
п/п
	Мероприятие
	Планируемая дата

	
	
	Начало
	Завершение

	3
	Проведение технического обследования систем водоснабжения
	2020, 2025, 2030

	ЛПУ «Санаторий «Череха»:

	1
	Реконструкция сетей водопровода
	2018
	2018

	2
	Реконструкция водонапорной башни
	2018
	2018

	3
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	2017
	2018

	4
	Проведение технического обследования систем водоснабжения
	2020, 2025, 2030

	МП г. Пскова «ПТС»:

	1
	Реконструкция сетей горячего водоснабжения
	2016
	2030

	2
	Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ)
	2016
	2019

	3
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды
	2016
	2020

	4
	Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения
	2020, 2025, 2030

	ОАО «РЭУ»:

	1
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды
	2016
	2016

	2
	Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения
	2020, 2025, 2030




Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов города или при возникновении особых обстоятельств, влияющих на развитие системы не известных на момент разработки настоящего проекта.
Полный перечень мероприятий развития системы водоснабжения г. Пскова представлен далее в разделе 4 и в разделе 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» настоящего проекта.
4.2. [bookmark: bookmark105]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
1. Техническое обоснование строительства водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений
Существующее водоснабжение города Пскова осуществляется из поверхностного источника - р. Великая. Исходная вода р. Великой не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и характеризуется повышенной цветностью. По данным ГУ «Псковский ЦГМС» за 2012 год в районе в районе выпуска №4 (водовыпуск №4 технических сточных вод) УКИЗВ составляет 2,89, что соответствует 3 классу качества (разряд «а») - вода характеризуется как «загрязненная».
Из года в год качество воды в реке ухудшается. Большое влияние на загрязнение воды р. Великой оказывают сбросы в неё от городов и населённых пунктов, расположенных выше по её течению в зоне 2-го пояса ЗСО.
ФГУП «Петербургская комплексная гидрогеологическая экспедиция» в 20032005 гг. произвело разведку подземных вод на участке Солоново-Великое село с целью оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения г. Пскова. В рамках этих работ были пробурены 7 скважин (4 разведочно-эксплуатационных и 3 наблюдательных) на два водоносных горизонта (швянтойский - глубиной 80 м и буртниекский - глубиной 150 м), проведены пробные откачки из них для определения гидрогеологических параметров и обоснования максимального дебета скважин, а также проведены химические, радиологические и бактериологические анализы проб подземных вод.
Протоколом от 26.08.2005 №1061 Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены по состоянию на 01.03.2005 на 25-летний расчетный срок эксплуатации запасы пресных подземных вод буртниекского водоносного горизонта на участке Солоново-Великое село в 5 км от города Пскова для хозяйственно-питьевого водоснабжения в объеме 42 тыс. м3/сут для первоочередной потребности города.
Развитие централизованной системы водоснабжения г. Пскова предусматривает строительство новых сооружений для забора и подачи воды из подземных источников. Площадка водозабора на участке Солоново-Великое Село расположена с северной стороны непосредственно за административной границей г. Пскова (150-200 м) в междуречье Абижи и Великой.
В качестве источника водоснабжения города определен буртниекский водоносный горизонт, залегающий на значительной глубине, содержащий напорные воды, обладающий высокими и однородными фильтрационными свойствами.
Строительство и ввод в эксплуатацию подземного водозабора и очистных сооружений предполагается в две очереди. Производительность 1 -ой очереди строительства подземного водозабора составляет 42000 м3/сут, пусковой комплекс которой планируется ввести в эксплуатацию к концу 2015 года производительностью 12000 м3/сут. Производительность 2-ой очереди строительства подземного водозабора составит 36000 м3/сут. Планируемая дата введения 2-ой очереди - 2019 год.
Комплекс водозаборных и водоочистных сооружений на первую очередь включает:
· 7 рабочих и 2 резервных артскважины (насосных станций I подъема) с наземными павильонами первой очереди;
· насосную станцию II подъема подземного водозаборного узла первой очереди;
· водоводы от скважин до насосной станции II подъема подземного водозаборного узла первой очереди;
· магистральные водоводы от насосной станции II подъема 1 первой очереди до водопроводных очистных сооружений (ВОС) с учетом расхода на обе очереди.
· ВОС в составе:
S здание водоподготовки с пристроенным административно-бытовым корпусом и технологическими помещениями (с выделением первой очереди).
S двух резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом по 10 тыс. м3 каждый с фильтрами-поглотителями (с выделением первой очереди);
S внутриплощадочные сети в пределах площадки станции водоподготовки;
^ КНС
S магистральных водоводов от станции водоподготовки до подключения к существующим камерам № 4 и № 9 на сетях города с учетом расхода воды на обе очереди.
Территории площадок подземного водозабора и станции водоподготовки ограждены заборами с КПП.
На основании анализа качества исходной воды и требований к качеству питьевой воды принята следующая технология водоподготовки:
· аэрирование исходной воды для окисления двухвалентного железа;
· фильтрация воды на механических фильтрах;
· обеззараживание отфильтрованной воды гипохлоритом натрия;
· безреагентное сгущение промывной воды;
· обработка сгущенной промывной воды с предварительным введением раствора флокулянта и обезвоживание выделенного осадка;
· возврат очищенной и осветленной промывной воды в камеру реакции с предварительным обеззараживанием.
Производительность станции водоподготовки: на 1-ю очередь - 1750 м3/час, на 2-ю очередь - 1500 м3/час.
2. Техническое обоснование строительства подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»
В настоящее время существующее водоснабжение п. Псковкирпич (1-4 этажная застройка) осуществляется от артскважин (1 раб.,1 рез.), построенных в послевоенный период для нужд кирпичного завода. Качество воды не соответствует гигиеническим требованиям источника нецентрализованного водоснабжения по СНиП 2.1.4.1175-02, введённом в действие в 2003 году. Достоверная исполнительная документация по сетям водопровода отсутствует.
На основании Муниципальной программы «Создание условий для повышения
качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков»,
утвержденной постановлением Администрации г. Пскова от 31 октября 2014 г. № 2791,
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а также на основании Муниципального контракта № 291 от 18 сентября 2015 г., заключенного с Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова, ООО «Институт «Псковводпроект» разработана проектная документация по объекту: «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич» по адресу: Псковская область, г. Псков, микрорайон «Псковкирпич».
Проектируемый водозабор из подземных источников (разведочноэксплуатационные артезианские скважины основная и резервная) и здание насосной станции II подъёма с системой водоподготовки, резервуаров запаса воды, предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения микрорайона, а также тушения пожара при его возникновении на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Наружный противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом.
С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды, запроектирована следующая система водоподготовки, состоящая из следующих блоков:
1. Редукционный клапан;
2. Сетчатый фильтр грубой очистки;
3. Блок напорной аэрации;
4. Блок напорной фильтрации осветления и обезжелезивания поступающей воды с автоматическим клапаном управления;
5. Установка обратного осмоса с комплексом дозирования антискаланта, передвижной установки CIP (химическая мойка) и бака-отстойника для отработанного раствора химической мойки установки CIP;
6. Комплекс дозирования гипохлорита натрия для обеззараживания воды;
7. Резервуары чистой воды (два резервуара по 150 м3 каждый);
8.  Насосная станция второго подъёма (2 рабочих насоса общей производительностью 30 м3/час, Н= 40 м);
9.  Противопожарная насосная станция (2 рабочих насоса общей производительностью 75м3/час, Н= 60 м + 2 резервных насоса общей производительностью 75м3/час, Н= 60 м);
10. Насосная станция промывки фильтров осветления и обезжелезивания (1рабочий + 1 резервный насосы, каждый производительностью 15 м3/час, Н=45 м).
Максимальная часовая производительность каждой артезианской скважины (1 рабочая, 1 резервная) - 16 м3/час, среднесуточный водозабор с поливом - 302,3 м3/сут, расход воды на наружное пожаротушение - 162 м3, резервуары чистой воды - 2 шт. по 150 м3 каждый.
3. Техническое обоснование строительства водопроводных очистных сооружений в п. «Лесхоз»
Водоснабжение потребителей поселка Лесхоз осуществляется из 2-х артезианских скважин (1 рабочая № б/н, 1 резервная № 1689).
В настоящий момент питьевая вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по следующим показателям из-за отсутствия очистных сооружений: железо, окисляемость, цветность.
С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 2 м3/час.
4. Техническое обоснование строительства водопроводных очистных сооружений в п. Череха
Водоснабжение потребителей ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляется из 2х артезианских скважин №3106, №1843, расположенных на территории санатория «Черёха» (Южная окраина г. Пскова, пос. Череха).
Качество воды в скважинах согласно протоколам количественного химического анализа воды за 2014 год по показателям «общее железо», «хлориды», «сухой остаток», не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями от 28 июня 2010 года).
С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 3 м3/час.
5. Техническое обоснование капитального ремонта водозаборного узла №3 и реконструкции насосной станций 1-го подъема №3
Водозаборный узел № 3 русловой, совмещен с насосной станцией 1 подъема. Речное водозаборное сооружение выполнено по ТП 901-1-22. Производительность водозаборного узла № 3 составляет 120 тыс. м3/сут, год ввода в эксплуатацию - 1987, следовательно, срок эксплуатации составляет 28 лет. Данный водозаборный узел является единственным узлом в работе в составе водозабора №1 и наиболее мощным из всех действующих.
После строительства и ввода в эксплуатацию 1-й очереди подземного водозабора на участке Солоново-Великое Село водоснабжение потребителей будет осуществляться преимущественно из нового источника, что позволит снять нагрузку с существующего поверхностного источника. Однако, в дальнейшем ожидается значительный рост нагрузки перспективных потребителей, и, как показано в п.3.13 настоящей Схемы, мощности только одного водозабора на покрытие перспективных нагрузок будет недостаточно, следовательно, в работе должны будут находиться оба водозабора: поверхностный и подземный.
По этой причине, в период после ввода в эксплуатацию 1-ой очереди подземного водозабора, предлагается провести полный капитальный ремонт водозаборного узла №3 и реконструкцию насосной станции 1-го подъема №3.
6. Техническое обоснование консервации 3 блока ОСВ
3 блок ОСВ введен в эксплуатацию в 1969 году, эксплуатируется более 40 лет. В настоящий момент находится в резерве. По оценке МП г. Пскова «Горводоканал» данные сооружения требуют полного капитального ремонта в связи с износом технологических трубопроводов и строительных конструкций. По этой причине в соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» принято решение о консервации 3 блока ОСВ.
7. Техническое обоснование капитального ремонта блока №5 ОСВ, реконструкции РЧВ и насосных станций 2-го подъема №2 и №3
От насосной станции 1 подъема №3 по исходная вода направляется к 5 блоку очистных сооружений. Блок №5 ОСВ введен в эксплуатацию в 1989 году, срок службы составляет 27 лет.
После соответствующей технологической обработки, вода самотеком поступает в существующие резервуары чистой воды общей емкостью 16000 м3: 2 резервуара по 5000 м3, один - 6000 м3. Подача в город воды, прошедшей очистку на ОСВ, осуществляется двумя насосными станциями 2-го подъема №2 и №3.
Нормативный срок эксплуатации стальных элементов водопровода (арматура, трубопроводы и проч.) составляет, согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», 30 лет. Помимо обвязки, по данным эксплуатирующей организации, капитального ремонта требуют строительные конструкции 5 блока.
После строительства и ввода в эксплуатацию 1 -й очереди подземного водозабора и очистных сооружений на участке Солоново-Великое Село водоснабжение потребителей будет осуществляться преимущественно из нового источника, что позволит снять нагрузку с существующего поверхностного источника и, следовательно, с 5 блока ОСВ. Однако, в дальнейшем ожидается значительный рост нагрузки перспективных потребителей, и, как показано в п.3.13 настоящей Схемы, мощности только одних очистных сооружений будет недостаточно, следовательно, в работе должны будут находиться очистные сооружения как подземного водозабора, так и поверхностного водозабора.
По этой причине, в период после ввода в эксплуатацию 1 -ой очереди подземного водозабора и очистных сооружений, предлагается провести полный капитальный ремонт блока №5 ОСВ, реконструкцию РЧВ и насосных станций 2-го подъема №2 и №3.
8. Техническое обоснование реконструкции ПВНС с заменой насосного оборудования
Как было сказано ранее, повысительные насосные станции подают воду в систему не только на хозяйственно-питьевые, но и противопожарные нужды. По этой причине в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» ПВНС необходимо квалифицировать по 1 категории, которой соответствует наличие, как минимум, по 2 рабочих и 2 резервных агрегата на каждой насосной станции. По количеству установленных насосных агрегатов более 79% ПВНС не соответствует этим требованиям.
Также следует отметить, что нормативный срок службы основного и вспомогательного оборудования насосных станций составляет, в среднем, 20-25 лет, следовательно, оборудование некоторых ПВНС уже выработало свой нормативный срок службы и часть агрегатов его исчерпает в течение рассматриваемого периода. По указанным причинам, настоящей Схемой предусматривается реконструкция следующих ПВНС с заменой насосов и обвязки:
· ПВНС Ижорского батальона, 4;
· ВНС III подъем ул. Индустриальная;
· ПВНС Коммунальная, 39;
· ПВНС Энтузиастов, 9.
Добавление резервных насосов («Grundfos», «KSB», «Wilo», «Flygt», «Взлет») необходимо на ПВНС, указанных в таблице 46.
[bookmark: bookmark106]Таблица 46. Перечень ПВНС нуждающихся в дооборудовании резервными насосными агрегатами
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Производительность дополнительного резервного насоса не менее, м3/сут

	1
	Бастионная
	112

	2
	Гагарина, 5
	42

	3
	Гдовская, 6
	50

	4
	Западная, 4
	11

	5
	Инженерная, 10/6
	42

	6
	Инженерная, 16
	35

	7
	Инженерная, 25
	35

	8
	Инженерная, 62
	50

	9
	Инженерная, 90
	30

	10
	Киселева, 11 (г. «Рижская»)
	100

	11
	Коммунальная, 46
	50

	12
	Коммунальная, 59
	40

	13
	Красноармейская, 31
	45

	14
	Льва Толстого, 42 («Речная»)
	45

	15
	Маргелова
	45




	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Производительность дополнительного резервного насоса не менее, м3/сут

	16
	Московская, 1
	20

	17
	Рижский пр-т, 22
	35

	18
	Рижский пр-т, 41
	50

	19
	Рижский пр-т, 67
	40

	20
	Рокоссовского, 38
	60

	21
	Сиреневый бульвар, 1
	45

	22
	Стахановская, 8
	25

	23
	Труда, 16
	10

	24
	Труда, 53
	50

	25
	Труда, 67
	45

	26
	Энтузиастов, 1
	50

	27
	Юбилейная, 44
	50

	28
	Юбилейная, 52
	50

	29
	Юбилейная, 65а
	90

	30
	Юности, 1
	35

	31
	Юности, 3
	50




9. Техническое обоснование капитального ремонта и реконструкции сетей горячего и холодного водоснабжения
Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы стальных труб составляет 30 лет, чугунных - 70 лет.
Технические обследования водопроводных сетей, находящихся на балансах ресурсоснабжающих организаций МО «Г ород Псков», для определения фактического износа, в последние 5 лет не выполнялись. В предыдущие годы выполнялась лишь частичная реконструкция отдельных участков водопроводной сети с заменой стальных и чугунных трубопроводов на пластиковые трубы.
Значительная часть водопроводных сетей города проложена в 70-80-хх годах прошлого века, часть сетей в настоящий момент являются бесхозяйными, также, по некоторым улицам невозможно определить какие-либо характеристики сетей из-за хаотической застройки районов, отсутствия документации, исполнителя или собственника сетей, строительства сетей частниками.
В связи с этим, на сегодняшний день значительная часть сетей водоснабжения уже нуждается в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
По данным МП г. Пскова «Горводоканал» в настоящий момент износ более 80% имеют порядка 145 км сетей холодного водоснабжения.
На балансе ЛПУ «Санаторий «Череха» находятся водопроводная чугунная сеть длиной 600 м, проложенная в 1965 году, амортизационный износ сети водоснабжения составляет 100%.
На балансе ОАО «РЖД» находятся водопроводные сети протяженностью 12639,27 м, выполненные в основном из чугуна, часть сетей из стали. Степень износа водопроводных сетей составляет от 40% до 100%.
По данным ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» протяженность водопроводных сетей в МО «Город Псков», находящихся во временном безвозмездном пользовании АО «ГУ ЖКХ», составляет 32537,9 м, сети находятся в удовлетворительном состоянии.
На балансе МП г. Пскова «ПТС» находятся сети горячего водоснабжения протяженностью 59885 км в двухтрубном исчислении, нуждаются в замене - 16,1 км.
В течение рассматриваемого периода необходимо выполнить реконструкцию 234,184 км сетей холодного водоснабжения, 16,1 км - сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении, 18,459 км - водопроводных сетей с увеличением диаметра, а также необходимо провести реконструкцию 128,229 км бесхозяйных сетей.
Строительство новых, а также реконструкция существующих водопроводных сетей данным проектом предусмотрена с использованием ПНД (полиэтиленовых) труб. Это позволит сократить затраты на монтажные работы, увеличит срок эксплуатации сетей и снизить потери воды при транспортировке. Также, исполнение сетей водоснабжения из труб ПНД, имеющих меньшее гидравлическое сопротивление, будет способствовать повышению располагаемого напора у потребителей.
При реконструкции водопроводных сетей в плотно застроенных районах, стесненных условиях, при переходах оживленных автодорог и прочих проблемных участках к использованию предлагаются бестраншейные методы восстановления сетей, а именно:
· нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода,
· протяжка сплошных полимерных рукавов,
· протяжка полиэтиленовых труб в существующий трубопровод,
· метод ремонта трубопроводов большого диаметра "труба-в-трубе".
Это позволяет вернуть в активную эксплуатацию потерявшие работоспособность коммуникации, увеличить их срок службы минимум на 50 лет, увеличить пропускную способность, сохранить высокое качество транспортируемой воды, снизить количество аварий, минимизировать непроизводительные потери воды.
Выбор конкретного метода восстановления трубопроводов и обоснование возможности его применения зависят от состояния трубопровода после прочистки и результатов теледиагностики, а также возможностей размещения и использования соответствующего оборудования и механизмов для реализации метода на месте санации.
10. Техническое обоснование строительства новых участков водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов
В соответствии с техническими условиями на водоснабжение и водоотведение и заявками на технические условия, выданными МП г. Пскова «Горводоканал», проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14, размещение объектов нового жилищного строительства предполагается на новых, ранее не застроенных территориях - микрорайоны №12, №14, Овсище, а также за чертой МО «Город Псков» (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.). Также предусматривается повышение эффективности использования ранее освоенных территорий (стадион «Машиностроитель» и др.).
Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть в том числе и прокладку новых водопроводных сетей в кварталы застроек. Особенности технического присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения отражены в ПП РФ № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»[footnoteRef:2]. [2:  Раздел IV ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»] 

В течение рассматриваемого периода запланировано строительство 42,76 км сетей ХВС. Сводный перечень этих сетей приведен в таблице 47.
[bookmark: bookmark107]Таблица 47. Сводный перечень сетей ХВС, подлежащих строительству в течении рассматриваемого периода
	№ п/п
	Внутренний диаметр, мм
	Длина, м

	1
	50
	5872,77

	2
	63
	19,29

	3
	70
	982,69

	4
	80
	411,87

	5
	100
	1803,65

	6
	110
	466,27

	7
	125
	681,53

	8
	150
	1209,93

	9
	160
	224,56

	10
	175
	275

	11
	200
	445,24

	12
	225
	749,18

	13
	250
	4543,81

	14
	300
	1311,63

	15
	350
	286,35

	16
	400
	979,86

	17
	500
	4064,56

	18
	600
	1128,96

	19
	625
	7865,92

	20
	700
	9435,56

	Итого:
	42758,63




Подробный перечень участков водопроводных сетей, которые необходимо построить в течение рассматриваемого периода приведен в томе Приложения к Тому 1 (Приложение Д).
Подключение новых абонентов к ЦСГВС планируется путем прокладки тепловых сетей в двухтрубном исполнении с организации ИТП в новых зданиях. Данные мероприятия должны быть рассмотрены в Схеме теплоснабжения МО «Г ород Псов».
11. Техническое обоснование строительства ПВНС в мкр. №14
В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей мкр. №14 водой необходимых параметров требуется строительство повысительной насосной станции. Производительность перспективной ПВНС - 93 м3/час.
12. Техническое обоснование реконструкции водонапорных башен АО «ГУ ЖКХ» и ЛПУ «Санаторий «Череха»
Нормативный срок эксплуатации водонапорных башен из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» 30 лет.
Водонапорная башня ЛПУ «Санаторий «Череха» эксплуатируется с 1965 года. Капитальный ремонт водонапорной башни не выполнялся. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.
Водонапорная башня АО «ГУ ЖКХ» расположена по адресу ул. Лесная д.1а, в/г 4к, эксплуатируется с 1954 года. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.
В связи с вышеизложенным, настоящим проектом предусмотрена реконструкция водонапорных башен перечисленных организаций.
13. Техническое обоснование замены насосного оборудования артезианских скважин и ВНС АО «ГУ ЖКХ»
Насосное оборудование скважины №3 и скважины по ул. Лесной эксплуатируется с 1970 и 1954 годов соответственно. Оборудование физически и морально устарело и требует замены.
ВНС по ул. Советской Армии и по ул. Лесной введены в эксплуатацию в 1954 год. Реконструкции, перевооружению или капитальному ремонту не подвергались.
Настоящим проектом предусмотрена замена насосного оборудования представленных выше артезианских скважин и ВНС на современное, энергоэффективное.
14. Техническое обоснование перевода части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС
Среди абонентов МП. г. Пскова «ПТС» есть часть потребителей (от котельной №9 СВПУ), получающих горячую воду по открытой схеме - вода на нужды ГВС отбирается непосредственно из тепловой сети (котловой контур).
Руководствуясь нормами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», к 2022 году должен быть осуществлен переход полностью на закрытую схему приготовления ГВС.
Переход на закрытую схему приготовления ГВС можно осуществить тремя
путями:
1.  Организация 4-х трубной системы от источника с разделением теплоносителя контуров ОВ и ГВС;
2. Строительство ЦТП, с организацией 4-х трубной системы от ЦТП до потребителей;
3. Оборудование ИТП зданий потребителей водоподогревателями ГВС.
В данных условиях, при отсутствии ЦТП, наиболее целесообразно осуществлять переход на закрытую схему путем оборудования ИТП зданий абонентов водоподогревателями ГВС по следующим причинам:
· Организация 4-х трубной системы требует обширной реконструкции сетевого хозяйства сопряженную с большим объемом земляных работ, что дорого и доставляет много неудобств (ограничений) для движения транспорта. Также требуется реконструировать источник (разделить контуры ОВ и ГВС);
· Приготовление ГВС в ЦТП требует строительства самих ЦТП, отчуждение земельных участков под их строительство (что не всегда возможно). Также требуется выполнить большой объем земляных работ по реконструкции 2-х трубной системы в 4-х трубную от ЦТП до потребителей.
На ЦТП по адресу Энтузиастов, 9, где не установлено теплообменное оборудование на ГВС, необходимо выполнить реконструкцию ЦТП с разделением контуров отопления и ГВС.
Принятый вариант перехода на закрытую схему приготовления ГВС имеет ряд особенностей. При приготовлении ГВС в ИТП зданий, расход теплоносителя в тепловых сетях снизится на величину нагрузки ГВС, при этом соответствующий объем воды будет отбираться из СЦХВС. Это увеличит нагрузку на трубопроводы ХВС, т.е.
внутриквартальные трубопроводы должны быть рассчитаны не только на нагрузку по ХВС, но и по ГВС.
15. Техническое обоснование мероприятий по установке общедомовых узлов учета воды
В соответствии с положениями ст. 13 федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» до 1 июля 2012 года многоквартирные дома должны быть оснащены общедомовыми приборами учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). В случае, если собственники квартир в МКД не приняли решение об установке ОПУ до 01.07.2012 г., организации, осуществляющие снабжение ресурсами (водой, тепловой энергией, электрической энергией), обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.
Требования федерального закона в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
По данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год общедомовыми приборами учета оснащено 602 жилых здания, необходимость в оснащении имеют 474 жилых здания. Оснащенность приборами учета в бюджетной сфере составляет 558 единиц.
Также, в оборудовании общедомовыми приборами нуждается 3 здания, подключенных к сетям ОАО «РЭУ».
По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общедомовыми приборами учета горячей воды оснащено 265 жилых дома (учитываются жилые дома, где максимальный объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение каждого здания составляет более 0,2 Гкал/час). Общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.
Таким образом, на территории МО «Город Псков» общедомовыми приборами учета холодной и горячей воды необходимо оснастить 1010 жилых дома.
16. Техническое обоснование проведения технических обследований систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения)
В соответствии со статьей .№37 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязательно к проведению техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.
Требования к проведению технического обследования и определению основных показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения утверждены Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации №437 «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...» от 5 августа 2014 года.
Обязательное техническое обследование проводится не реже одного раза в 5 лет, а также при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой и горячей воды, снижения сбросов и принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов.
17. Техническое обоснование выявления и передачи бесхозных сетей водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал»
[bookmark: bookmark108]Выявление бесхозяйных сетей и передача их на баланс ресурсоснабжающих организаций регламентировано законодательством и описано в п. 8 схемы водоснабжения. Передача бесхозяйных объектов в эксплуатацию водоснабжающим компаниям повысит надежность систем водоснабжения в целом.
4.3. [bookmark: bookmark109]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения
В п. 4.2 было отмечено, что техническому перевооружению в сетях холодного водоснабжения подлежит 234,184 км водопроводных сетей, в сетях ГВС - 16,1 км. Сведения о техническом перевооружении участков водопроводных сетей и сетей горячего водоснабжения представлены в томе Приложения к Тому 1 (Приложения АВ).
Для обеспечения технической возможности подключения к водопроводным сетям абонентов перспективной жилой застройки необходимо предусмотреть строительство 42,76 км водопроводных сетей, заменить 18,459 км водопроводных сетей с увеличением диаметра (подробный перечень участков представлен в томе Приложения к Тому 1. Приложения Г), ПВНС в мкр. №14, строительство и ввод в
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-й и 2-й очереди подземного водозабора и очистных сооружений, производительностью 42 и 36 тыс. м3/сут соответственно, выполнить капитальный ремонт водозаборного узла №3 и блока №5 ОСВ, реконструкцию РЧВ, насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3, 4-х ПВНС и оснастить ПВНС дополнительными резервными насосными агрегатами.
Для обеспечения потребителей, подключенных от локальных водозаборов, качественными услугами водоснабжения, соответствующими нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз, п. Череха, а также строительство подземного водозабора с очистными сооружениями в мкр. «Псковкирпич».
Также необходима замена насосного оборудования артскважин и реконструкция объектов системы водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», осуществляющих водоснабжение военных городков, расположенных на территории города Пскова.
[bookmark: bookmark110]При переходе на закрытую схему приготовления ГВС для части абонентов котельной №9 СВПУ потребуется реконструировать ЦТП по ул. Энтузиастов, 9, проложить разводящие тепловые сети до жилых домов с организацией ИТП
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
МП г. Пскова «Г орводоканал» применяется программный комплекс SKADA, в который транслируются технологические параметры транспортируемой питьевой воды по системе телеметрии. Получаемые данные в постоянном режиме доступны для мониторинга для диспетчерской службы и соответствующих специалистов (подробнее в п. 1.2).
Проведение мониторинга и анализа телеметрических данных, поступающих в непрерывном режиме в единый пункт управления, позволяет предупредить аварийные ситуации и до минимума сократить их количество.
При реализации мероприятий по оборудованию МКД общедомовыми приборами учета, рекомендуется использовать электронные счетчики с обратной связью и выводом на автоматизированное рабочее место оператора.
При строительстве водозабора подземных вод и подземного водозабора в мкр. «Псковкирпич» необходимо оборудовать скважины индивидуальными приборами учета, а также предусмотреть приборы учета подаваемой воды на головных участках. В целях повышения уровня диспетчеризации, все узлы учета рекомендуется оборудовать системой автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП) с каналом удаленной передачи данных на пульт оператора.
[bookmark: bookmark111]Все реконструируемые ПВНС, в том числе реконструируемые насосные станции 1-го и 2-го подъема, перспективную ПВНС в мкр. №14 планируется оснащать насосным оборудованием с преобразователями частоты вращения электропривода с передачей информации о текущих параметрах на пульт оператора.
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В соответствии с положениями ст. 13 федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» до 1 июля 2012 года многоквартирные дома (МКД) должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). В случае, если собственники квартир в МКД не приняли решение об установке ОПУ до 01.07.2012 г., организации, осуществляющие снабжение ресурсами (водой, тепловой энергией, электрической энергией), обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.
В соответствии с действующим законодательством граждане - собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В состав входят все расходы, связанные с установкой и предоставлением рассрочки платежей. Оплата расходов на установку включается в единый платежный документ дополнительной строкой. Поэтому в квитанции у собственников квартир указанного перечня домов появится строка «За установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения».
Расчет размера платы в месяц для собственника осуществляется в следующем порядке:
Р;=Робщ./8общ./60мес.*8ь
где Pi - размер платы (расходы на установку ОПУ) для каждого собственника в
месяц;
Робщ. - общие расходы на установку ОПУ по дому;
Si - площадь квартиры собственника.
Таким образом, для определения месячного платежа общая стоимость установки для конкретного МКД делится на 60 месяцев (5 лет) и далее на общую площадь квартир в доме. Размер платы за установку прибора учета для каждого собственника определяется пропорционально площади квартиры, величину которой он будет оплачивать в течение 5 лет ежемесячно равными долями.
По сведениям ресурсоснабжающих организаций на территории города Пскова необходимо установить 1010 приборов учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов: 474 - ХВС, 536 - ГВС.
[bookmark: bookmark112]Далее, в соответствующих разделах настоящего проекта будет выполнена оценка капиталовложений, необходимых для реализации мероприятий по дооборудованию вводов абонентов приборами учета воды.
4.6. [bookmark: bookmark113]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории муниципального образования «Город Псков» и их
обоснование
Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из величины затрат на строительство водопроводов и технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).
4.7. [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В соответствии с проектной документацией на строительство водозабора подземных вод и очистных сооружений на участке Солоново-Великое село в 5 км от города Пскова предполагается строительство насосных станций 1-го и 2-го подъема
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-й и 2-й очереди, станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией третьего подъема, резервуаров чистой воды.
В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей данного микрорайона планируется строительство ПВНС.
Строительство водонапорных башен проектом не предусмотрено ввиду отсутствия их необходимости.
[bookmark: bookmark116]Варианты размещения объектов системы водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.
4.8. [bookmark: bookmark117]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Развитие системы централизованного теплоснабжения города Пскова планируется осуществлять без применения СЦГВС (ЦТП), новые микрорайоны подключаются по двухтрубной схеме с устройством ИТП (узлов приготовления горячей воды) в каждом отдельно стоящем объекте капитального строительства.
При уплотнительной застройке сложившихся микрорайонов города и наличии свободной мощности и технической возможности СЦГВС на ЦТП подключение должно осуществляться преимущественно к СЦГВС. На возможность присоединения объектов в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуальное решение.
Перечень объектов холодного водоснабжения представлен в пункте 4.7.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.
4.9. [bookmark: bookmark118]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно - расчетном комплексе Zulu и отражены в электронной модели систем питьевого и горячего водоснабжения г. Пскова.
5. [bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
[bookmark: bookmark121]СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1. [bookmark: bookmark122]Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
В настоящее время на водозаборе МП г. Пскова «Г орводоканал» для обработки исходной воды из реки Великой используется реагентная обработка воды на 5 блоке ОСВ, которая включает:
· первичное хлорирование;
· подщелачивание (весной, при необходимости);
· коагулирование с вводом флокулянта (1 ступень очистки);
· очистка с помощью фильтров (2 ступень очистки);
· вторичное хлорирование.
При водоподготовке на очистных сооружениях водопровода используются следующие реагенты:
1. Хлор жидкий в контейнерах производства ОАО «Каустик», г. Волгоград, по ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72; ИСО 2121-72);
2. Коагулянт - алюминия сульфат, по ГОСТ 12966-85 или по ТУ 2141-00331116972-2004;
3. Сода кальцинированная техническая марки «Б», используемая для подщелачивания воды при коагуляции, производства ОАО «Сода», г. Стерлитамак, по ГОСТ 5100-85;
4. Известь хлорная по ГОСТ 1692-85, марки «А»;
5. Флокулянт Праестол 650 TR производства ЗАО «Ашленд МСП», г. Пермь, по ТУ 2216-001-40910172-98.
Хлор на 5 блоке вводится в трубопровод перед вихревым смесителем и контактными камерами (первичное хлорирование) и после фильтров (вторичное хлорирование), сода - в вихревой смеситель, сернокислый алюминий и флокулянт - в контактную камеру, вторичный флокулянт - в сборный карман отстойников.
Контроль хлорирования производится по остаточному хлору в питьевой воде. Дозы сернокислого алюминия в течение года варьируются от 10 до 35 мг/л по окиси алюминия в реагенте, подача реагента производится насосами-дозаторами, контроль ввода реагента производится объемным методом.
Для восстановления работоспособности фильтрующей загрузки и удаления загрязнений, накопившихся в загрузке, фильтры выводятся на промывку. Вода от промывки фильтров подается в голову сооружения для повторного использования. Непригодная к использованию вода сбрасывается в техническую канализацию. Сброс технических стоков ОСВ от 3 и 5 блоков производится по самотечной канализации на территории ОСВ и далее по коллектору, размещенному по берегу р. Великая, через выпуск в реку Великая (выпуск №4).
К техническим сточным водам ОСВ относятся стоки от промывки фильтров 3 блока, продувки отстойников 5 блока, от пробоотборников, от охлаждения насосов; промывки (раз в году): осветлителей, отстойников, резервуаров чистой воды; стоки от промывки баков реагентного хозяйства.
В качестве базового технологического процесса на проектируемой станции водоподготовки на водозаборе подземных вод на участке Солоново-Великое село применена технология физико-химической очистки безреагентным окислением железа с последующей механической фильтрацией. В комплексе с фильтрацией производится безреагентное сгущение промывной воды, реагентная обработка сгущенной промывной воды и её осветление. Очищенная промывная вода, выделенная на стадии сгущения, и осветленная в результате обработки сгущенная промывная вода, возвращается в голову технологического процесса. Осадок, выделенный в процессе обработки сгущенной промывной воды, обезвоживается и вывозится на утилизацию. Дополнительно предусмотрен сброс промывной воды и сгущенной промывной воды напрямую в канализацию, минуя стадию очистки в период пуско-наладочных и ремонтных работ.
Предлагаемые решения обеспечивают самотечный режим движения по всем сооружениям на ВОС, причем это касается не только основного процесса подготовки питьевой воды, но и процесса обработки промывной воды. Насосное оборудование используются для возврата очищенной и осветленной промывной воды в голову процесса очистки.
На основании анализа качества исходной воды и требований к качеству питьевой воды принята следующая технология водоподготовки на водоочистных сооружениях:
· аэрирование исходной воды для окисления двухвалентного железа;
· фильтрация воды на механических фильтрах;
· обеззараживание отфильтрованной воды гипохлоритом натрия;
· безреагентное сгущение промывной воды;
· обработка сгущенной промывной воды с предварительным введением раствора флокулянта и обезвоживание выделенного осадка;
· возврат очищенной и осветленной промывной воды в камеру реакции с предварительным обеззараживанием.
Предложенная технология позволяет достичь требуемых показателей очистки и обеспечить стабильную и надежную работу оборудования.
Технология обработки воды перспективного подземного водозабора в мкр. «Псковкирпич», а также очистных сооружений в п. Лесхоз и п. Череха должна быть определена на стадии проектирования водозабора и очистных сооружений.
Согласно требованиям п. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Расстояние от крайних скважин до границы 1 -го пояса принимается равным 50 м. Граница 1-го пояса ЗСО насосной станции II подъема проходит по ограждению и принята на расстоянии 15 м во все стороны от стен насосной станции. Размеры 2-го пояса составляют L=14 км, 2d = 2,7 км, граница 3-го пояса ЗСО составляют L=33 км, 2d = 28 км.
5.2. [bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических
реагентов, используемых в водоподготовке
Недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека.
Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение хлорсодержащих реагентов. Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода.
Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных. Расходный склад реагента допускается располагать в отдельных зданиях или примыкать к хлордозаторной и вспомогательным помещениям хлорного хозяйства, при этом следует отделять его от других помещений глухой стеной без проемов.
Лица, осуществляющие перевозку хлорсодержащих веществ, должны быть обеспечены следующим минимальным комплектом индивидуальной защиты органов дыхания и кожи:
· фильтрующий противогаз,
· изолирующий дыхательный аппарат,
· изолирующий костюм.
Не допускается хранение неисправной хлорной тары. При обнаружении таких баллонов должны быть приняты меры по устранению неисправности с привлечением специализированных организаций.
Сосуды с признаками неисправности или с истекающим сроком технического освидетельствования должны быть направлены на опорожнение в первую очередь.
Все указанные требования на предприятиях коммунального хозяйства выполняются.
6. [bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
[bookmark: bookmark127]СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения, выполненная в ценах 2015 года с последующим приведением к прогнозным ценам. Расчеты прогнозных цен сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции. Раздел содержит:
· оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения в соответствии со сведениями, представленными в главе 4 Тома 1;
· оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капительного строительства и видам работ.
6.1. [bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]МП г. Пскова «Горводоканал»
[bookmark: bookmark130]Капитальный ремонт водозаборного узла №3, блока №5 ОСВ, реконструкция насосных станции 1-го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ
В период после ввода в эксплуатацию 1 -ой очереди подземного водозабора и очистных сооружений (2016 год), предлагается провести полный капитальный ремонт водозаборного узла №3, блока №5 ОСВ и реконструкцию насосных станции 1-го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ.
Оценка стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции сооружений водозабора и ОСВ представлена в таблице 48.
[bookmark: bookmark131]Таблица 48. Оценка стоимости работ по капитальному ремонту водозаборного узла №3 и блока №5 ОСВ и реконструкции насосных станции 1го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость объект а-аналога, тыс. руб.
	Расположение объекта- аналога
	Территориальн ый коэфф-нт
	Временной коэфф- нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт водозаборного узла №3
	225 271,75
	Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ[footnoteRef:3] [3: 	http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6635319] 

	0,93/0,87=1,07
	6,38/5,84=1,09
	1,00
	262 734,44

	2
	Капитальный ремонт блока №5 ОСВ
	63 772,17
	Кемеровская обл., г. Новокузнецк[footnoteRef:4] [4: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2043604&epz=true&style44=true] 

	0,93/0,84=1,11
	7,25/7,00=1,04
	67/50=1,34
	98648,91

	3
	Реконструкция насосной станции 1-го подъема №3
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:5] [5: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	0,93/0,86=1,08
	1,00
	15,05
	151576,09

	4
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема №2
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:6] [6: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	0,93/0,86=1,08
	1,00
	5,08
	51156,93

	5
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема №3
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:7] [7: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	0,93/0,86=1,08
	1,00
	0,34
	3410,46

	6
	Капитальный ремонт двух РЧВ 5000 м3
	35 668,5
	Санкт-Петербург, г. Ломоносов[footnoteRef:8] [8: 	http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974] 

	0,93/0,87=1,07
	6,75/6,4=1,05
	2*5/2,5=4
	160294,24

	7
	Капитальный ремонт РЧВ 6000 м3
	35 668,5
	Санкт-Петербург, г. Ломоносов[footnoteRef:9] [9: 	http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974
191] 

	0,93/0,87=1,07
	6,75/6,4=1,05
	6/2,5=2,4
	96176,54

	Итого
	823997,61




Таблица 50. Стоимость работ по реконструкции ПВНС
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[bookmark: bookmark132]Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водного объекта
В соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» разработаны следующие мероприятия:
1. Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1);
2. Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;
3. Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая).
Данные мероприятия рассчитаны на срок до 2025 года. Настоящим проектом предлагается продлить эти мероприятия на весь срок действия настоящей Схемы - до 2030 года.
Также приведенным выше Планом принято решение о консервации 3 блока ОСВ в 2018 году.
Сметная стоимость мероприятий приведена в таблице 49.
[bookmark: bookmark133]Таблица 49. Сметная стоимость водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Основание

	1
	Консервация 3 блока ОСВ
	1500
	План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал»

	2
	Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1)
	1200
	

	3
	Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной
	2250
	

	4
	Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая)
	4500
	

	Итого
	9450
	




[bookmark: bookmark134]Реконструкция ПВНС
Как было указано в п. 4.2, Схемой предусматривается реконструкция 4 ПВНС с заменой насосов и обвязки, а также добавление резервных насосов на ПВНС, где в резерве находится только 1 насосный агрегат. Ниже приведена оценка стоимости мероприятий по реконструкции (замене насосного оборудования) ПВНС и работ по дооборудованию ПВНС дополнительными насосными агрегатами (таблицы 50-51).


Глава Администрации города Пскова                                                                  И. В. Калашников


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость объекта-аналога, тыс. руб.
	Расположение объекта- аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Реконструкция ПВНС Ижорского батальона, 4
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:10] [10: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	1,08
	1
	0,04118
	414,466

	2
	Реконструкция ВНС III подъем ул. Индустриальная
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:11] [11: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	1,08
	1
	0,29412
	2960,47

	3
	Реконструкция ПВНС Коммунальная, 39
	9 320,0
	Краснодарский край, г. Новороссийск[footnoteRef:12] [12: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	1,08
	1
	0,06863
	690,776

	4
	Реконструкция ПВНС Энтузиастов, 9
	9 320,0
	
	1,08
	1
	0,06863
	690,776

	Итого
	4756,49




[bookmark: bookmark135]Таблица 51. Стоимость работ по дооборудованию ПВНС дополнительными резервными насосами
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта-аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-аналога[footnoteRef:13] [13: 	http ://zakupki.gov. ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1473320&epz=true&style44=true
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	Территориальный
коэфф-нт
	Временной коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Бастионная
	286
	Нижегородская область, Нижний Новгород
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	0,26667
	76,3

	2
	Гагарина, 5
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,4
	400,4

	3
	Гдовская, 6
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	4
	Западная, 4
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	0,36667
	104,9

	5
	Инженерная, 10/6
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,4
	400,4

	6
	Инженерная, 16
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,16667
	333,7

	7
	Инженерная, 25
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,16667
	333,7

	8
	Инженерная, 62
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	9
	Инженерная, 90
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1
	286,0





	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта-аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-аналога14
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	10
	Киселева, 11 (г. «Рижская»)
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	0,83333
	238,3

	11
	Коммунальная, 46
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	12
	Коммунальная, 59
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,33333
	381,3

	13
	Красноармейская, 31
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	14
	Льва Толстого, 42 («Речная»)
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	15
	Маргелова
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	16
	Московская, 1
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	0,66667
	190,7

	17
	Рижский пр-т, 22
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,16667
	333,7

	18
	Рижский пр-т, 41
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	19
	Рижский пр-т, 67
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,33333
	381,3

	20
	Рокоссовского, 38
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	2
	572,0

	21
	Сиреневый бульвар, 1
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	22
	Стахановская, 8
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	23
	Труда, 16
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	0,33333
	95,3

	24
	Труда, 53
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	25
	Труда, 67
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,5
	429,0

	26
	Энтузиастов, 1
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	27
	Юбилейная, 44
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	28
	Юбилейная, 52
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	29
	Юбилейная, 65а
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	3
	858,0

	30
	Юности, 1
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,16667
	333,7

	31
	Юности, 3
	286
	
	0,93/0,87=1,07
	6,23/6,01=1,04
	1,66667
	476,7

	Итого
	12183,6
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[bookmark: bookmark136]Строительство подземного водозабора и очистных сооружений на участке Солоново-Великое Село
Развитие централизованной системы водоснабжения г. Пскова предусматривает строительство новых сооружений для забора и подачи воды из подземных источников. Площадка водозабора на участке Солоново-Великое Село расположена с северной стороны непосредственно за административной границей г. Пскова (150-200 м) в междуречье Абижи и Великой.
Строительство и ввод в эксплуатацию подземного водозабора и очистных сооружений предполагается в две очереди. Пусковой комплекс 1-ой очереди планируется ввести в эксплуатацию в конце 2015 года, полный ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году. Ввод 2-ой очереди планируется в 2019 году.
Стоимость работ по строительству подземного водозабора и очистных сооружений определена на основе Плана мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и указана в таблице 52.
[bookmark: bookmark137]Таблица 52. Стоимость работ по строительству подземного водозабора
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Основание

	Строительство I-ой очереди подземного водозабора на 42 тыс. м3/сут.
	173 308
(519 925 за весь период)
	ПЛАН
мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

	Строительство II-ой очереди подземного водозабора на 36 тыс. м3/сут.
	469 000
	

	Итого
	642 308
(988 925 за весь период)
	




[bookmark: bookmark138]Строительство подземного водозабора и очистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»
На основании Муниципальной программы «Создание условий для повышения
качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков»,
утвержденной постановлением Администрации г. Пскова от 31 октября 2014 г. № 2791,
а также на основании Муниципального контракта № 291 от 18 сентября 2015 г.,
заключенного с Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова, ООО
«Институт «Псковводпроект» разработана проектная документация по объекту:
«Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции
водоподготовки и насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды в
195
микрорайоне «Псковкирпич» по адресу: Псковская область, г. Псков, микрорайон «Псковкирпич».
Проектируемый водозабор из подземных источников (разведочноэксплуатационные артезианские скважины основная и резервная) и здание насосной станции II подъёма с системой водоподготовки, резервуаров запаса воды, предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения микрорайона, а также тушения пожара при его возникновении на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Наружный противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Оценка стоимости реализации строительства водозабора с системой водоподготовки представлена в таблице 53.
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость объекта-аналога, тыс. руб.
	Расположение объекта- аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Подготовительные работы, бурение разведочной скважины
	2 929,14
	Сахалинская обл., г. Долинск[footnoteRef:14] [14: 	http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0161300006315000214] 

	0,93/1,43=0,65
	1,00
	1,00
	1 904

	2
	Бурение и обустройство скважин
	3 930,84
	г. Обоянь, Курская область[footnoteRef:15] [15: 	http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0144300004614000069] 

	0,93/0,84=1,11
	1,00
	10,3
	44 941

	3
	Строительство ВОС
	74 642,37
	пгт. Куминский, Кондинского района ХМАО-Югра
	0,93/1,05=0,86
	1,06
	1,05
	71 446

	4
	Строительство двух РЧВ
	35 668,5
	Санкт-Петербург, г. Ломоносов[footnoteRef:16] [16: 	http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974] 

	0,93/0,86=1,08
	1,03
	1,05
	41 662

	5
	Строительство насосной станции второго подъема
	4 501, 682
	Свердловская обл., Нижний Тагил[footnoteRef:17] [17: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1034515&epz=true
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	0,93/0,93=1
	1,02
	1,30
	5 969

	Итого
	165 922




Таблица 53. Стоимость работ по строительству подземного водозабора в мкр. «Псковкирпич» и водоочистных сооружения
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[bookmark: bookmark139]Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз
С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 2 м3/час.
В соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» запланировано строительство локальной станции водоподготовки.
Стоимость работ по строительству станции водоподготовки в п. Лесхоз приведена в таблице 54.
[bookmark: bookmark140]Таблица 54. Стоимость работ по строительству станции водоподготовки
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Основание

	Строительство локальной станции водоподготовки в п. Лесхоз
	1279
	ПЛАН
мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями




[bookmark: bookmark141]Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов
Согласно данным электронной модели системы водоснабжения МО «Город Псков», разработанной по состоянию на 2030 год, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых сетей водоснабжения в количестве 42,76 км.
Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов представлен в таблице 55.
[bookmark: bookmark142]Таблица 55. Расчет капитальных вложений в строительство сетей ХВС для присоединения перспективных абонентов
	№ п/п
	Средний диаметр трубопроводов, мм
	Общая
протяженность участков, м
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. (с НДС)

	Мкр. Овсище

	1
	50
	1937,34
	0,93
	1,063
	5109,92

	2
	70
	330
	0,93
	1,063
	870,41

	3
	80
	69,71
	0,93
	1,063
	183,87





	4
	100
	301,76
	0,93
	1,063
	795,92

	5
	125
	223,69
	0,93
	1,063
	628,36

	6
	150
	46,85
	0,93
	1,063
	160,68

	7
	175
	180,37
	0,93
	1,063
	647,34

	8
	200
	326,47
	0,93
	1,063
	1171,69

	9
	400
	207,2
	0,93
	1,063
	1283,39

	10
	500
	4064,56
	0,93
	1,063
	30784,91

	11
	700
	2288,63
	0,93
	1,063
	30844,55

	Мкр. №14

	1
	100
	431,26
	0,93
	1,063
	1137,49

	2
	200
	39,68
	0,93
	1,063
	142,41

	3
	225
	748,78
	0,93
	1,063
	3085,29

	4
	300
	1310,15
	0,93
	1,063
	6219,93

	Мкр. №12

	1
	50
	509,61
	0,93
	1,063
	1344,15

	Точечная застройка и участки до границы города

	1
	50
	3425,82
	0,93
	1,063
	9035,93

	2
	63
	19,29
	0,93
	1,063
	50,88

	3
	70
	652,69
	0,93
	1,063
	1721,53

	4
	80
	342,16
	0,93
	1,063
	902,48

	5
	100
	1070,52
	0,93
	1,063
	2823,60

	6
	110
	466,27
	0,93
	1,063
	1309,78

	7
	125
	457,84
	0,93
	1,063
	1286,10

	8
	150
	1163,08
	0,93
	1,063
	3989,01

	9
	160
	224,56
	0,93
	1,063
	770,17

	10
	175
	94,63
	0,93
	1,063
	339,62

	Итого:
	42756,64
	-
	-
	335371,24




[bookmark: bookmark143]Строительство ПВНС в мкр. №14
В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей мкр. №14 водой необходимых параметров требуется строительство повысительной насосной станции. Производительность перспективной ПВНС - 93 м3/час.
[bookmark: bookmark144]Стоимость строительства ПВНС в мкр. №14 представлена в таблице 56. Таблица 56. Строительство ПВНС
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-
аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт
перерасчета
объемов
работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	Строительство
ПВНС
	20 659,0
	Кемеровская
обл.,
г. Мариинск[footnoteRef:18] [18: 	http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=3103074
199] 

	0,93/0,84=1,11
	5,24/4,54
=1,15
	0,365
	9625,5





6.2. [bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]МП г. Пскова «ПТС»
[bookmark: bookmark147]Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ)
Для части потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме от котельной №9 СВПУ, необходимо осуществить переход на закрытую схему
Стоимость работ по переходу на закрытую схему приготовления ГВС приведена в таблице 57.
[bookmark: bookmark148]Таблица 57. Стоимость работ по организации закрытой схемы приготовления ГВС
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Основание

	Реконструкция ЦТП, ул. Энтузиастов, 9. Прокладка разводящих тепловых сетей и присоединение к ним систем горячего водоснабжения жилых домов по Сиреневому бульвару 3,7,9,11,13 с устройством тепловых узлов горячего водоснабжения, оснащенных приборами учета.
	9 400
	Мероприятия "Народной программы" на территории МО "Город Псков" на 2015-2019 гг.

	Белинского 78а, 80, Инженерная, 82, 98, Сиреневый бульвар 17
	4 750
	

	Вокзальная 48, Гражданская 7а, К, Маркса 24, Металлистов 5,10, Октябрьский пр., 26,44, Свердлова 38,546
	8 550
	

	[bookmark: bookmark149]Октябрьский пр. 39,41, Л. Толстого 22,24а, Плехановский пос. 71, 73 Я.Фабрициуса 8, 3а/13, 29,38
	8 550
	

	Итого:
	31 250
	




6.3. [bookmark: bookmark150]ЛПУ «Санаторий «Череха»
[bookmark: bookmark151]Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Череха
С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 3 м3/час.
Стоимость работ по строительству станции водоподготовки в п. Лесхоз приведена в таблице 58.
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-
аналога
	Территори
альный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	Строительство
станции
водоподготовки
	1279
	Псковская обл., г. Псков (см. п. 6.1)
	1
	1
	1,5
	1918,5




[bookmark: bookmark152]Реконструкция водонапорной башни
Водонапорная башня ЛПУ «Санаторий «Череха» эксплуатируется с 1965 года. Капитальный ремонт водонапорной башни не выполнялся. Нормативный срок эксплуатации водонапорной башни из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводноканализационных предприятий» 30 лет. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.
В таблице 59 приведена стоимость реконструкции водонапорной башни.
[bookmark: bookmark153]Таблица 59. Стоимость работ по реконструкции водонапорной башни
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-
аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт
перерасчета
объемов
работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	Реконструкция
[bookmark: bookmark154]водонапорной
башни
	1039,94
	Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино20
	0,93/0,79=1,18
	1,00
	1,00
	1227,13




6.4. [bookmark: bookmark155]АО «ГУ ЖКХ»
[bookmark: bookmark156]Замена насосного оборудования артезианских скважин и ВНС
Насосное оборудование скважины №3 и скважины по ул. Лесной эксплуатируется с 1970 и 1954 годов соответственно. Оборудование физически и морально устарело и требует замены.
Таблица 58. Стоимость работ по строительству станции водоподготовки

Таблица 61. Стоимость работ по реконструкции водонапорной башни

ВНС по ул. Советской Армии и по ул. Лесной введены в эксплуатацию в 1954 год. Реконструкции, перевооружению или капитальному ремонту не подвергались.
20 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0331300062015000128
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202

23 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0331300062015000128
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В таблице 60 приведен оценочный расчет стоимости работ по замене насосного оборудования.
[bookmark: bookmark157]Таблица 60. Стоимость работ по замене насосного оборудования артезианских скважин
	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Расположение
объекта-
аналога
	Территори
альный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Замена насоса артскважины№3
	623,12
	Тульская обл, Тула[footnoteRef:19] [19: 	http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0331300062015000128] 

	1,18
	1,04
	10/10=1,00
	764,69

	2
	Замена насоса артскважины ул. Лесная
	
	
	
	
	20/10=2,00
	1529,39

	3
	Замена насосного оборудования ВНС по ул. Советской Армии
	9 320,0
	Краснодарский край, г.
Новороссийск[footnoteRef:20] [20: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true] 

	1,08
	1
	0,047
	473,68

	4
	Замена насосного оборудования ВНС по ул. Лесной
	9 320,0
	
	
	
	0,047
	473,68

	Итого
	3241,44




[bookmark: bookmark158]Реконструкция водонапорной башни
Водонапорная башня расположена по адресу ул. Лесная д.1а, в/г 4к. Эксплуатируется с 1954 года. Нормативный срок эксплуатации водонапорной башни из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» 30 лет. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.
Настоящим проектом предусмотрена реконструкция водонапорной башни. Оценка стоимости работ приведена в таблице 61.
	Наименование
мероприятия
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Р асположение объекта- аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт
перерасчета
объемов
работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	Реконструкция
[bookmark: bookmark159]водонапорной
башни
	1039,94
	Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино23
	0,93/0,79=1,18
	1,00
	0,8
	981,70




6.5. [bookmark: bookmark160]Прочие мероприятия для ресурсоснабжающих организаций Капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения
Стоимость реализации мероприятия по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения по причине их физического износа с разбиением по организациям, осуществляющим эксплуатацию соответствующих трубопроводов представлена в таблице 62.
Расчет стоимости проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. N 506/пр.
[bookmark: bookmark161]Таблица 62. Стоимость работ по капитальному ремонту сетей ХВС
	№
п/п
	Эксплуатирующая
организация
	Общая
протяженность участков, км
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	1
	Сети ХВС МП г. Пскова «Г орводоканал» с износом более 60%, в т.ч.:
	188,44
	0,93
	1,063
	746 058

	1.1
	Сети ХВС МП г. Пскова «Горводоканал» с износом более 80%
	145
	0,93
	1,063
	617079

	1.2
	Сети ХВС МП г. Пскова «Горводоканал» с износом 60-80%
	43,44
	0,93
	1,063
	128 979

	2
	Сети ХВС ОАО «РЖД»
	12,64
	0,93
	1,063
	41 530,7

	3
	Сети ХВС АО «ГУ ЖКХ»
	32,5
	0,93
	1,063
	111 170,9

	4
	Сети ХВС ЛПУ «Санаторий «Череха»
	0,6
	0,93
	1,063
	1 578,4

	5
	Сети ГВС МП. г. Пскова «ПТС»
	16,1
	0,93
	1,063
	220 799

	6
	Бесхозяйные сети
	128,229
	0,93
	1,063
	436 013,32

	Итого
	1 557 150,32





Стоимость реализации мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения по причине увеличения диаметра представлена в таблице 63.
[bookmark: bookmark162]Таблица 63. Стоимость работ по реконструкции сетей водоснабжения с увеличением диаметра
	№ п/п
	Средний диаметр трубопроводов, мм
	Общая
протяженность участков, м
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. (с НДС)

	1
	250
	1267,78
	0,93
	1,063
	5223,79

	2
	300
	447,47
	0,93
	1,063
	2124,36

	3
	400
	1127,58
	0,93
	1,063
	6984,19

	4
	450
	1339,53
	0,93
	1,063
	10145,58

	5
	500
	877,91
	0,93
	1,063
	6649,28

	6
	550
	1938,23
	0,93
	1,063
	23069,81

	7
	600
	3815,43
	0,93
	1,063
	45413,21

	8
	700
	3454,97
	0,93
	1,063
	46563,66

	9
	900
	1347,2
	0,93
	1,063
	21004,93

	10
	1000
	1543,82
	0,93
	1,063
	26028,02

	11
	1200
	1299,03
	0,93
	1,063
	24774,45

	Итого:
	18458,95
	-
	-
	217981,29




[bookmark: bookmark163]Мероприятия по установке общедомовых узлов учета воды
Как было отмечено ранее, по данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год необходимость в оснащении общедомовыми приборами учета имеют 474 жилых здания.
По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.
Также, в оборудовании общедомовыми приборами нуждается 3 здания, подключенных к сетям горячего водоснабжения ОАО «РЭУ».
Оценка капиталовложений приведена в таблице 64.
	Группы потребителей
	Необходимо
установить
ПУ
	Стоимость объекта- аналога, тыс. руб.
	Р асположение объекта-аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.

	Приборы ХВС МП. г. Пскова «Г орводоканал»
	474
	204,5[footnoteRef:21] [21: 	Стоимость оборудования принята по стоимости объекта-аналога http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/view- protocol.html?protocolInfoId=3574785&purchaseId=2601217&mode=view] 

	Архангельская обл, Архангельск
	0,93/1,16= 0,8
	1
	474
	77546,4

	Приборы ГВС ОАО «РЭУ»
	3
	92,92[footnoteRef:22] [22: 	Стоимость оборудования принята по стоимости объекта-аналога http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0711200019915000005] 

	Татарстан, Лениногорск г
	0,93/0,79= 1,18
	1
	3
	328,9

	Приборы ГВС МП. г. Пскова «ПТС»
	533
	
	
	
	
	533
	58441,10

	Всего
	1010
	
	
	
	
	
	136478,3




Таблица 64. Стоимость работ по установке общедомовых приборов учета холодной воды

Таблица 65. Стоимость работ по техническому обследованию систем водоснабжения
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[bookmark: bookmark164]Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения)
Ранее было отмечено, что обязательное техническое обследование систем водоснабжения проводится не реже одного раза в 5 лет, а также при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой и горячей воды, снижения сбросов и принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов.
Настоящим проектом предлагается осуществить проведение обязательных технических обследований для ресурсоснабжающих организаций в 2020, 2025 и 2030 годах.
Стоимость работ по проведению технических обследований приведена в таблице 65.
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость объект а-аналога, тыс. руб.
	Р асположение объекта-аналога
	Территориальный
коэфф-нт
	Временной
коэфф-нт
	Коэфф-нт перерасчета объемов работ
	Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб.
	Стоимость в ценах 2015 года за 2020, 2025 и 2030 года, тыс. руб.

	1
	Проведение технического обследования объектов МП г. Пскова «Горводоканал»
	6 065
	
	
	
	2,13
	13951,93
	41855,79

	2
	Проведение технического обследования объектов МП г. Пскова «ПТС»
	6 065
	
	
	
	0,43
	2816,6
	8449,8

	3
	Проведение технического обследования объектов ОАО «РЭУ»
	6 065
	Краснодарский Край,
	0,93/0,86=1,08
	1,00
	0,1
	655,02
	1965,06

	4
	Проведение технического обследования объектов АО «ГУ ЖКХ»
	6 065
	Краснодар [footnoteRef:23] [23: 	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2809221&epz=true&style44=true
207] 

	
	
	0,23
	1506,56
	4519,68

	5
	Проведение технического обследования объектов ОАО «РЖД»
	6 065
	
	
	
	0,09
	589,52
	1768,56

	6
	Проведение технического обследования объектов ЛПУ «Санаторий «Череха»
	6 065
	
	
	
	0,005
	28
	84

	Итого
	19547,63
	58642,89





6.6. [bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]Сводная стоимость проведения мероприятий
В таблице 66 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в	соответствии с предложенными вариантами развития
централизованной системы водоснабжения городского округа. В таблице отражены следующие сведения:
· стоимость реализуемых мероприятий с разбиением затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2015 года с учетом НДС;
· разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения":
· группа 1 - «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 2 - «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 3 - «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;
· группа 4 - «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;
· группа 5 - «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».
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[bookmark: bookmark167]Таблица 66. Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения МО «Город Псков»
	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Мероприятия МП г. Пскова «Горводоканал»

	1.1
	Капитальный
ремонт
водозаборного узла №3
	Г руппа 3
	262734
	
	
	131367
	131367
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1)
	Г руппа 4
	1200
	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	1.3
	Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной
зоной
	Г руппа 4
	2250
	
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	1.4
	Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая)
	Г руппа 4
	4500
	
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.5
	Консервация 3 блока ОСВ
	Г руппа 5
	1500
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Капитальный ремонт блока №5 ОСВ
	Г руппа 3
	98649
	
	
	49324
	49324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Капитальный ремонт двух РЧВ 5000 м3
	Г руппа 3
	160294
	
	
	80147
	80147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Капитальный ремонт РЧВ 6000 м3
	Г руппа 3
	96177
	
	
	48088
	48088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Реконструкция насосной станций 1-го подъема №3
	Г руппа 3
	151576
	
	
	75788
	75788
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.10
	Реконструкция насосной станций 2-го подъема №2
	Г руппа 3
	51157
	
	
	25578
	25578
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Реконструкция насосной станций 2-го подъема N°3
	Г руппа 3
	3410
	
	
	1705
	1705
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Реконструкция ПВНС Ижорского батальона, 4 с заменой насосного оборудования
	Г руппа 3
	414
	
	
	
	
	414
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Реконструкция ВНС III подъем ул. Индустриальная с заменой насосного оборудования
	Г руппа 3
	2960
	
	
	2960
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Реконструкция
ПВНС
Коммунальная, 39 с заменой насосного оборудования
	Г руппа 3
	691
	
	
	
	691
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Реконструкция
ПВНС
Энтузиастов, 9 с заменой насосного оборудования
	Г руппа 3
	691
	
	
	691
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Дооборудование
ПВНС
дополнительными
резервными
насосами
	Г руппа 4
	12184
	
	1741
	1741
	1741
	1741
	1741
	1741
	1741
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений - 1-я очередь
	Группа 1, группа 4
	173308
	86654
	86654
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.18
	Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений - 2-я очередь
	Группа 1, группа 4
	469000
	
	
	
	234500
	234500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»
	Группа 1, группа 4
	165922
	
	82961
	82961
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз
	Г руппа 4
	1279
	
	640
	640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода с износом более 80%
	Г руппа 3
	617079
	
	88154
	88154
	88154
	88154
	88154
	88154
	88154
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода с износом более 60-80%
	Г руппа 3
	128979
	
	
	
	
	
	
	
	
	16122
	16122
	16122
	16122
	16122
	16122
	16122
	16122

	1.23
	Реконструкция бесхозяйных сетей
	Г руппа 3
	128226
	
	
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159
	9159

	1.24
	Реконструкция сетей водопровода с увеличением диаметра
	Г руппа 3
	217981
	
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	21798
	
	
	
	
	

	1.25
	Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов
	Группа 1, группа 3
	335371
	
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358
	22358




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.26
	Строительство ПВНС в мкр. №14
	Г руппа 1
	9626
	
	9626
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.27
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды
	Г руппа 4
	77546
	
	15509
	15509
	15509
	15509
	15509
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.28
	Проведение
технического
обследования
систем
водоснабжения
	Г руппа 4
	41856
	
	
	
	
	
	13952
	
	
	
	
	13952
	
	
	
	
	13952

	Итого:
	3216561
	86654
	329970
	658500
	807939
	394164
	173201
	143740
	143740
	69968
	69968
	83920
	48169
	48169
	48169
	48169
	62121

	2. Мероприятия ОАО «РЖД»

	2.1
	Реконструкция сетей водопровода
	Г руппа 3
	41531
	
	8306
	8306
	8306
	8306
	8306
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Проведение
технического
обследования
систем
водоснабжения
	Г руппа 4
	1769
	
	
	
	
	
	590
	
	
	
	
	590
	
	
	
	
	590

	Итого:
	43299
	0
	8306
	8306
	8306
	8306
	8896
	0
	0
	0
	0
	590
	0
	0
	0
	0
	590

	3. Мероприятия АО «ГУ ЖКХ»

	3.1
	Реконструкция сетей водопровода
	Г руппа 3
	111171
	
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	11117
	
	
	
	
	

	3.2
	Замена насосного оборудования артскважины N°3 в/г №°2к "Черёха"
	Г руппа 3
	765
	
	
	
	765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Замена насоса артскважины ул. Лесная д. 1а, в/г 4к
	Г руппа 3
	1529
	
	
	
	
	1529
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Замена насосного оборудования ВНС по ул. Советской Армии
	Г руппа 3
	474
	
	
	474
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.5
	Замена насосного оборудования ВНС по ул. Лесной д. 1а, в/г 4к
	Г руппа 3
	474
	
	
	
	
	
	474
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Реконструкция водонапорной башни по ул. Лесной д. 1а, в/г 4к
	Г руппа 3
	982
	
	
	
	
	
	982
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Проведение
технического
обследования
систем
водоснабжения
	Г руппа 4
	4520
	
	
	
	
	
	1507
	
	
	
	
	1507
	
	
	
	
	1507

	Итого:
	119914
	0
	11117
	11591
	11882
	12646
	14079
	11117
	11117
	11117
	11117
	12624
	0
	0
	0
	0
	1507

	4. Мероприятия ЛПУ «Санаторий «Череха»

	4.1
	Реконструкция сетей водопровода
	Г руппа 3
	1578
	
	
	
	1578
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Реконструкция
водонапорной
башни
	Г руппа 3
	1227
	
	
	
	1227
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Строительство
водопроводных
очистных
сооружений
	Г руппа 4
	1919
	
	
	959
	959
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Проведение
технического
обследования
систем
водоснабжения
	Г руппа 4
	84
	
	
	
	
	
	28
	
	
	
	
	28
	
	
	
	
	28

	Итого:
	4808
	0
	0
	959
	3765
	0
	28
	0
	0
	0
	0
	28
	0
	0
	0
	0
	28

	5. Мероприятия МП г. Пскова «ПТС»

	5.1
	Реконструкция сетей горячего водоснабжения
	Г руппа 3
	220799
	
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720
	14720




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	5.2
	Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ)
	Г руппа 4
	31250
	
	7813
	7813
	7813
	7813
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды
	Г руппа 4
	58441
	
	11688
	11688
	11688
	11688
	11688
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения
	Г руппа 4
	8450
	
	
	
	
	
	2817
	
	
	
	
	2817
	
	
	
	
	2817

	Итого:
	318940
	0
	34221
	34221
	34221
	34221
	29225
	14720
	14720
	14720
	14720
	17537
	14720
	14720
	14720
	14720
	17537

	6. Мероприятия ОАО «РЭУ»

	6.1
	Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды
	Г руппа 4
	329
	
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения
	Г руппа 4
	1965
	
	
	
	
	
	655
	
	
	
	
	655
	
	
	
	
	655

	Итого:
	2294
	0
	329
	0
	0
	0
	655
	0
	0
	0
	0
	655
	0
	0
	0
	0
	655

	Итого по всем мероприятиям в ценах 2015 года:
	3705816
	86654
	383943
	713576
	866112
	449337
	226084
	169577
	169577
	95805
	95805
	115352
	62889
	62889
	62889
	62889
	82437

	Темп предельного роста цен (по данным Минэкономразвития РФ до 2030 г.)
	
	100,00%
	109,40%
	107,70%
	105,80%
	104,70%
	103,10%
	102,95%
	102,87%
	103,08%
	102,91%
	102,38%
	102,13%
	102,19%
	102,33%
	102,40%
	102,31%

	Индекс предельного роста цен с нарастающим итогом
	
	1
	1,09
	1,18
	1,25
	1,31
	1,35
	1,39
	1,43
	1,47
	1,51
	1,55
	1,58
	1,62
	1,65
	1,69
	1,73

	Итого по всем мероприятия МП г. Пскова «Г орводоканал» в прогнозных ценах соответствующих лет
	4143188
	86654
	360987
	775869
	1007157
	514448
	233060
	199114
	204834
	102774
	105764
	129867
	76133
	77803
	79618
	81529
	107577




	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС)

	
	
	
	Всего, в т. ч.:
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Итого по всем мероприятия ОАО «РЖД» в прогнозных ценах соответствующих лет
	53972
	
	9087
	9787
	10354
	10841
	11970
	
	
	
	
	912
	
	
	
	
	1021

	Итого по всем мероприятия АО «ГУ ЖКХ» в прогнозных ценах соответствующих лет
	162602
	
	12162
	13657
	14812
	16506
	18945
	15400
	15842
	16330
	16805
	19535
	
	
	
	
	2609

	Итого по всем мероприятия ЛПУ «Санаторий «Череха» в прогнозных ценах соответствующих лет
	5953
	
	
	1130
	4693
	
	38
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	48

	Итого по всем мероприятия МП г. Пскова «ПТС» в прогнозных ценах соответствующих лет
	443436
	
	37437
	40320
	42659
	44664
	39325
	20391
	20976
	21622
	22251
	27138
	23265
	23775
	24330
	24914
	30368

	Итого по всем мероприятия ОАО «РЭУ» в прогнозных ценах соответствующих лет
	3389
	
	360
	
	
	
	881
	
	
	
	
	1014
	
	
	
	
	1134

	Итого по всем мероприятия ОАО «РЖД» в прогнозных ценах соответствующих лет
	53972
	
	9087
	9787
	10354
	10841
	11970
	
	
	
	
	912
	
	
	
	
	1021

	Итого по всем мероприятиям в прогнозных ценах соответствующих лет
	4812540
	86654
	420034
	840763
	1079674
	586459
	304218
	234904
	241653
	140725
	144819
	178510
	99398
	101578
	103948
	106444
	142758





Приведение цен 4 кв. 2015 г. к прогнозным ценам выполнено с применением индексов-дефляторов. Индексы-дефляторы приняты согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 28.10.2015 г.), а также прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).
Таким образом, суммарные финансовые вложения в реализацию схемы водоснабжения в ценах 2015 года составят 3705,816 млн. руб., с учетом роста цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, - 4812,54 млн. руб.
218
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7. [bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:
· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее - целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее - регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
7.1. [bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)
Показателями качества питьевой воды являются:
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
ГЛ	и	и
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
К
Дпс = т- • 100%,
Кп
Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
Дпрс = Ksf • 100%,
К

прс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
ГЛ	и	и
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):
Ктгв=К--100о/о,
Кп
Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Д птс):
к
Дптс = if • 100%,
Кп
Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Сравнение нормативных требований согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 и фактических значений качества воды после системы водоочистки на источниках водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал» и ЛПУ «Санаторий «Череха» согласно лабораторным исследованиям воды по состоянию на 2014 год представлено в таблице 67.
	№
п/п
	Ингредиенты
	Ед. изм.
	Нормати в не более
	МП г. Пскова «Горводоканал»
	Водозабор ЛПУ «Санаторий «Череха» (сред. за год)

	
	
	
	
	Водозабор №1 (сред. за год)
	Водозабор в п. Лесхоз (сред. за год)
	

	1
	Температура
	0С
	-
	11
	4
	-

	2
	рH
	единицы pН
	6-9
	6,804
	7,605
	7,225

	3
	Запах
	бал
	2
	2
	4
	1

	4
	Цветность
	град.
	20
	16
	16
	22,5

	5
	Мутность
	мг/дм3
	2,6
	0,025
	<0,58
	1,9

	6
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	2,0
	0,302
	-
	1,105

	7
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	3,0
	0,007
	<0,003
	0,0515

	8
	Нитрат-ион
	мг/дм3
	45
	1,29
	<0,5
	0,16

	9
	Хлорид-ион
	мг/дм3
	350
	18,9
	36,4
	433,81

	10
	Сульфат-ион
	мг/дм3
	500
	71,14
	20,6
	289,2

	11
	Кальций
	мг/дм3
	130
	45,07
	50,1
	148,9

	12
	Магний
	мг/дм3
	50
	12,2
	17
	53,775

	13
	Жесткость
	0Ж
	7,0
	3,28
	4,125
	13,24

	14
	Щелочность
	моль/дм3
	-
	1,85
	3,6
	-

	15
	Окисляемость
	мг/дм3
	5,0
	6,09
	5,075
	1,7

	16
	Железо
	мг/дм3
	0,3
	0,14
	1,06
	1,575

	17
	Медь
	мг/дм3
	1,0
	<0,002
	<0,002
	-

	18
	Марганец
	мг/дм3
	0,1
	<0,01
	<0,01
	-

	19
	Алюминий
	мг/дм3
	0,5
	0,23
	-
	-

	20
	Фосфат-ион
	мг/дм3
	3,5
	0,05
	0,06
	-

	21
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	257,4
	292,75
	1276

	22
	Взвеш. вещества
	мг/дм3
	-
	-
	-
	-

	23
	Раств. кислород
	мг/дм3
	-
	10,98
	-
	-

	24
	БПК5
	мг/дм3
	-
	1,49
	-
	-

	25
	ХПК
	мг/дм3
	-
	-
	-
	-

	26
	АПАВ
	мг/дм3
	0,5
	<0,015
	<0,015
	-

	27
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	<0,005
	<0,005
	-

	28
	Хлор ост. Сумм.
	мг/дм3
	0,8-1,2
	1,42
	-
	-

	29
	Хлор остат. своб.
	мг/дм3
	0,3-0,5
	0,55
	-
	-




Анализ данных таблицы показывает, что на всех источниках холодного питьевого водоснабжения, указанных в таблице выше, качество воды не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, при этом водоподготовка осуществляется только на водозаборе №1.
Таблица 67. Сравнение фактических и нормативных показателей качества воды
водозаборов МП г. Пскова «Горводоканал» и ЛПУ «Санаторий «Череха»

Таблица 68. Показатели качества воды (в отношении питьевой и горячей воды)

Целевой показатель качества воды, устанавливаемый в отношении доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и
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правилам, для водозабора №1 составляет 10,59 % (не полностью соответствуют), для остальных водозаборов - 100 % (полностью не соответствует).
МП г. Пскова «ПТС» осуществляет контроль за качеством поставляемого ресурса в соответствии с графиком отбора проб воды на химико-бактериологические и вирусологические исследования.
В таблице 18 п. 1.2 настоящей Схемы представлен результат химикобиологического исследования качества горячей воды, произведенный в 2014 году. Качество горячей воды на ЦТП по показателям «Железо» и «Цветность» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (в таблице 18 выделено красным цветом).
Целевой показатель качества воды, устанавливаемый в отношении доли проб горячей воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, из источников МП г. Пскова «ПТС» составляет 62,5 % (не полностью соответствуют).
Целевые показатели качества соответственно горячей и питьевой воды по состоянию на 2014 год, а также в перспективе на 2030 год, представлены в таблице 68.
	Показатель
	Ед.
изм.
	МП г. Пскова «Горводоканал»
	ЛПУ «Санаторий «Черёха»
	МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»
	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЭУ»

	
	
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	10,59
	0
	100
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели качества горячей воды

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	%
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	62,5
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	0





Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как:	доля реализации мероприятий,
[bookmark: bookmark172]предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.
7.2. [bookmark: bookmark173]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Планируемые значения целевых показателей на период до 2030 года представлены в таблице 69.
Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в предусмотренные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.
	Показатель
	Ед.
изм.
	МП г. Пскова «Горводоканал»
	ЛПУ «Санаторий «Черёха»
	МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»
	АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЭУ»

	
	
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030
	2014
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км.
	-
	-
	-
	-
	н/д
	0
	-
	-
	-
	-
	н/д
	0

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км.
	0,62
	0
	н/д
	0
	-
	-
	н/д
	0
	-
	0
	-
	-




Таблица 69. Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения с 2014 по 2030 год
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[bookmark: bookmark174]Прогнозные показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного и горячего водоснабжения определены при учете выполнения всех мероприятий, запланированных настоящим проектом.
7.3. [bookmark: bookmark175]Показатели энергетической эффективности
Показателями энергетической эффективности являются:
а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);
в)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м);
Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:
а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
Дпв = тт0^ 100%
мэбщ
Уобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;
Упот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)
КэУ

^общ
Кэ -	общее количество электрической энергии, потребляемой в
соответствующем технологическом процессе;

Уобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется
водоподготовка;
в)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м)У
тр “
Кэ
^общ

Уобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.
Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
По состоянию на 2014 год потери воды при ее транспортировке, в среднем по всем водоснабжающим организациям г. Пскова, находятся на уровне 29%. Это значение является очень большим, ввиду чего на перспективу ожидается снижение этого показателя за счет реализации мероприятия по своевременной замене трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. На расчетный срок потери воды при ее транспортировке, в среднем по всем водоснабжающим организациям, ожидается на уровне 15%.
По отчетным данным МП г. Пскова «Г орводоканал» расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды достаточно низок, и составляет менее 0,1 кВт*ч/м3. Изменение расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подъема, подготовки и транспортировке воды, увеличится, что связано со строительством и введением в эксплуатацию подземного водозабора и водоочистных сооружений на участке Солоново-Великое Село, в мкр. «Псковкирпич», а также введением в эксплуатацию станции водоподготовки в п. Лесхоз. В тоже время нагрузка на существующий поверхностный водозабор и очистные сооружения водопровода после введения в эксплуатацию подземного водозабора и водоочистных сооружений будет существенно снижена, в следствие чего спрогнозировать удельное электропотребление на перспективу точно невозможно. Тем не менее, учитывая вышеприведенные доводы, удельный расход электроэнергии изменится
незначительно, ввиду чего, к расчетному сроку данный показатель принят на уровне факта 2014 года в размере: для подъема - 0,0063 кВт*ч/м3, для транспортировки - 0,086 кВт*ч/м3, для очистки - 0,49 кВт*ч/м3.
Спрогнозировать удельное электропотребление на перспективу для ЛПУ «Санаторий «Черёха» невозможно по причине отсутствия проекта на водоочистные сооружения. Однако ввиду небольшой производительности перспективных очистных сооружений удельный расход электроэнергии изменится незначительно, ввиду чего, к расчетному сроку данный показатель принят на уровне факта 2014 года в размере 0,53 кВт*ч/м3.
Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как:	доля реализации мероприятий,
предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.
8. [bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
[bookmark: bookmark178]ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.
Как уже было отмечено ранее, МП г. Пскова «Г орводоканал» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Псков».
Передача бесхозяйных сетей, принятых в муниципальную собственность, в хозяйственное ведение МП г. Пскова «Горводоканал» осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом по мере подготовки и передаче документации в адрес ресурсоснабжающей организации. До оформления актов приёма-передачи документации по объектам в соответствии с установленным перечнем бесхозяйные сети эксплуатируются силами МП г. Пскова «Горводоканал». Как уже было сказано ранее, бесхозяйные сети будут реконструированы.
Перечень улиц, по которым невозможно определить какие-либо характеристики водопроводной сети из-за хаотической застройки районов, отсутствия документации, исполнителя или собственника сети, строительства сетей частниками и т. д. приведен ниже:
· р-н Овсище - 0 160 мм к Снетогорскому монастырю, включая сети частных лиц по улицам Колокольная, Восходная, ул. Привольная, Озёрная;
· р-н ДЭУ - внутриквартальные сети от ул. Л. Поземского по проезду Л. Поземского до дома 131;
· р-н Хлебозавода - водопровод по ул. Шоссейной;
· р-н Запсковье - сеть по ул. Богданова, садовый переулок;
· р-н Любятово - ул. Новгородская (не рассматривалось водоснабжение предприятий по частной стороне);
· п. Лисьи горки - сеть всего посёлка;
· р-н Кресты - сети по улицам Инструментальной, Торфяной, Тракторному пер. (частные сети);
· р-н Завокзальный - частная сеть по ул. Новолунинская (подключена к водопроводу по ул. Декабристов);
· р-н Промежицы - частные сети от дома №64 по ул. Советской Армии;
· р-н Корытово - частные сети:
· по ул. Я. Райниса от д. №59 нпо ул. А. Геймейера;
· по ул. Южная, Мирожский пер., Завеличенская наб;
· по ул. Ранняя, Родниковая, Лкраинная;
· р-н Шабаново - частная сеть по улицам Новойсковой, Войсковой, Шабаново, 2-й, 3-й и 4-й переулки Шабаново;
· р-н Заручевье - построенные частниками сети по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му Бутырским переулкам;
· р-н Завеличье - сети военведа по ул. Шестака и Доставалова;
· р-Борисовичи - сети на частный сектор от ул. Михайловская, д. 1;
· р-н Родина - сети 2-й и 3-й очереди стрлоительства по улицам Никольской и Владимирской;
· р-н горбольницы - частный водопровод по ул. Подвишенская;
· р-н бывшего Радиозавода - внутриплощадочные сети радиозавода;
- р-н бывшего завода «Тиконд» - внутриплощадочные сети, проходящие по территориям бывших заводов «Тиконд» и «Псковкабель».
В границах муниципального образования «Город Псков» на 28.08.2015 г. выявлено 128248,5 м бесхозяйных сетей водоснабжения, приведенных в таблице 70.
[bookmark: bookmark179]Таблица 70. Перечень бесхозяйных объектов ЦСВ г. Пскова
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Водопроводные вводы по ул. Новоселов

	1
	ул. Новоселов, д. 32/36 ж/дом
	1994
	100
	чуг
	18

	2
	ЦТП по ул. Новоселов у д.32
	1986
	150
	ст
	12,5

	3
	ЦТП по ул. Новоселов у д. 52
	1986
	150
	-
	147

	Внутриквартальные сети в/вводы по ул. Труда

	4
	Ул. Труда, 5, 7, ж/дома
	-
	63
	п/э
	34

	5
	Ул. Труда, 4, ж/дом
	-
	40
	Пнд
	15,2

	6
	Ул. Труда, 15, ж/дом
	-
	63
	п/э
	23

	
	
	
	Низк. давл:
	
	

	
	
	
	150
	Ст
	63,2

	7
	Ул. Труда, 16, ж/дом
	1983
	150
	Чуг
	21,5

	
	
	
	Выс. давл:
	
	

	
	
	
	63
	п/э
	24,7

	8
	Ул. Труда, 21
	
	63
	ПЭ
	17,7

	
	(ж/дом МБУ «Жилище»)
	
	
	
	

	9
	Ул. Труда, 23, ж/дом (транзит от
	
	50
	Ст
	8 7

	
	ж/дома по ул. Труда, 21)
	
	
	
	

	
	Ул. Труда, 28, общежитие:
	
	
	
	

	
	-в/ввод с ул. Белинского до ВНС;
	-
	2Д100
	Пнд
	107

	10
	-напорный водопровод от ВНС до
	
	
	
	

	
	общежития
	
	
	
	

	
	
	-
	100
	-
	23,8

	11
	Ул. Труда, 35, ж/дом
	-
	32
	п/э
	17

	12
	ул. Труда, д. 45 ж/дом
	
	100
	чуг
	4

	13
	Ясли -сад «Радуга» по ул. Труда, д. 41
	1992
	100
	чуг
	69,9

	14
	ул. Труда, д. 71 дет. сад «Рябинка»
	-
	100
	чуг
	16

	1 S
	Внутриквартальный водопровод (ул.
	
	150
	Чуг
	523

	
	Труда, д. 67а, 73, 73а, 71)
	
	200
	Чуг
	110,5

	
	
	
	20200
	Чуг
	12,4

	16
	Насосная у д. №73а
	-
	
	
	

	
	
	
	20150
	-
	8,5

	17
	ул. Труда, д. 73 (общежитие)
	1985
	100
	сталь
	8,7

	
	Закольцовка водопровода по ул. Труда
	
	
	
	

	18
	и пр. Энтузиастов (проложен по
	
	400
	
	301,5

	
	территории жилого дома по ул. Труда,
	
	
	
	

	
	40)
	
	
	
	

	
	От ул. Труда до ул. О.Кошевого (между
	
	100
	Чуг
	77,9

	19
	домами по ул. Труда 18 и 20 и вдоль
	-
	150
	Чуг
	54,2

	
	ж/дома по ул. О. Кошевого,23)
	
	100
	Чуг
	149,8

	
	От ул. Труда до ул. О. Кошевого (вдоль
	
	150
	Чуг
	141,8

	20
	ж/домов по ул. Труда, 14 и ул.
	-
	1 SO
	С'Т
	Q

	
	О.Кошевого, 19)
	
	150
	
	

	21
	Перемычка между квартальными
	
	150
	Чуг
	26,7

	
	линиями
	
	
	
	

	
	
	
	100
	Чуг
	151,2

	22
	От ул. О.Кошевого до ул. Ипподромной
	-
	
	
	

	
	
	
	150
	Чуг
	128,15




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Уличная в/сеть по ул. Т
	руда

	23
	ул. Труда (уличный водопровод) от к№11 до к№2а
	-
	300
	чуг
	508,7

	24
	Ул. Труда от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской
	2004
	200
150
150
	Чуг
Чуг
Пнд
	137,6
253,8
25

	25
	Ул. Труда от ул. Ипподромной до водопр. камеры у дома №39 по ул. Труда
	-
	300
	Чуг
	414,1

	Водопроводные вводы по ул. Текстильной

	26 ул. Текстильная, д. 16 (прод.маг) 1993 100 чуг 30

	Водопроводные вводы по ул. Инженерная

	27
	Инженерная, 17
	2005
	50
50
	ПНД
ст
	17,8
120,5

	28
	Инженерная, 13 А
	1973
	100
	чуг
	22,3

	29
	Ввод на ЦТП по ул. Инженерной у дома 13 В
	1973
	100
	чуг
	67,1

	30
	Инженерная, 23
	2011
	110
футляр 325
	п/э
ст
	42,8
11,2

	31
	Ввод на ЦТП по ул. Инженерной у дома 21
	-
	100
	ст
	49,5

	32
	Инженерная, 9 А и ЦТП
	1982
	150
100
	чуг
ст
	152,3
49,9

	33
	КНС ЗЗК-1
	1976
	20
в тр. 50
	ПНД
ст
	121,8

	34
	Индустриальная, 8
	1988
	100
	чвр
	112

	Уличная в/сеть по ул. Инженерная

	35
	ул. Инженерная (уличный вод-д) от ул. Звездной к№11 до к№10 (общежитие)
	1979
	400
	сталь
	345

	36
	ул. Инженерная (уличный вод-д) от общежития к№10 до ул. Звездная к№8
	-
	400
	чуг
	320,8

	Внутриквартальные сети, в/вводы микрорайона ЗЗК

	37
	Индустриальная, 1 Б
	2007
	50
	ст
	11,5

	38
	Индустриальная, 2 В
	2001
	100
	чуг
	14,5

	39
	Инженерная, 4А
	2001
	100
	чуг
	64,5

	40
	Инженерная, 4
	-
	200
	чуг
	26,5

	Внутриквартальные сети Северо-Восточного промышленного узла

	41
	По ул. Новаторов от ограждения военкомата до ул. Индустриальной
	1975
	500
	ЧВР
	840

	42
	По ул. Индустриальной от ул. Новаторов до НС 2 и 3 подъёмов
	1975
1979
	500
400
	ЧВР
ЧВР
	650
626

	43
	По ул. Индустриальной от НС 2 и 3 подъёмов до ул. Инженерной
	2004
2004
2004
	325
325
426
	О О о
н н н
	320,8
316,98
314

	44
	От ограждения цеха сборки велосипедов до колодца в/ввода котельной «Химлегмаш»
	1969
	300
	ЧВР
	340

	45
	От в/ввода котельной «Химлегмаш» до колодца в/ввода газовой заправки ул. Инженерная
	1969
	300
300
	ЧВР
ЧВР
	224
208

	46
	По ул. Инженерной от колодца в/ввода газовой заправки до ул. Индустриальной
	1977
	300
300
	ЧВР
ЧВР
	600
620

	47
	От ЖБИ — 3 до ул. Индустриальной (в створе ул. Пожиговской)
	1976
	300
	ст.
	480




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	
	По территории завода ТЭСО от цеха
	
	
	
	

	48
	сборки велосипедов до ограждения
	1975
	500
	ЧВР
	690

	
	военкомата
	
	
	
	

	49
	От ограждения цеха сборки велосипедов до «Общепитсервис»
	1976
	500
	ЧВР
	300

	50
	От «Общепитсервис» до ул. Индустриальной
	1976
	500
	ЧВР
	580

	51
	От колодца 1903 в районе котельной до угла поворота 93° на котельную
	1975
	400
	ЧВР
	62,3

	
	От колодца врезки котельной до
	
	
	
	

	52
	колодца врезки вводов Общепит
	1975
	400
	ЧВР
	90

	
	сервиса и Полипласт
	
	
	
	

	
	Водопроводные вводы по ул.
	Звездная
	
	

	53
	ЦТП у дома № 7 по ул. Звездная
	1980
	100
	чуг
	13

	54
	ул. Звездная, д. 7 (жилой дом)
	1980
	100
	чуг
	16,5

	Внутриквартальные сети, в/вводы 10 Микрорайона

	55
	Ул. Алтаева,2 (школа № 22)
	1978
	100
	чуг
	27

	56
	Ул. Алтаева, 6
	1975
	100
	чуг
	8

	57
	Ул. Инженерная,66
	1976
	100
	чуг
	6,3

	58
	Ул. Инженерная,64
	-
	100
	Чуг
	17,7

	59
	Ул. Инженерная,68
	1975
	100
	чуг
	17,5

	60
	Ул. Инженерная,70 (дет./сад)
	1976
	100
	чуг
	96,7

	
	
	2011
	63
	ПЭ
	15,5

	
	
	
	в трубе
	
	

	61
	Ул. Инженерная, 74, 78
	1983
	Д100
100
	чуг
чуг
	3,6

	
	
	1983
	150
	чуг
	28,2

	
	
	1975
	200
	чуг
	5,65

	62
	Ул. Инженерная, 90а (домоуправ.)
	-
	100
	-
	12,5

	63
	ЦТП совм. с ВНС по ул. Инженерной, у д. 90 (а)
	2012
	2Д 100
	ПЭ
	16,7

	64
	Ул. Инженерная, 90в(вставка ДСК)
	2009
	50
	ПЭ
	19,3

	
	ЦТП по ул. Новосёлов (для подгот.
	
	160
	ПЭ
	320,1

	65
	горячей воды на м-н № 10),
	2008
	кожух
	
	

	
	расположена у гаражей
	
	426
	ст
	10

	66
	Ул. Новосёлов, д. 1,
	
	150
	чуг
	27,45

	
	(котельная)
	
	100
	чуг
	13,45

	67
	Ул. Новосёлов, 5а
	2008
	110
	пэ
	6,5

	68
	Ул. Новосёлов, д. 3 а
	2007
	110
	пэ
	8,9

	69
	Ул. Новосёлов,13 (д /сад УВД)
	
	100
	чуг
	22

	Внеплощадочные сети 10 Микрорайона

	
	Внеплощадочная водопроводная линия
	
	200
	чуг
	Общ.

	70
	по ул. Алтаевой ( от ул. Инженерной
	-
	400
	чуг
	прот.

	
	до ул. Новосёлов)
	
	
	
	560

	
	Водопроводные
	вводы домов 9 Микрорайона
	
	

	71
	Сиреневый б-р, 3, ж/дом
	1978
	108
	Ст
	4

	72
	Сиреневый б-р, 11, ж/дом
	1977
	100
	Чуг
	6,5

	73
	Энтузиастов, 5, ж/дом
	1980
	100
	Чуг
	25,2

	Внеплощадочные сети 9 Микрорайона

	74
	В/с микрорайон №9 до ул. Ипподромная
	1977
	400
	Чуг
	498,9

	Водопроводные вводы по ул. Московская

	75
	Ул. Московская, 1
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	17




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Водопроводные вводы по ул. Свердлова

	76
	ул. Свердлова, д. 6 (жилой дом)
	-
	100
	чуг
	10

	77
	ул. Свердлова, 28 (жилой дом)
	-
	50
	чуг
	10

	78
	ул. Свердлова, 34
	-
	100
	чуг
	23,25

	79
	ул. Свердлова, 36
	-
	50
	ст
	15,8

	80
	ул. Свердлова, 38 (38а) (жилой дом)
	1990
	100
	чуг
	16

	81
	ул. Свердлова, 46 (жилой дом)
	2011
	110
63
	п/э
	13,5
4,7

	82
	ул. Свердлова, 50 (жилой дом)
	2011
	100
	п/э
	10

	83
	ул. Свердлова, 52 (жилой дом)
	2011
	50
	п/э
	13,5

	84
	ул. Свердлова, 54 (жилой дом)
	2011
	32
	п/э
	11

	85
	ул. Свердлова, 54б (жилой дом)
	2011
	50
	п/э
	23,5

	86
	ул. Свердлова, д. 70 ж/дом
	
	50
	
	15,3

	Уличная в/сеть по ул. Све
	рдлова

	87
	ул. Свердлова (от ул. Гоголя до ул. К.Маркса)
	1977
	150
	Чуг
	516,7

	88
	ул. Свердлова (от ул. Советская до ул. Калинина)
	1977
	200
160
кожух
	Чуг
п/э
чуг
	243,5
72
72

	89
	ул. Свердлова (от ул. Калинина до ул. К. Либкнехта)
	1977
	150
	чуг
	42,7

	Водопроводные вводы по ул. Гоголя

	90
	Ул. Гоголя, 1, жилой дом
	1975
	50
	ст
	5,7

	91
	Ул. Гоголя, 4, жилой дом
	-
	32
50
	П/э
п/э
	20

	92
	Ул. Гоголя, 15, жилой дом
	-
	50
	П/э
	5,8

	93
	Ул. Гоголя, 20, жилой дом
	-
	100
	чуг
	13,6

	94
	Ул. Гоголя, 23, гараж УВД
	-
	63 в тр.100
	п/э
	15,6

	95
	Ул. Гоголя, 24, жилой дом
	2006
	32
	П/э
	7,2

	96
	Ул. Гоголя, 25, жилой дом
	1984
	50
	чуг
	14,1

	97
	Ул. Гоголя, 33, жилой дом
	2012
	225
	П/э
	26,8

	98
	Ул. Гоголя, (тюрьма)
	-
	100
	ст
	6,7

	99
	Ул. Гоголя, 47, жилой дом
	-
	25
	ст
	6,5

	100
	Ул. Гоголя, 51, жилой дом
	-
	25
	ст
	33,3

	101
	Ул. Гоголя, 53, жилой дом
	2011
	63
	П/э
	10,4

	Водопроводные вводы по ул. Красных Партизан

	102
	ул. Красных партизан, 6
	-
	63 в тр. 100
	П/э
ст
	15,3

	103
	ул. Красных партизан, 7
	-
	50
	ст
	16,1

	104
	ул. Красных партизан, 11
	-
	63
	П/э
	36,7

	Водопроводные вводы по ул. Набат

	105 Ул. Набат, 5 - 100 чуг 20,2

	Водопроводные вводы по ул. Некрасова

	106
	Ул. Некрасова, 7
	-
	25 в тр. 50
	П/э
	8,9

	107
	Ул. Некрасова, 8
	-
	50
	ст
	12

	108
	Ул. Некрасова, 12
	-
	50
	п/э
	3

	109
	Ул. Некрасова, 14
	-
	25 в тр. 50
	П/э
чуг
	8,9

	110
	Ул. Некрасова, 17
	-
	50 в тр. 100
	П/э
чуг
	14,9

	113
	Ул. Некрасова, 25
	-
	50
	чуг
	25

	114
	Ул. Некрасова, 33
	-
	50
	ст
	10,5

	115
	Ул. Некрасова, 35
	-
	50
	чуг
	16,5

	116
	Ул. Некрасова, 36
	-
	50
	чуг
	14,2

	117
	Ул. Некрасова, 50
	-
	100
	чуг
	18,55




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	118
	Ул. Некрасова, 54
	2012
	110
110
футляр 225
	П/э
п/э
п/э
	8
43
43

	119
	Ул. Некрасова, 56
	2004
	57
	ст
	18,5

	Водопроводные вводы по ул. Первомайской

	120
	Ул. Первомайская, 3 д/к
	-
	50
	Чуг.
	22,6

	121
	Ул. Первомайская, 18, 18 А
	2001
	100
50
	ст
ст
	16
40,4

	122
	Ул. Первомайская, 24
	2008
	110
	п/э
	11

	123
	Ул. Первомайская, 31 (ввод)
Ул. Первомайская, 31 (транзит по подвалу)
Ул. Первомайская, 31 (внутридворовая сеть)
Ул. Первомайская, 31 (ввод на гараж)
	1989
1989
1989
1989
	100
100
100
50
	Чуг.
Ст.
Чуг.
Чуг.
	77.5
98.5
72
9,8

	124
	Ул. Первомайская, 33
	-
	63
	п/э
	31,3

	125
	Ул. Первомайская, 34
	-
	50
	чуг
	21,5

	126
	Ул. Первомайская, 35
	1984
	50
	-
	8,5

	127
	Ул. Первомайская, 38
	1983
	63
	п/э в тр. 100
	23,65

	128
	ул. Первомайская, 43
	-
	100
	чуг
	11,1

	Водопроводные вводы по ул. Пушкина

	130
	Ул. Пушкина, 6
	-
	50
	чуг
	11,5

	131
	Ул. Пушкина, 12
	2004
	50
	чуг
	23,9

	132
	Ул. Пушкина, 13
	2007
	150
25
	Чуг
ст
	42,2
3,9

	133
	Ул. Пушкина, 16/11
	2011
	32 в тр.50
	П/э
	5,8

	Уличная в/сеть по ул. Волкова

	134
	Ул. Волкова, от ул. Герцена Д200 до Д500 по ул. Волкова
	-
	200
	Чуг
	86

	Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Волкова

	135
	Кольцевая водопроводная линия от ул. Школьной до ул. Волкова
	2005
	150
	Ст
	187

	136
	Ул. Волкова, 4/11, ж/дом
	2006
	50
50
	Пнд
Ст
	51
11,1

	137
	Ул. Волкова, 7, ж/дом
	-
	76
63
	Ст
Пнд
	13,7
5,5

	138
	Ул. Волкова, 9, ж/дом
	-
	50
63
	Чуг
Пнд
	9,8
9

	Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Школьной

	139
	Водопровод внутриквартальный от ул.
Школьной до ул. Первомайской в районе ВНС по ул. Московской, у д. 1
	1981
	150
	чуг
	155

	140
	Водопровод ВНС по ул. Московской, у д. 1:
Водопроводный ввод (запитка) на ВНС
	-
	2Д110
	п/э
	23,4

	141
	Водопровод внутридворовой общий (напорный) от ВНС
	-
	2Д110 В тр. 150 150
	п/э
чуг
чуг
	28
18,5

	142
	Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом по ул. Герцена,16
	-
	150
	Чуг
	15

	143
	Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом по ул. Школьной,2
	-
	150
	Чуг
	64




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	
	Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом
	
	
	
	

	144
	по
	-
	63 в тр. 100
	п/э
	17

	
	ул. Московской, 1/5
	
	
	
	

	
	Ул. Школьная, 7
	
	100
	Чуг
	7,3

	145
	ж/дом (в/ввод)
	1989
	100
	Чуг
	25

	
	
	
	100
	чуг
	45

	
	
	
	2Д108
	Ст
	38,8

	
	
	
	2Д108
	Ст
	11,2

	
	
	
	2Д108
	Ст
	6

	146
	ЦТП по ул. Школьной, у д. 7
	2001
	2Д89
	ПЭ
	43

	
	
	
	в кож.:
	
	

	
	
	
	2Д 425
	Ст
	40

	
	
	
	2Д108
	Ст
	22

	147
	Ул. Школьная, 4
	
	50
	Чуг
	11,8

	
	(здание ВОГ)
	
	50
	ПЭ
	1,5

	148
	Ул. Школьная, 6
	
	100
	Чуг
	7

	
	(здание ВОГ)
	
	50
	ПЭ
	1,5

	149
	Ул. Школьная, 8 ж /дом
	2005
	150
	ст
	13

	
	Ул. Школьная, 9
	
	50
	ПЭ
	15

	
	ж /дом
	
	Кожух
	
	

	
	
	
	Д108
	Ст
	5,1

	150
	
	
	50
	ПЭ
	3,7

	
	
	
	63
	ПЭ
	7,3

	
	
	
	63
	ПЭ
	13

	
	
	
	63
	ПЭ
	1,5

	
	Ул. Школьная, 11
	
	100
	Ст
	17,8

	151
	ж /дом
	2000
	100
	Ст
	11,3

	
	
	
	100
	Ст
	10

	
	
	
	100
	Ст
	1

	152
	Ул. Школьная, 13, ж /дом
	2009
	50
	ПЭ
	4

	
	
	
	50
	Чуг
	13,6

	
	
	
	50
	ПЭ
	4,8

	153
	Ул. Школьная, 15, ж /дом
	
	50
	ПЭ
	8,2

	
	
	
	63
	ПЭ
	6,2

	
	
	
	63
	ПЭ
	3

	154
	Ул. Школьная,19 (2К.Н.)
	1956
	50
	Чуг
	6

	
	Ул. Школьная,16и 16а
	
	50
	Ст
	14,9

	
	( водопроводный ввод до ул. Л. Поземского)
	
	50
	Ст
	64,45

	
	
	
	50
	Ст
	23.авг

	
	
	
	50
	Ст
	22,5

	155
	
	
	На
	
	

	
	
	-
	в/колонку
	
	

	
	
	
	Д 20
	Ст
	4,45

	
	
	
	150
	
	

	
	
	
	63
	Чуг
	37,4

	
	
	
	
	ПЭ
	5

	
	Ул. Школьная, 22/4 (ул. О. Кошевого)
	
	
	
	

	156
	(здание нежилое)
	-
	50
	-
	11,6

	157
	Ул. Школьная, д. 24 (районная поликлиника)
	1986
	100
	чуг
	19,5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	158
	Ул. Школьная, д. 26 (администр. здан.)
	-
	50
	Ст
	26,4

	Водопроводные вводы по ул. О. Кошевого

	159
	Ул. О.Кошевого, 7, ж/дом
	2009
	25
	п/э
	16,7

	
	
	
	50
	Пнд
	33,9

	160
	Ул. О.Кошевого, 8, Школа
	2003
	В тр. 100
	
	

	
	
	
	63
	Пнд
	4,5

	
	
	
	63
	п/э
	8

	161
	Ул. О.Кошевого, 12, (училище)
	-
	В тр. 100
	
	

	
	
	
	63
	п/э
	5

	162
	Ул. О.Кошевого, 19, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	11,45

	163
	Ул. О.Кошевого, 21, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	16,4

	164
	Ул. О.Кошевого, 23, ж/дом
	-
	100
	-
	8,4

	Внутриквартальные сети, в/вводы 11 микрорайона

	165
	ЦТП у дома по ул. Алтаевой
	-
	100
	Чуг
	19,4

	
	
	
	150
	п/э
	29

	166
	Ул. Петрова, 4, ж/дом
	2011
	377(футл.)
300
	ст
чуг
	13
10,5

	
	
	
	100
	чуг
	19,5

	167
	Ул. Алтаева, 11, ж/дом
	2000
	100
	Чвр
	51,3

	168
	Ул. Инженерная, 62, 62а, ж/дома
	1993
	2Д150
100
	Чуг
Чуг
	245
16,4

	169
	Ул. Крупской, 28, ж/дом
	2009
	110
325 (футл.)
	п/э
ст
	58,7
10

	
	Кольцевой водопровод внутри
	1978
	300
	Чуг
	21,3

	170
	микрорайона с подключением к
	2011
	150
	п/э
	51

	
	водопроводу по ул. Алтаева в 2-х точках
	1978
	150
	чуг
	407

	
	Водопроводные вводы по ул
	Герцена
	
	

	171
	Ул. Герцена, 3, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	4

	172
	Ул. Герцена, 4, ж/дом
	-
	37
	Ст
	18,1

	173
	Ул. Герцена, 6а, ж/дом
	-
	50
	Ст
	27

	174
	Ул. Герцена, 7, ж/дом
	2011
	63
	п/э
	11

	Уличные в/сети по ул. Декабриста Пущина

	175
	По ул. Декабриста Пущина от ул. Л.Толстого до
	1988
	500
	Чуг
	668,4

	
	ул. Красногорской
	1988
	530
	Ст
	83

	
	Водопроводные вводы по ул.
	23 Июля
	
	

	176
	Ул. 23 Июля, 7, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	63,5

	177
	Ул. 23 Июля, 8, ж/дом
	-
	50 в тр. 100 150
	п/э
чуг
	10,5
39,2

	178
	Ул. 23 Июля, 11, Детский сад
	-
	50
	Чуг
	-

	179
	Ул. 23 Июля, 12, Детский сад
	-
	100
	Чуг
	44,1

	Уличная в/сеть по ул. 23 Июля

	180
	Ул. 23 Июля от ул. Ротной до Стахановского проезда
	-
	200
	Чуг
	229

	181
	Ул. 23 Июля от стахановского проезда до ул. Железнодорожной
	-
	300
	Чуг
	459,8

	Уличная в/сеть по 3 пер. Хлебной горки

	
	
	2012
	63
	п/э
	75

	182
	3 пер. Хлебной горки
	Ввод на В.К.
	
	
	

	
	
	2009
	25
	сталь
	2,5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Уличная в/сеть по ул. Мишарина

	183
	Ул. Мишарина от ул. Гремячей (мост через р. Милевку) до ул. Ипподромной
	1978
1978
1978
	400
300
450
	Чугун
Сталь
Сталь
	154.4  45
227.4

	Уличная в/сеть по ул. Индустриальная

	184
	Ул. Индустриальная от моста через р. Милевку до ул. Инженерной
	1978
	400
	Чуг
	736,75

	Уличная в/сеть по пер. Залита

	185
	Пер. Залита от моста через р. Милевку до ул. Ипподромная
	-
	100
	Чуг
	361,9

	Уличная в/сеть по ул. Гремячей

	186
	Ул. Гремячая от ул. Мишарина до ул. Кузнецкой
	1978
	400
500
	Чуг
Чуг
	15
282,7

	187
	Ул. Гремячая от Исторического переулка до ул. Гремячая д.5
	2009
	90
	п/э
	57,3

	Уличная в/сеть по ул. Торошинская

	188
	Ул. Торошинская (от ул. Ипподромной до ул. Старотекстильно й)
	1978
	150
	Чвр
	406,3

	Уличная в/сеть по ул. Ветряная

	189
	Ул. Ветряная (от ул. Белинского до ул. Старотекстильная)
	1978
	150
	Чуг
	182,1

	Уличная в/сеть по ул. Старотекстильная

	190
	Ул. Старотекстильная (от ул. Ветряной до ул. Торошинской)
	1978
	150
Ввод на ВК1: 25
Ввод на ВК2: 25
	Чуг
Чуг
Чуг
	232
10,5
15

	Водопроводные вводы по ул. Бастионная

	191
	Ул. Бастионная, 13/22, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	7,8

	192
	Ул. Бастионная, 13, ж/дом
	2004
	108
	Ст
	48

	193
	Ул. Бастионная, 15, ж/дом
	2003
	63
	Пнд
	11,7

	194
	Ул. Бастионная, 21, ж/дом
	-
	110
Кожух 200 63
	п/э
п/э
п/э
	55
12
15

	195
	Ул. Бастионная, 23, ж/дом
	1990
	100
	Чуг
	13,35

	196
	Ул. Бастионная, 25, ж/дом
	-
	63
	п/э
	10,9

	Уличная в/сеть по ул. Белинского

	197
	Ул. Белинского (от ул. Л.Поземского до ул. Птичья)
	1975
	150
	Чуг
	164,3

	198
	Ул. Белинского (от ул. Птичья до ул. Ветряная)
	1975
	50
	Ст
	66

	199
	Ул. Белинского (от ул. Белинского д.70 до д.72)
	1975
	100
	Чуг
	83,8

	200
	Ул. Белинского (от д.72 до д.74)
	1975
	200
	Чуг
	312,8

	201
	Ул. Белинского водопров. От колодца у д.74 до в/ввода на территорию ЖБИ «РЕМСТРОЙ»
	1975
	150
	Чуг
	153,9

	202
	Ул. Белинского от кол. у д.74 до ул. Пионерской
	1975
	150
	Чуг
	162,5

	Водопроводные вводы по ул. Воеводы Шуйского

	203
	Ул. Воеводы Шуйского, 2 музыкальное училище
	-
	50
	Чуг
	41

	204
	Ул. Воеводы Шуйского, 6 Общежитие
	-
	100
	Чуг
	27,3




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	205
	Ул. Воеводы Шуйского, 8 ж/дом
	-
	50
	Пнд
	9

	Водопроводные вводы по ул. Красных Просвещенцев

	206
	Ул. Красных Просвещенцев, 4, ж/дом
	-
	100
50
	Ст
Ст
	7.5
4.5

	Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Георгиевская

	207
	Ул. Георгиевская, 4, ж/дома
	-
	50
	Чуг
	17,8

	208
	Ул. Георгиевская, 6а коррекционная школа №1
	-
	50
	Чуг
	12,6

	209
	Внутридворовая сеть водопровода от д.4 по ул. Георгиевской до ул. Детской
	2012
	160
Футляр
315
	п/э
пнд
	272,8
5

	Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Гражданская

	210
	Ул. Гражданская, внутриквартальная сеть от ул. Кузнецкой д. 5 до ул. Гражданская д. 22
	2008
1971
	225
150
160
	п/э
Чуг
п/э
	12,5
200,6
149,7

	211
	Ул. Гражданская, внутриквартальная сеть от дома 22 по ул. Гражданской до ул. Советская, вдоль дома 77а
	-
	150
169
	Чуг
Чуг
	225,6
55

	212
	Ул. Гражданская, дворовая сеть от ул.
Советской у дома 17 по ул. Гражданская до ул. Гражданская д. 15
	1983
	150
	Чуг
	189,5

	213
	Ул. Гражданская, 5, ж/дом
	1978
	100
	Чуг
	14,7

	214
	Ул. Гражданская, 5а, ж/дом
	2006
	76
	Ст
	10

	215
	Ул. Гражданская, ЦТП у дома 8
	2010
	110
100
100
	п/э
ст
чуг
	62,5
21,8
71,4

	216
	Ул. Гражданская, 11,ж/дом
	-
	-
	-
	-

	217
	Ул. Гражданская, 11а, ж/дом
	1978
	100
	Чуг
	9,8

	218
	Ул. Гражданская, 12, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
чуг
	9.5
9.5

	219
	Ул. Гражданская, 13, ж/дом
	1978
	50
	Чуг
	6,15

	220
	Ул. Гражданская, 16, ж/дом
	1978
	100
	Чуг
	20

	221
	Ул. Гражданская, 20, ж/дом
	1978
	100
	Чуг
	19,8

	222
	Ул. Гражданская, 21, ж/дом
	1978
	100
	Чуг
	14,7

	223
	Ул. Гражданская, 22, ж/дом
	1983
	100
	Ст
	10,5

	224
	Ул. Гражданская, 27, ж/дом
	2008
	160
	п/э
	18

	Водопроводные вводы по ул. Заводская

	225
	Ул. Заводская, 4 Детский сад №18
	1993
	50
	Чуг
	15

	226
	Ул. Заводская, 6 Коррекционная школа
	-
	100
	Чуг
	27,8

	Уличная в/сеть по ул. Заводская

	227
	Ул. Заводская от ул. Бастионной до дома 33б Октябрьский просп.
	1966
	150
	Чуг
	227,7

	Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Ипподромная

	228
	Ул. Ипподромная д.106
	2006
	63
50
	п/э
п/э
	44
0,5

	229
	Ул. Ипподромная д.108 (УВД)
	-
	50
	Сталь
	20

	230
	Ул. Ипподромная д.108 б
	2009
	63
	п/э
	13,5

	231
	Ул. Ипподромная вдоль дома по ул. Индустриальной д. 2в
	2001
1970
1992
	325
200
400
	Сталь
Чугун
Чугун
	49.5  26
61.5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Водопроводные вводы по ул. К. Маркса

	232
	Ул. К. Маркса, 4, ж/дом
	1988
	50
	Чуг
	24,5

	233
	Ул. К. Маркса, 6, ж/дом
	1988
	50
	-
	10

	234
	Ул. К. Маркса, 7а, ж/дом
	-
	25
	п/э
	10,5

	235
	Ул. К. Маркса, 9, ж/дом
	-
	50
	Ст
	8,5

	236
	Ул. К. Маркса, 15 Статуправление
	-
	50
	Чуг
	10

	237
	Ул. К. Маркса, 11/16, ж/дом
	-
	32
	п/э
	5,5

	238
	Ул. К. Маркса, 19, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	5,2

	239
	Ул. К. Маркса, 20, ж/дом
	1991
	50
	Чуг
	21

	240
	Ул. К. Маркса, 22, ж/дом
	-
	50
	Ст
	18

	241
	Ул. К. Маркса, 24, ж/дом
	-
	50
в тр 100
	п/э
	18,2

	242
	Ул. К. Маркса, 41, ж/дом
	-
	63
	п/э
	12,5

	243
	Ул. К. Маркса, 43, ж/дом
	2007
	63
	п/э
	39

	Уличная в/сеть по ул. К. Маркса

	244
	Ул. К. Маркса
(от ул. Кузнецкой до ул. Свердлова)
	-
	350
	Чуг
	97,1

	245
	Ул. К.Маркса (от кол 1в у общежития Пед. института до пл. Ленина)
	-
	200
	Сталь
	127,6

	Уличная в/сеть по ул. Кузнецкая

	246
	Ул. Кузнецкая от пер. Залита до ул. Аллейной
	1978
	150
	Чуг
	101,7

	247
	Ул. Кузнецкая от ул. Аллейной до ул. Гремячей
	2001
	110
Кожух:
200
	п/э
	124,1
4,7

	Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Кузнецкая

	248
	Ул. Кузнецкая от дома 21 до дома 11 по ул. Гражданской
	-
	150
	Чуг
	355,4

	249
	Ул. Кузнецкая, 5, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	3,7

	250
	Ул. Кузнецкая, 9, детский сад
	2012
	32
В тр 50
	п/э
ст
	33,5
25,2

	251
	Ул. Кузнецкая, 11, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	3,1

	253
	Ул. Кузнецкая, 13 а, ж/дом
	-
	63
В тр. 100
	п/э
чуг
	27.5
27.5

	254
	Ул. Кузнецкая, ЦТП у дома 21
	1979
	100
	Чуг
	5,8

	255
	Ул. Кузнецкая, Сцена летнего театра
	-
	100
50
	-
	96
7

	256
	Ул. Кузнецкая, фонтан
	-
	40
	п/э
	45,1

	Водопроводные вводы по ул. Л. Толстого

	
	
	
	50
	п/э
	31,5

	257
	Ул. Л. Толстого, 2, ж/дом
	2006
	Футляр 273
	ст
	7

	258
	Ул. Л. Толстого, 3, ж/дом
	2008
	110
	п/э
	14,8

	
	
	
	63
	п/э
	55,1

	259
	Ул. Л. Толстого, 4, Столовая ПГПИ
	2010
	В тр. 100 Кожух
	ст
	55,1

	
	
	
	325
	ст
	18

	260
	Ул. Л. Толстого, 25, ж/дом
	1983
	50
	Ст
	18,5

	261
	Ул. Л. Толстого, 27, ж/дом
	1983
	50
	Ст
	21,1

	262
	Ул. Л. Толстого, 29, ж/дом
	1983
	50
	Чуг
	9,7

	263
	Ул. Л. Толстого, 31, ж/дом
	1983
	50
	Чуг
	9,6

	264
	Ул. Л. Толстого, 33, ж/дом
	-
	32
	Пнд
	12

	
	
	
	50
	Ст
	1,5

	265
	Ул. Л. Толстого, 35, ж/дом
	1983
	32
	Пнд
	15

	
	
	
	50
	Чуг
	7




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	266
	Ул. Л. Толстого, 37, ж/дом
	1983
	50
	п/э
	5,6

	267
	Ул. Л. Толстого, ЦТП у дома 42
	1993
	2Д100
	Чуг
	67

	268
	Ул. Л. Толстого, ВНС у дома 42
	1993
	200
Кожух
2Д426
200
110
В тр.200
	Чуг
Ст
п/э
	151,3
22
23,4
134

	Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Ленина

	269
	Внутридворовая сеть от ул. Ленина кол. 1907 до ул. К. Маркса
	-
	150
	Чуг
	197,8

	270
	Внутридворовая сеть от кол. 6’ до ввода к дому 8а по ул. Ленина
	-
	100
	Ст
	44,2

	271
	Ул. Ленина, 5, ж/дом
	2002
	40
	Пнд
	10,3

	272
	Ул. Ленина, 5а, ж/дом
	-
	40
	Ст
	10

	273
	Ул. Ленина, 8, корпус политехнического института
	1981
	50
	Чуг
	5

	274
	Ул. Ленина, 11/4, ж/дом
	1988
	63
В тр 76
	п/э
ст
	17.5
17.5

	275
	Ул. Ленина, 13/3
	-
	50
	Ст
	37,4

	276
	Ул. Ленина, 15, ж/дом
	1987
	100
	Чуг
	29,2

	Водопроводные вводы по ул. Металлистов

	277
	Ул. Металлистов, 2
	-
	100
	Чуг
	4,5

	278
	Ул. Металлистов, 4а, ж/дом
	1979
	150
100
	Чвр
Ст
	96
7

	279
	Ул. Металлистов, 7, ж/дом
	-
	80
100
	Ст
Чуг
	4
65,6

	280
	Ул. Металлистов, 10, ж/дом
	2002
2011
	75
63
	Чуг
п/э
	10,8
3,1

	281
	Ул. Металлистов, ЦТП у дома 17
	1992
	150
200
	-
	223,5
17,5

	282
	Ул. Металлистов, 23, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	10,7

	283
	Ул. Металлистов, 27, ж/дом
	1970
	50
	Чуг
	33,4

	284
	Ул. Металлистов, 30а, ж/дом
	-
	100
Гильза
219
	Чуг
Ст
	30,5
14

	285
	Ул. Металлистов, 32а, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	10

	286
	Ул. Металлистов, 34, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	7,7

	Уличная в/сеть по ул. Металлистов

	287
	Ул. Металлистов от ул. Л. Толстого до Октябрьского проспекта
	1992
	300
300
	Чуг
Ст
	165
25

	288
	Ул. Металлистов от дома 34 до ул. Советской
	-
	200
	Чуг
	90,7

	Уличная в/сеть по пер. Искра

	289
	Пер. Искра (от ул. Плехановский пос. до ВК)
	1978
	65
	Чуг
	99,2

	Внутриквартальные сети, в/вводы по Плехановскому посаду

	290
	Внутриквартальная сеть от Плехановского пос. у дома 69 до ул. Л. Толстого д 29
	1978
	300
	Чуг
	82,45

	291
	Внутриквартальная сеть от Плехановского пос. у дома 73 до ул. Л. Толстого д 30а
	1978
	100
	Ст
	128,3

	292
	Плехановский пос. д 67
	1984
	150
	Ст
	20




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	293
	Ввод на КН Бойлерная у д 67 по Плехановский пос.
	1984
	150
	Ст
	30

	294
	Плехановский пос.
	1978
	50
	Чуг
	20

	
	д 69, (детский сад №17)
	
	
	
	

	Водопроводные вводы по ул. П
	рофсоюзной

	
	
	-
	100
	Чуг
	111,4

	295
	Ул. Профсоюзная, 10, больница
	2002
	57
	Ст
	19,4

	
	
	
	63
	п/э
	8

	
	
	
	100
	Ст
	3,8

	296
	Ул. Профсоюзная, 16, поликлиника
	2011
	32 в
	п/э
	40

	
	
	
	тр.200
	чуг
	40

	Водопроводные вводы по ул. Ротной

	297
	Ул. Ротная, 31, ж/дом
	1993
	100
	Чуг
	11,6

	298
	Ул. Ротная, 33, ж/дом
	2009
	63
	п/э
	26,35

	299
	Ул. Ротная, 44 Пансионат Эдем
	1999
	200
	Ст
	19,9

	
	Иркутский пер, 3
	
	100
	Чуг
	55

	
	(госпиталь, поликлиника, реабилитационный центр)
	
	Футляр
	
	

	300
	
	-
	326
	Ст
	14

	
	
	
	110
	п/э
	64

	
	
	
	100
	Ст
	5,1

	
	
	
	Гильза 273
	Ст
	

	Уличная в/сеть по ул. Ротная

	301
	Ул. Ротная, от ВНС до
	1995
	200
	Чуг
	143,5

	
	Ул. Я. Фабрициуса
	
	
	
	

	302
	Пер. Иркутский, от Октябрьского пр. до
	
	200
	Чуг
	135,95

	
	ул. Л.Толстого
	
	150
	Чуг
	92,5

	Водопроводные вводы по ул. Спортивная

	303
	Ул. Спортивная, 3 а, Теплосети
	-
	63 в тр 100
	п/э
ст
	106,3
35,5

	Уличная в/сеть по ул. Спортивная

	304
	Ул. Спортивная от ул. Гражданской до
	1978
	250
	Чуг
	307,2

	
	ул. Кузнецкой
	
	
	
	

	
	Внутриквартальные сети, в/вводы по
	ул. Стахановская
	

	305
	Внутриквартальная сеть, от ул. Стахановская д.4, через дом 32а по
	
	150
	Чуг
	217,15

	
	ул. Металлистов, до
	
	
	
	

	
	ул. Ротной
	
	
	
	

	306
	Внутриквартальная сеть, от д12 ул.
	
	300
	
	54

	
	Стахановской до ул. 23 Июля
	
	250
	
	106

	307
	Ул. Стахановская, 1, ж/дом
	1965
	100
	Чуг
	8,2

	
	
	
	100
	Чуг
	8,2

	308
	Ул. Стахановская, 4, ж/д
	-
	100
	Чуг
	8,65

	309
	Ул. Стахановская, 11, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	11

	
	
	
	в тр. 100
	чуг
	

	310
	Ул. Стахановская, 12, ж/д
	-
	100
	Чуг
	28,3

	311
	Ул. Стахановская, 16, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	27

	
	
	
	в тр. 100
	
	

	312
	Ул. Стахановская,
	
	100
	
	15

	
	
	-
	
	-
	

	
	ЦТП у дома 17
	
	
	
	

	314
	Ул. Стахановская, 20
	2012
	63
	п/э
	16,35

	
	
	
	в тр. 100
	чуг
	




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Уличная в/сеть по ул. Техническая

	315
	Ул. Техническая (от ул. Чудская кол.№3 до кол.№1, см. планшет)
	2009
	450
Футляр
820
	п/э
сталь
	100,14
46,5

	Уличная в/сеть по ул. Чудская

	316
	Ул. Чудская (от ул. Л.Поземского до ПГ 2301)
	
	280 в тр. 400
	п/э
чуг
	308

	317
	Ул. Чудская (от ПГ 2301 до ул. Ижорского бат., колодец 3а,см. планшет)
	
	400
	Чуг
	274,5

	Водопроводные вводы по ул. Ю. Гагарина

	318
	Ул. Ю. Гагарина, 3, ж/дом
	-
	100
159
	Чуг
Ст
	21
15,9

	319
	Ул. Ю. Гагарина, 11, ж/дом
	2011
	63
	п/э
	6,3

	320
	Ул. Ю. Гагарина, 13, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	22,3

	Уличная в/сеть по ул. Ю. Гагарина

	321
	ул. Ю. Гагарина от Октябрьского пр. до ул. Гагарина, 15
	2008
	300
250
	Ст
Чуг
	40,6
325,9

	322
	ул. Ю. Гагарина от ул. Гагарина, 15 (кол. 0723) до ул. Я. Фабрициуса
	2008
	300
	Чуг
	208,6

	Водопроводные вводы по ул. Я. Фабрициуса

	323
	Ул. Я.Фабрициуса, 4а, детский сад
	1977
	100
	чуг
	19,6

	324
	Ул. Я.Фабрициуса, 15, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	74

	325
	Ул. Я.Фабрициуса, 19
	-
	100
	-
	12

	326
	Ул. Я.Фабрициуса, 23
	2011
	63
	п/э
	15,6

	327
	Ул. Я.Фабрициуса, 24, детский сад
	2011
	63
	п/э
	56

	Внутридворовые сети, в/вводы по Набережной реки Великой

	328
	Внутридворовая сеть, от ул. Профсоюзной, 4 до к-ра «Октябрь»
	-
	200
110
	Чуг
п/э
	264,1
92

	329
	Набережная р. Великой, 4, ж/дом
	-
	63 в тр. 100
	п/э
чуг
	9.7
9.7

	330
	Набережная р. Великой, 6, ж/дом
	-
	63 в тр. 100
	п/э
чуг
	12,8
12,8

	Водопроводные вводы по ул. Калинина

	331
	Ул. Калинина, 6/8, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	28,9

	332
	Ул. Калинина, 17а, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	10,2

	333
	Ул. Калинина, 19, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	10,4

	Водопроводные вводы по ул. Детская

	334
	Ул. Детская, 1, ж/дом
	1978
	50
	Чуг
	15

	335
	Ул. Детская, 2, ЗАГС
	-
	50
	Чуг
	26,75

	336
	Ул. Детская, 4, ж/дом
	1978
	50
	Чуг
	8,7

	337
	Ул. Детская, 8, Электросети
	-
	50
	-
	-

	Внутриквартальные сети по ул. Крупской

	338
	Ул. Крупская от ул. Ипподромной, по Хлебному переулку вдоль застройки 11 м/р до ул. Алтаева
	1978
	400
	Чуг
	617,45

	Водопроводные вводы по ул. Свердлова

	339
	Ул. Свердлова, 20, Хоспис
	-
	75
57
	п/э
ст
	81,7
15

	Водопроводные вводы по Комсомольскому переулку

	340
	Комсомольский пер., 3а Общежитие
	1998
	50
	Чуг
	10,5

	341
	Комсомольский пер., 5, ж/дом
	1976
	50
	Чуг
	9,6




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Внутриквартальные и дворовые сети, в/вводы в/г Кресты

	342
	Внутриквартальная сеть водопровода в в/г Кресты от к 3233 у д. 83 - 09001200-0800
	-
	200
150
	Ст
Чуг
	19,2
590,5

	343
	Дворовая сеть в в/г Кресты от кол. 0800 у д. 3/111 до кол. 2404
	-
	150
	Чуг
	88,2

	344
	Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от ввода на КНС до кол. 0404
	-
	159
	Ст
	199,3

	345
	Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от кол. 0404 до камеры у ангара
	-
	150
	Ст
	94

	346
	Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от кол. 0405 до камеры у ангара
	-
	150
	Ст
	93,5

	347
	Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от камеры у ангара - 2310-0400-10071705-1217
	-
	150
Футляр
325
	Чуг
Ст
	538,8
20

	348
	Дворовая сеть в в/г Кресты, от д. 131 кол. 1010 до 0102
	-
	100
	Ст
	72

	349
	Дворовая сеть в в/г Кресты, от 1010 до 1603 (ввод на 122 дом)
	-
	100
	Ст
	164,5

	350
	Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от д. 42 через котельную до д.128 кол. 0402-0405
	-
	150
	Чуг
	230,5

	351
	Кресты, 42, ж/дом
	-
	50
	-
	16,5

	352
	Кресты, 65 (столовая)
	-
	100
	-
	16,2

	353
	Кресты, 94, ж/дом
	-
	50
	-
	16,4

	354
	Кресты, 120а, ж/дом
	-
	-
	-
	22

	355
	Кресты, 121, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	6

	356
	Кресты, 121а, ж/дом
	-
	150
150
50
	ООО н н н
	58.5
16.5
3.5

	357
	Кресты, 122, ж/дом
	-
	50
	Ст
	13

	358
	Кресты, 123,123а, ж/дом
	-
	50
	Ст
	18

	359
	Кресты, 124, ж/дом
	-
	50
	Ст
	14

	360
	Кресты, 125, 125а, ж/дом
	-
	50
	Ст
	14

	361
	Кресты, 126, ж/дом
	-
	50
	Ст
	5

	362
	Кресты, 127, 127а, ж/дом
	-
	50
	Ст
	19

	363
	Кресты, 128, ж/дом
	-
	50
	Ст
	5,5

	364
	Кресты, 129, ж/дом
	-
	50
	Ст
	17,5

	365
	Кресты, 130, ж/дом
	-
	50
	Ст
	7

	366
	Кресты, 130а, ж/дом
	-
	87
	Ст
	7

	367
	Кресты, 131, ж/дом
	-
	87
	Ст
	6

	368
	Кресты, 132, 132а, ж/дом
	-
	50
	Ст
	6,5

	369
	Кресты, 133, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	6

	370
	Кресты, 134, 134а, ж/дом
	-
	57
	Ст
	17

	371
	Кресты, 135, ж/дом
	-
	50
	Ст
	18

	372
	Кресты, 136, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	8,5

	373
	Кресты, 136а, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	15,5

	374
	Кресты, 137, ж/дом
	-
	100
63
	Чуг
п/э
	8
6

	375
	Кресты, 137а, ж/дом
	-
	63
	п/э
	23,6

	376
	Кресты, 138, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	11,5

	377
	Кресты, Котельная у д.42
	-
	159
159
	о о
н н
	14
8

	378
	Внутриквартальная сеть, от д. 136а (кп1) до ул. Авиаторов
	2005
	2Д160
Кожух
2Д325
Кожух
	п/э
ст
	596,6
70
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	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
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	2Д325
	ст
	12

	379
	Внутриквартальная сеть, от ул. Авиаторов (2Д160) до этого же колодца через ул. Кислякова
	2005
	160
Кожух
377
	п/э
ст
	656,4
20

	380
	Ул. Кислякова, 3, 5, котельная
	2005
	110
100
	п/э
ст
	115
31,5

	381
	Ул. Кислякова, КНС
	2005
	63
	п/э
	55,9

	Уличная в/сеть по Ленинградскому переулку

	382
	пер. Ленинградский от пересечения Ленинградского шоссе и Крестовского шоссе до В/У около Шашлычной
	-
	250
	Чуг
	159,68

	383
	пер. Ленинградский от ввода на В/У до ул. Ленинградской
	-
	200
Кожух
630
	Чуг
Ст
	120,6
50,6

	Водопроводные вводы по ул. Ленинградская

	384 Ул. Ленинградская, 13а, котельная - 110 п/э 11,5

	Уличная в/сеть по ул. Ленинградская

	385
	Ул. Ленинградская от Крестовского шоссе до Ленинградского переулка
	-
	100
	Чуг
	137,4

	386
	Ул. Ленинградская от Ленинградского переулка до ул. Широкой
	-
	200
	Чуг
	475,7

	Уличная в/сеть по ул. Широкая

	387
	Ул. Широкая от ул. Ленинградской до ул. Пригородной
	-
	200
	Чуг
	387,5

	Водопроводные вводы по ул. Воровского

	388
	ул. Воровского, котельная у дома 5
	2011
	32
50
	п/э
ст
	26
38

	389
	ул. Воровского, 22, ж/дом
	-
	50
	-
	5,5

	Водопроводные вводы по ул. Германа

	390 Ул. Германа, КНС - - - 54,5

	Уличная в/сеть по ул. Ге
	змана

	391
	Ул. Германа, от Крестовского шоссе до ввода на общежитие
	1974
	150
	Чуг
	355,6

	392
	Ул. Германа, от камеры у дома 32 до поворотного колодца у д.2а ул. Карамышевской
	-
	300
	Чуг
	243,5

	Уличная в/сеть по 3-му Островскому проезду

	393 3-й Островский проезд - 300 Чуг 301,5

	Уличная в/сеть по ул. Декабристов

	394
	ул. Декабристов, от ул. Германа до ул. Средняя
	1960
	300
	Чуг
	1385,5

	395
	ул. Декабристов, от ул. Средняя до ул. Тихая
	-
	300
	Ст
	54,9

	396
	ул. Декабристов от ул. Тихая до ул. Короткая
	1960
	300
	Чуг
	99,2

	397
	ул. Декабристов от ул. Короткая до ул. Железнодорожная
	-
	350
	Чуг
	77,2

	Водопроводные вводы по пер. Машинистов

	398
	пер. Машинистов, 2а (котельная и бойлерная)
	-
	2Д100
50
	Ст
Чуг
	10
12,5

	Уличная в/сеть по ул. Железнодорожная

	399
	ул. Железнодорожная, от переезда до ул. Сов. Армии
	-
	160
	п/э
	154

	Водопроводные вводы по Черскому переулку

	400
	Пер. Черский, 12
	1999
	25
	Ст
	30,6
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	эксплуатацию
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	Водопроводные
	вводы по ул. 1-я Поселочная
	
	

	
	ул. 1-я Поселочная, 13, ж/дом
	
	63 в
	п/э
	15,3

	401
	
	-
	Тр. 100
	ст
	15,3

	Уличная в/сеть по ул. 1-я Поселочная

	402
	ул. 1-я Поселочная, от ул. 1-я Песочная до ул. Солнечная
	1978
	300
	Чуг
	144,7

	Водопроводные вводы по ул. Лепешинского

	403
	ул. Лепешинского, 10
	1978
	100
	Чуг
	42,9

	Уличная в/сеть по ул. Лепешинского

	404
	ул. Лепешинского, от ул. Солнечная до д. 7
	1993
	300
	Чуг
	155

	405
	ул. Лепешинского, от д. 7 до ул. 1-я
	1993
	300
	Ст
	111

	
	Полевая
	
	
	
	

	Водопроводные вводы по ул. Солнечная

	406
	ул. Солнечная, 7, ж/дом
	2003
	100
	Чуг
	37,5

	Водопроводные вводы по ул. Шелгунова

	407
	Ул. Шелгунова, 7
	1986
	100
	Ст
	19,3

	
	
	1986
	100
	Ст
	26,2

	408
	Ул. Шелгунова, 9
	-
	150
	Ст
	30

	
	
	
	150
	Чуг
	50,5

	Водопроводные вводы по ул. Советской армии

	409
	ул. Советской Армии, 31, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	9,2

	410
	ул. Советской Армии, 49, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	18,5

	411
	ул. Советской Армии, 49а Управление Водоканала
	2012
	63
	п/э
	12,8

	
	
	
	200
	-
	51,9

	
	
	
	50 в
	п/э
	111,5

	412
	ул. Советской Армии, 54б База
	
	тр.100
	ст
	83

	
	Водоканала
	
	25
	-
	22

	
	
	
	32 в
	п/э
	34,2

	
	
	
	тр.50
	ст
	34,2

	Уличная в/сеть по ул. Советской армии

	
	ул. Советской Армии, от водовода Д700
	
	
	
	

	413
	с ул. Железнодорожной до забора Базы
	-
	630
	Ст
	231,5

	
	Водоканала
	
	
	
	

	
	ул. Советской Армии, от забора Базы
	
	630
	Ст
	389,9

	414
	Водоканала НС II №3 до дюкерной
	-
	720
	Ст
	51

	
	камеры
	
	
	
	

	Уличная в/сеть по ул. К. Назаровой

	
	ул. К. Назаровой,
	
	100
	п/э
	407,9

	415
	от ул. Морозовская ветка до ул. Торфяная
	2002
	Ввод на ВК: 50
	пнд
	143

	Уличная в/сеть по ул. Спартака

	
	
	
	100
	Чуг
	210,8

	416
	ул. Спартака, от Крестовского шоссе до
	
	200
	Чуг
	88,1

	
	ул. К. Назаровой
	
	Ввод на ВК:
	
	5

	
	
	
	20
	
	

	Уличная в/сеть по ул. Мичуринская

	417
	ул. Мичуринская, от ул. Спартака до
	
	100
	
	238,9

	
	ул. Дновская
	
	
	
	

	Водопроводные вводы по 5-му пер. Псковстроя

	418
	5-й пер. Псковстроя, 5
	2011
	32
	п/э
	26,6

	419
	5-й пер. Псковстроя, 7
	2011
	40
Кожух 63
	п/э
п/э
	8,8
5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	Уличная в/сеть по 5-му пер. Псковстроя

	
	5-й пер. Псковстроя от ул. Н.Васильева
	
	110
	п/э
	178,5

	
	81 по
	
	
	
	

	
	5 пер. Псковстроя до ВК
	
	ВК: 100
	чуг
	108

	
	
	
	ВК: 50
	ст
	7,5

	420
	
	-
	Футляр
	
	

	
	
	
	225
	п/э
	36

	
	
	
	Футляр
	
	

	
	
	
	225
	п/э
	16

	
	Внутриквартальные
	сети, в/вводы по ул. Н. Васильева
	

	421
	Внутриквартальная сеть, от ул.
	
	250
	Чуг
	48

	
	Н.Васильева 76 до д. 75
	
	
	
	

	
	
	
	250
	Чуг
	60

	422
	Внутриквартальная сеть, от ул. Н.Васильева 77 до котельной
	-
	200
	Чуг
	145

	
	
	
	100
	Ст
	86,1

	423
	Внутриквартальная сеть, от д.71 г ул. Н.Васильева до ул. Н. Васильева
	-
	250
	Чуг
	310

	424
	Внутриквартальная сеть, от д.77 до д.
	
	300
	Чуг
	279

	
	83а ул. Н.Васильева
	
	150
	Чуг
	261

	425
	ул. Н.Васильева, 69, ж/дом
	-
	80
	Ст
	12

	426
	ул. Н.Васильева, 69б, ж/дом
	-
	-
	-
	16,5

	427
	ул. Н.Васильева, 73
	
	-
	-
	124

	
	Дет-сад
	
	50
	Ст
	58

	428
	ул. Н.Васильева, 75, ж/дом
	-
	63
	Пнд
	6

	429
	ул. Н.Васильева, 83, общежитие
	-
	150
	Чуг
	6

	430
	ул. Н.Васильева, 84, ж/дом
	-
	-
	-
	13

	431
	ул. Н.Васильева, 88, ж/дом
	-
	25
	Ст
	14

	432
	ул. Н.Васильева, 90, ж/дом
	-
	40
	Ст
	15

	
	Водопроводные вводы по Зональному шоссе и
	Малозональному переулку

	
	
	
	75
	п/э
	19,7

	433
	Зональное шоссе, 15
	2012
	
	
	

	
	
	
	ВК: 63
	п/э
	42,3

	
	
	
	32 в
	п/э
	20

	434
	Малый Зональный пер., 6, ж/дом
	2003
	тр.50
	ст
	20

	
	
	
	50
	пнд
	76,9

	435
	Малый Зональный пер., 8, ж/дом
	-
	100
	-
	15

	Водопроводные вводы по ул. Новгородской

	436
	Ул. Новгородская, 8а
	1995
	65
	Чуг
	10

	437
	Ул. Новгородская, 14
	1995
	100
	Ст
	4,6

	438
	Ул. Новгородская, 30, 30а
	-
	50
	п/э
	5

	439
	Ул. Новгородская, 32
	1995
	80
	Ст
	53,7

	Внеплощадочные сети

	440
	Вод. дюкер через р. Пскову (устье р.
	2012
	560
	п/э
	88

	
	Псковы)
	
	
	
	

	Уличная сеть по ул. Алмазная

	441
	ул. Алмазная от кол. 42.74 до ПГ
	-
	400
	Чуг
	116,5

	Водопроводные вводы по ул. Спегальского

	442
	ул. Спегальского, 6
	-
	32
	Ст
	12

	443
	ул. Спегальского, 10
	1986
	100
	Чуг
	89,5

	
	
	
	50
	Чуг
	51,6

	Водопроводные вводы по Комиссаровскому переулку

	444
	Комиссаровский пер., 1
	1999
	50
	Ст
	6

	445
	Комиссаровский пер., 1а
	1994
	79
	Ст
	15

	446
	Комиссаровский пер., 2, управление
	2001
	50
	Ст
	8,7

	
	полиции
	
	
	
	

	447
	Комиссаровский пер., 7, 7а, ж/дома
	-
	100
	-
	9,5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	Уличная в/сеть по Малому переулку

	448
	Малый пер.
	
	ВК: 63 100 50
ВК: 57
	п/э
чуг
ст
ст
	10
42
16
161

	Водопроводные вводы по ул. М. Горького

	449
	ул. М.Горького, 10/10, ж/дом
	1989
	50
	Чуг
	16,65

	450
	ул. М.Горького, 10а, ж/дом
	-
	110
	п/э
	58,2

	452
	ул. М.Горького, 21, ж/дом
	-
	63 в тр. 150
	п/э
чуг
	10

	453
	ул. М.Горького, 21а, ЦТП
	-
	200
	-
	97,5

	454
	ул. М.Горького, 23а, дет-дом
	-
	100
	Чуг
	68,15

	455
	ул. М.Горького, 24/7, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	16,8

	456
	ул. М.Горького, 25, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
чуг
	37,9
16,4

	457
	ул. М.Горького, 29, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	39,5

	458
	ул. М.Горького, 35, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
чуг
	20.5
20.5

	459
	ул. М.Горького, 37, ж/дом
	2003
	110
	Пнд
	12

	460
	ул. М.Горького, 41/9, ж/дом
	2003
	110
100
	Пнд
Чуг
	6,6
6

	461
	ул. М.Горького, 43/8, ж/дом
	2003
	110
70
	Пнд
Чуг
	14,4
7

	462
	ул. М.Горького, 45, ж/дом
	-
	70
	Чуг
	5,4

	463
	ул. М.Горького, 47/5, ж/дом
	2003
	110
	Пнд
	11,6

	Уличная в/сеть по ул. М. Горького

	464
	ул. М.Горького, от ул. Коммунальная до д. 9 по ул. М.Горького
	-
	400
	Чуг
	420,3

	465
	ул. М.Горького, от Красноармейской набережной до ул. Юбилейной
	-
	560
	п/э
	208

	Уличная в/сеть по Печерскому переулку

	466
	Печерский пер.
	1973
	200
225
219
	Чуг
Пнд
Ст
	250,2
33,9
1,4

	Уличная в/сеть по ул. Госпитальная

	467
	ул. Госпитальная, от ул. Петровская до ВНС у дома 15
	-
	200
200
	Ст
Чвр
	3,4
236,8

	Водопроводные вводы по Ольгинской набережной

	468
	Ольгинская наб., д. 4/1, ж/дом
	-
	50
	Ст
	16,9

	469
	Ольгинская наб., д. 11, ж/дом
	2012
	110
	п/э
	31,3

	470
	Ольгинская наб., д. 11а, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	30

	Уличная в/сеть по Ольгинской набережной

	471 Ольгинская набережная - 200 Чуг 859,7

	Водопроводные вводы по ул. Космической

	472
	Ул. Космическая, 1а, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
ст
	20

	Водопроводные вводы по ул. Красноармейской

	473
	ул. Красноармейская,12, ж/дом
	2012
	63 в тр. 100 100
	п/э
чуг
чуг
	7,1
20,3

	474
	ул. Красноармейская, 12а ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
ст
	10

	475
	ул. Красноармейская, 20а ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	24,2

	476
	ул. Красноармейская, 22, ж/дом
	1976
	150
	Чуг
	42

	477
	ул. Красноармейская, 22а ж/дом
	2010
	63
	п/э
	3,7

	478
	ул. Красноармейская, 22б ж/дом
	2014
	63
	п/э
	16,5




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	479
	ул. Красноармейская, 24, ж/дом
	2004
	108
	Ст
	13,5

	480
	ул. Красноармейская, 24а ж/дом
	1999
	100
	Ст
	16

	481
	ул. Красноармейская, 25, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	13,3

	482
	ул. Красноармейская, 25а ж/дом
	2000
	57
	Ст
	12,5

	483
	ул. Красноармейская, 26, ж/дом
	-
	110
	п/э
	29

	
	
	
	200
	Чуг
	27,6

	484
	ул. Красноармейская, 27, ж/дом
	-
	200
	ст
	11,5

	
	
	
	76
	Ст
	72 5

	485
	ул. Красноармейская, 29, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	18,9

	
	
	
	100
	Ст
	68,6

	
	
	
	Кожух
	
	

	486
	ул. Красноармейская, 31, ВНС
	1996
	427
	Ст
	16

	
	
	
	100
	Чвр
	70

	
	
	
	100
	Ст
	19

	487
	ул. Красноармейская, 33, ж/дом
	-
	150
	Чуг
	25,7

	488
	ул. Красноармейская, 35, ж/дом
	-
	63
	п/э
	21

	Водопроводные вводы по ул. Петровская

	489
	ул. Петровская, 6а,ж/дом
	2006
	57
	Ст
	8,6

	490
	ул. Петровская, 16, дет/сад «Ласточка»
	-
	100
	чуг
	21,7

	491
	ул. Петровская, 24,
	1980
	50
	Чуг
	36

	
	Дом юстиции
	
	
	
	

	492
	ул. Петровская, 26, ж/дом
	2004
	76
	Ст
	21

	493
	ул. Петровская, 29, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	26,8

	494
	ул. Петровская, 31, ж/дом
	1989
	100
	Чуг
	60,5

	495
	ул. Петровская, 35, ж/дом
	1989
	50
	Чуг
	15,1

	496
	ул. Петровская, 37, ж/дом
	1989
	50
	Чуг
	14,7

	497
	ул. Петровская, 49А, котельная
	-
	100
	Чуг
	53,3

	
	
	
	100
	Чуг
	5,3

	498
	ул. Петровская, 51
	2012
	63 в
	п/э
	34,5

	
	
	
	тр.100
	ст
	

	499
	Пер. Петровский, 16, ж/д
	-
	25
	Ст
	7

	
	
	
	25 в тр 100
	п/э
	32,8

	500
	Пер. Петровский, 17,ж/д
	-
	25
	п/э
	19

	Уличная в/сеть по ул. Конная

	
	
	
	325
	Ст
	5,6

	501
	ул. Конная, от ул. М.Горького до ул. Киселева
	-
	300
	Чуг
	444,7

	
	
	
	315
	п/э
	54,4

	
	Водопроводные вводы по ул
	. Конная
	
	

	
	Внутриквартальная сеть, ул. Конная от
	
	
	
	

	502
	ул. Р.Люксембург до
	-
	300
	Чуг
	213

	
	ул. Конная, дом 2
	
	
	
	

	
	
	
	110
	п/э
	113,4

	503
	ул. Конная, 6, ж/дом, ЦТП
	-
	110
	пнд
	19,2

	504
	ул. Конная, 26, ж/дом
	-
	100
	Ст
	4,1

	505
	ул. Конная, 28а, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	70,25

	Водопроводные вводы по ул. Пароменская

	506
	ул. Пароменская, 12, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	3,2

	507
	ул. Пароменская, 17, ж/дом
	2014
	63 в тр.100
	п/э
	15,2

	508
	ул. Пароменская, 19, ж/дом
	-
	50
	п/э
	14,9

	509
	ул. Пароменская, 26, ж/дом
	2003
	110
	Пнд
	13,2

	
	Водопроводные вводы по ул.
	Киселева
	
	

	510
	ул. Киселева, 13, ж/дом
	1991
	100
	Ст
	5,3

	
	
	
	150
	Чуг
	76,6

	511
	ул. Киселева, 17, ж/дом
	2001
	108
	Ст
	25

	512
	ул. Киселева, 18, ж/дом
	2012
	63 в
	п/э
	13,1

	
	
	
	тр. 100
	ст
	




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	513
	ул. Киселева, 19, ж/дом
	
	63 в
	п/э
	5,4

	
	
	
	тр.100
	чуг
	

	514
	ул. Киселева, 23, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	7,7

	515
	ул. Киселева, 29/23, ж/дом
	1988
	100
	Ст
	10,1

	Уличная в/сеть по ул. Р.Люксембург

	
	
	
	325
	Ст
	59,7

	
	
	
	Кожух
	
	

	
	
	
	530
	Ст
	27,5

	516
	ул. Р.Люксембург, от Ольгинской набережной до ул. М.Горького
	-
	300
200
	Чуг
Чуг
	96
127,4

	
	
	
	225
	Ст
	1,6

	
	
	
	200
	пнд
	1,2

	
	ул. Р.Люксембург, от ул. М.Горького до
	
	200
	Пнд
	1,7

	517
	ул. Петровской
	-
	200
	п/э
	12,3

	
	
	
	400
	п/ э
	279,1

	
	Водопроводные
	вводы по ул. Р.Люксембург
	
	

	518
	ул. Р.Люксембург, ЦТП у дома 12
	-
	2Д150
	Чуг
	76,6

	
	
	
	63 в
	п/э
	8,8

	519
	ул. Р.Люксембург, 26б
	2012
	тр.100
	
	3,5

	
	
	
	150
	чуг
	149,8

	
	ул. Р.Люксембург, 27
	
	63 в
	п/э
	16,6

	
	ж/дом
	
	тр.100
	
	

	
	
	
	63 в
	п/э
	24,8

	
	
	
	тр.100
	чуг
	

	520
	
	2012
	150
	чуг
	3,6

	
	
	
	63 в
	п/э
	7,5

	
	
	
	тр.100 2Д63 в тр.150
	чуг
п/э
	53,2

	
	
	
	
	ст
	

	521
	ул. Р.Люксембург, 28, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
чуг
	12,1

	Уличная в/сеть по ул. Чехова

	
	ул. Чехова, от
	
	100
	Чуг
	28,8

	
	ул. Р.Люксембург вдоль дома 4, до д.
	
	150
	Чуг
	91

	
	27 по ул. Красноармейской
	
	
	
	

	522
	
	-
	159
	Ст
	4,5

	
	
	
	150
	Чуг
	195,8

	
	
	
	200
	Чуг
	59

	
	
	
	219
	Ст
	12,5

	523
	ул. Чехова, от дома 6 до ул. Народная д. 20
	-
	150
	Чуг
	183,6

	Водопроводные вводы по ул. Чехова

	524
	Внутриквартальная сеть, от д. 30 ул.
	
	150
	Ст
	94,3

	
	Р.Люксембург до д. 4 ул. Чехова
	
	150
	Чуг
	71,5

	
	
	
	63в
	п/э
	20

	525
	ул. Чехова, 1, ж/дом, ЦТП
	2012
	тр.100
	чуг
	20

	
	
	
	2Д100
	чуг
	30

	
	
	
	100
	Чуг
	17,5

	526
	ул. Чехова, 1а, ж/дом
	1995
	Кожух
	
	

	
	
	
	215
	Ст
	5

	527
	ул. Чехова, 4, ж/дом, котельная
	2005
	100
	Ст
	16

	
	
	1999
	2Д150
	Ст
	42,6

	528
	ул. Чехова, 6а, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	5

	529
	ул. Чехова, 8, ж/дом
	-
	63
	п/э
	26




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	530
	ул. Чехова, 10, ж/дом
	2012
	63 в тр.100 150
	п/э
Чуг
	24,3
50

	Уличная в/сеть по ул. Народная

	531
	ул. Народная, от ул. Р.Люксембург до Рижского проспекта
	-
	400
	Чуг
	355

	532
	Ул. Народная, от
ул. Р.Люксембург до ул. Коммунальной
	-
	250
	Чуг
	712,4

	Водопроводные вводы по ул. Народная

	533
	Внутриквартальная сеть, от ул. Народная д. 43 вдоль школы №19 до ул. Народной
	-
	150
	Чуг
	507,9

	534
	ул. Народная, 1, ж/дом
	2008
	110
Футляр
325
	п/э
ст
	43,9
16

	535
	ул. Народная, 6, ж/дом
	1999
	2Д100
	Ст
	13,2

	536
	ул. Народная, 10, 10а, ж/дома
	2001
	160
Кож.325
Кож.325
Кож.325
Кож.325
150
110
100
108
	Пнд
Ст
Ст
Ст
Ст
Чуг
Пнд
Ст
	106,4
4
2
1,5
4
91.3  34
40.3  13

	537
	ул. Народная, 18, ж/дом
	1991
	100
	Чуг
	15,1

	538
	ул. Народная, 19, 21, 21а, ж/дома
	-
	159
63 в тр. 159
	Ст
п/э
ст
	44.7
44.7

	539
	ул. Народная, 20, ПТУ-2
	-
	63 в тр. 89
	п/э
ст
	20

	540
	ул. Народная, 22, ж/дом
	2011
	150 63 в тр.100
	Чуг
п/э
	21,2
11

	541
	ул. Народная, 24, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
	13,5

	542
	ул. Народная, 41, ж/дом
	-
	50
	п/э
	10,2

	543
	ул. Народная, 45, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	20,5

	544
	ул. Народная, 57
	-
	63 в тр.89
	п/э
ст
	10,7

	Уличная в/сеть по Рижскому пр.

	545
	Рижский пр., от ул. М. Горького до ул. Петровская
	-
	500
	Ст
	338,8

	546
	Рижский пр., от д. 64 (Д300) до д. 53
	-
	500
	Чуг
	395,4

	547
	Рижский пр., от д. 53 до д.65
	-
	250
	Чуг
	444,5

	548
	Рижский пр., от д. 53 до д. 67а
	-
	400
	Чуг
	422,15

	Водопроводные вводы по Рижскому пр.

	549
	Рижский пр., 14, ж/дом
	-
	100
100
	Ст
Чуг
	2
10,5

	550
	Рижский пр., 15, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	15




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	551
	Рижский пр., 17, ж/дом
	-
	50
	-
	4

	552
	Рижский пр., 19, ж/дом
	-
	50
	п/э
	11,5

	
	
	
	2Д110 в
	п/э
	197,4

	553
	Рижский пр., 22, ж/дом, ВНС
	2013
	тр. 2Д150
	чуг
	

	
	
	
	110
	п/э
	32,2

	554
	Рижский пр., 33, дет-сад Кораблик
	-
	63 в тр.100
	п/э
	28,5

	555
	Рижский пр., 35, ж/дом
	2012
	63 в тр. 100
	п/э
	11,1

	556
	Рижский пр., 42, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	11,7

	
	
	
	150
	Ст
	9,5

	557
	Рижский пр., ЦТП у д. 43
	2014
	110
	п/э
	9,5

	558
	Рижский пр., 44, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
	87,1
10

	559
	Рижский пр., 46, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
	78,9

	560
	Рижский пр., 47, ж/дом
	2011
	50 в тр.100
	п/э
	17,1

	561
	Рижский пр., 48, ж/дом
	-
	63
	п/э
	18,5

	562
	Рижский пр., 50, ж/дом
	2003
	76
	Ст
	15,8

	
	
	
	63 в
	п/э
	16

	563
	Рижский пр., 51а, ж/дом
	2012
	тр.100 63 в
	ст
п/э
	11

	
	
	
	тр.100
	
	

	564
	Рижский пр., 52, ж/дом
	-
	63
63
	п/э
п/э
	9,8
9,7

	565
	Рижский пр., 53, 55, ж/дома
	2014
	110
	п/э
	45

	566
	Рижский пр., 54, ж/дом
	-
	63
	п/э
	8,7

	567
	Рижский пр., 56, ж/дом
	2012
	63 в
	п/э
	12,5

	
	
	
	тр.100
	чуг
	

	568
	Рижский пр., 56а, ж/дом
	-
	50 в тр.100
	п/э
	16,4

	
	
	
	
	чуг
	

	
	
	
	63
	п/э
	3,6

	569
	Рижский пр., 56б, я/с
	2011
	50 в
	п/э
	76,2

	
	
	
	тр.100
	ст
	

	
	
	
	63 в
	п/э
	16

	570
	Рижский пр., 57, ж/дом
	2013
	тр.100
	
	

	
	
	
	100
	ст
	16

	571
	Рижский пр., 63, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
	35,7

	
	
	
	
	чуг
	

	572
	Рижский пр., 69, ж/дом
	-
	63
	п/э
	9,1

	573
	Рижский пр., 69а, ж/дом
	2011
	63
	п/э
	23,5

	Внутриквартальные сети МР №2

	
	
	
	160
	п/э
	13

	574
	Внутриквартальная сеть, от д.40б
	
	160
	п/э
	22

	
	Рижский пр. до ул. Юбилейной д.69в
	
	Футл.377
	ст
	20

	
	
	
	110
	п/э
	24,8

	575
	Внутриквартальная сеть, от д. 54
	
	110
	п/э
	48,5

	
	Рижский пр. до д. 52 б
	
	100
	чуг
	68,5

	576
	Внутриквартальная сеть, от д. 54а
	
	100
	Чуг
	130,6

	
	Рижский пр. до д.60
	
	100
	Ст
	47,8

	577
	Внутриквартальная сеть, от д. 50
	
	100
	Чуг
	312,8

	
	Рижский пр. до д.64
	
	114
	Ст
	25

	Внутриквартальные сети МР №1

	578
	Внутриквартальная сеть, от ВНС у д.41
	
	110
	п/э
	347,3

	
	по Рижскому пр. до д. 51
	
	
	
	

	579
	Внутриквартальная сеть, от д.51
	
	2Д63
	п/э
	25,4

	
	Рижский пр. до д. 77б ул. Юбилейная
	
	2Д250
	чуг
	345,2




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	
	Внутриквартальная сеть, по ул.
	
	500
	Ст
	401,9

	580
	Юбилейная от Рижский пр. до д. 77а
	-
	Кож720
	Ст
	20

	
	ул. Юбилейная
	
	Кож720
	Ст
	20,5

	Внутриквартальные сети МР «Рижский»

	
	МКР «Рижский» от К8 у д. 64 ул.
	
	
	
	

	581
	Коммунальная до д. 10а
	-
	300
	Чуг
	325,8

	
	ул. Рокоссовского
	
	
	
	

	
	
	
	300
	Чуг
	276,5

	
	МКР «Рижский» от ул. Рокоссовского
	
	Кож. 530 Кож. 530
	
	

	582
	(Д500) через ЦТП (ул. Рокоссовского
	-
	
	Ст
	33

	
	д.8) до д.24 (К-20)
	
	
	Ст
	13

	
	МКР «Рижский» от К-36 (д. 22а ул.
	
	
	
	

	583
	Рокоссовского) через д.26а до ул.
	-
	300
	Чуг
	314,2

	
	Коммунальной (Д500п/э)
	
	
	
	

	
	МКР «Рижский» внутриквартальная
	
	
	
	

	584
	сеть, от ул. Коммунальная К7-К17-К22-
	-
	250
	Чуг
	1002,6

	
	К53-К30-К7 (высокое давление)
	
	
	
	

	585
	МКР «Рижский» от К-7 до ул.
	
	2Д250
	Чуг
	191

	
	Рокоссовского
	
	273
	Ст
	17

	Уличная в/сеть по ул. Юбилейная

	586
	ул. Юбилейная, от ул. Красноармейская
	1977
	720
	Ст
	1124,2

	
	до В-2 Рижский пр.
	
	
	
	

	587
	ул. Юбилейная, от в-2 Рижский пр. до дюкерной камеры у моста А. Невского
	1992
	720
	Ст
	1284,5

	
	
	
	300
	п/э
	28

	588
	ул. Юбилейная, от ул. Коммунальная до ул. Кузбасской дивизии
	-
	Кожух400
400
400
	ст
чуг
ст
	333,8
52

	
	
	
	Кожух 530
	ст
	48

	589
	ул. Юбилейная, от ул. Красноармейская
	
	400
	Чуг
	796

	
	до д.68 Рижский проспект
	
	
	
	

	Водопроводные вводы по ул. Юбилейная

	590
	Внутриквартальная сеть, от школы №
	
	150
	Ст
	63,5

	
	19 до ЦТП с ВНС
	
	150
	Чуг
	237,1

	#####
	Внутриквартальная сеть, от д 69 по ул.
	
	100
	Ст
	121,8

	#
	Юбилейной до Д150 у д 63
	
	
	
	

	592
	Внутриквартальная сеть, от д. 62 ул. Юбилейная до д.48
	-
	200
	Чуг
	363,8

	593
	Внутриквартальная сеть, от д.48 ул. Юбилейная до 0700 по ул. Юбилейной
	-
	300
	Чуг
	127

	594
	Внутриквартальная сеть, от д.62 до
	
	200
	Чуг
	78,4

	
	0700
	
	250
	Чуг
	72

	595
	ул. Юбилейная, 44, ж/дом
	1982
	150
	Чуг
	79,5

	596
	ул. Юбилейная, 51, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	30,8

	597
	ул. Юбилейная, 54, д/с
	-
	100
	Чуг
	25,4

	598
	ул. Юбилейная, 55, ж/дом
	
	63 в
	п/э
	92,4

	
	
	
	тр.100
	чуг
	

	599
	ул. Юбилейная, 56,
	1983
	100
	Чуг
	29

	
	дет-сад
	
	
	
	

	600
	ул. Юбилейная, 57, ж/дом
	-
	63 в тр. 100
	п/э
	10

	
	
	
	
	чуг
	

	601
	ул. Юбилейная, 60, ж/дом
	1982
	150
	Чуг
	110,5

	602
	ул. Юбилейная, 62, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	94,8

	603
	ул. Юбилейная, 65, ж/дом
	2012
	63 в
	п/э
	16,4

	
	
	
	тр.100
	чуг
	

	604
	ул. Юбилейная, ЦТП, ВНС у д. 65а
	2003
	300
	Чуг
	205




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	
	
	
	325
	Ст
	16,3

	
	
	
	2Д219
	Ст
	96,2

	
	
	
	2Д150
	Ст
	13,4

	605
	ул. Юбилейная, 69, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	23

	606
	ул. Юбилейная, 71б, ЦТП
	-
	150
	Чуг
	37,2

	607
	ул. Юбилейная, 73 а, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	7

	
	
	
	63 в
	п/э
	14,7

	608
	ул. Юбилейная, 77б, ж/дом
	2012
	тр.100 63 в тр.100
	п/э
	7,3

	609
	ул. Юбилейная, 81, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	19,3

	
	
	
	114
	Ст
	139,7

	
	
	
	100
	Чвр
	120,7

	
	
	
	Кож325
	Ст
	12

	610
	ул. Юбилейная, 87а, ж/дом, ЦТП
	1992
	Кож325
Кож325
	Ст
Ст
	17
18

	
	
	
	ЦТП:
2Д150
	Чуг
	40,8

	
	
	
	100
	чуг
	15,9

	
	
	2012
	110 в
	п/э
	22

	611
	ул. Юбилейная, 89, ж/дом
	2008
	тр.150
150
	ст
	12

	
	
	
	160
	п/э
	9

	612
	ул. Юбилейная, ВНС у д.89
	1989
	2Д110 в тр. 2Д150
	п/э
	103
76

	613
	ул. Юбилейная, 91, ж/дом
	-
	63
	п/э
	7

	614
	ул. Юбилейная, 91а, ж/дом
	2002
	150
	Ст
	55,8

	Уличная сеть по ул. Западная

	615
	ул. Западная (МР 8)
	1988
	300
	Чуг
	722,9

	616
	ул. Западная (МР 4) высок. давл., от ул. Байкова до ул. Западная д. 16
	1990
	200
	Чуг
	205,6

	
	Водопроводные вводы по ул.
	Западная
	
	

	617
	ул. Западная, 1, ж/дом
	2014
	108
	Ст
	5,5

	
	
	-
	100
	Чуг
	56

	618
	ул. Западная, 2, ж/дом
	2000
	110
	п/э
	51,8

	
	
	
	108
	ст
	5

	619
	ул. Западная, 2в, ж/дом
	-
	50 в тр.100
	п/э
чуг
	12

	620
	ул. Западная, 3, ж/дом
	-
	По подвалу: 100
	Чуг
	95

	
	
	
	100
	Ст
	84,1

	621
	ул. Западная, 4, ж/дом, ЦТП, ВНС
	2011
	ЦТП:100
ВНС:110
	Ст
п/э
	5.1
50.1

	
	
	
	Ввод:-
	-
	-

	622
	ул. Западная, 4а, дет-сад
	1984
	100
	Чуг
	87

	623
	ул. Западная, 5, шк. №8
	1980
	100
	Чуг
	61,2

	624
	ул. Западная, 6, ж/дом
	-
	110
	п/э
	37

	625
	ул. Западная, 7, д/с №47
	-
	100
	Чуг
	29

	
	
	
	100
	Чуг
	29,3

	626
	ул. Западная, 8, ж/дом, ЦТП
	2011
	160
110
	п/э
п/э
	5
52

	
	
	
	ЦТП:150
	чуг
	10

	627
	ул. Западная, 11, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	11,5

	628
	ул. Западная, 16а, дет сад
	-
	100
	Чуг
	25,3

	629
	ул. Западная, 19, ж/дом
	2004
	108
	Ст
	52,2

	630
	ул. Западная, 21, ж/дом
	1986
	100
	Чуг
	24




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	631
	ул. Западная, 21а, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	27

	Водопроводные вводы по ул. Печорская

	
	Внутриквартальная сеть, от д. 2в ул.
	
	200
	Ст
	203,7

	
	Западная, до ул. Печорская
	
	150
	Чуг
	5,7

	633
	ул. Печорская, 1, ж/дом
	1984
	100
	Чуг
	98,5

	
	
	
	150
	Чуг
	68,8

	
	
	
	110
	п/э
	68,8

	
	
	
	100
	Ст
	7,8

	634
	ул. Печорская, ЦТП у д.1б
	2014
	108
	Ст
	33

	
	
	
	2Д110
	п/э
	60

	
	
	
	63
	п/э
	21

	
	
	
	100
	ст
	21

	635
	ул. Печорская, 3, шк.№24
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	46,5

	
	
	
	108
	Ст
	15

	636
	ул. Печорская, 7
	2000
	110
	п/э
	32

	
	
	
	100
	ст
	57,6

	Внутриквартальные сети МР №4

	637
	МР 4, от Д200 ул. Байкова д. 10, вдоль
	1990
	200
	Чуг
	389,2

	
	д. 9а до ул. Рокоссовского
	
	
	
	

	
	
	
	225
	п/э
	47

	638
	МР 4, от Д200 ул. Рокоссовского д. 5 а
	1990
	200
	Чуг
	186

	
	до ул. Коммунальной д. 77 (Д200)
	
	кож 426
	Ст
	23

	
	
	
	200
	Чуг
	190,2

	639
	МР 4, от ул. Рокоссовского д. 3 а до ул.
	1990
	Кож
	
	

	
	Коммунальной (Д500)
	
	426
	Ст
	23

	640
	МР 4, от д. 71 б по ул. Коммунальной
	1990
	200
	Чуг
	104,3

	
	до
	
	
	
	

	641
	МР 4, от д.3 а по ул. Рокоссовского до
	1990
	200
	Чуг
	217,6

	
	д. 14 а ул. Западная
	
	
	
	

	642
	МР 4, от Д200 по ул. Байкова д. 4 до
	1990
	200
	Чуг
	272,3

	
	ул. Западная 18
	
	
	
	

	
	Уличная сеть
	по ул. Кузбасской дивизии
	
	

	643
	ул. Кузбасской дивизии, от ул.
	1988
	300
	Чуг
	367,2

	
	Юбилейной до склада ГО
	
	
	
	

	644
	ул. Кузбасской дивизии (МР 8)
	1988
	400
	Чуг
	671,9

	Водопроводные вводы по ул. Кузбасской дивизии

	
	
	
	225
	Пнд
	208,7

	645
	ул. Кузбасской дивизии, 24, 24а,
	2008
	219
	Ст
	20,6

	
	
	
	2Д100
	Ст
	16,8

	646
	ул. Кузбасской дивизии, 26 а, ж/дом
	2007
	100
	Ст
	5,3

	
	
	
	110
	Пнд
	16,7

	647
	ул. Кузбасской дивизии, 28, 28а, ж/дома
	2006
	110
	Пнд
	16,5

	
	
	
	Футл. 325
	Ст
	3

	648
	ул. Кузбасской дивизии, 30 а, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
	14,5

	649
	ул. Кузбасской дивизии, 40, ж/дом
	-
	63
	п/э
	19,8

	
	Водопроводные вводы по ул.
	Крестки
	
	

	
	
	
	Вк:100
	Чуг
	114,7

	650
	ул. Крестки
	-
	Вк:100
	Чуг
	151

	
	
	2006
	100
	Чуг
	72

	
	
	
	100
	п/э
	106,9

	651
	РНС
	
	
	
	

	
	
	
	100
	ст
	21,5

	
	
	2014
	63
	п/э
	33

	Внутриквартальные сети МР № 8

	652
	8 МКР от ул. Западная д. 21 до д. 59а
	1988
	250
	Чуг
	290

	
	(низк. давл)
	
	
	
	




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	653
	8 МКР внутриквартальн, (высокое давл.) от ул. Кузбасской див. д.46 до ул. Западная д. 27
	2010
	250
110
	Чуг
п/э
	175
90,5

	654
	8 МКР от Восточного проезда до ул. Западной
	1988
	150
	Чуг
	561,1

	655
	8 МКР внутрикварт., от ул. Коммунальной вдоль рынка «Нива»
	1988
	200
	Чуг
	197

	656
	Восточный проезд
	1988
	300
	Чуг
	359,9

	Уличная сеть по ул. Байкова

	657
	ул. Байкова (МР 4) высокое давление от ул. Рокоссовского до ул. Западная
	1990
	200
	Чуг
	484

	Водопроводные вводы по ул. Байкова

	658
	ул. Байкова, 3, ж/дом и ЦТП
	2012
	63 в тр.100 2Д150
	п/э
ст
	19
55,8

	Уличная сеть по ул. Рокоссовского

	659
	ул. Рокоссовского от В1 -9 (поворот на районную котельную) до ул. Коммунальная
	-
	500
	Чуг
	860,5

	660
	По ул. Рокоссовского и ул. Байкова (МР 4)
	-
	500
	Ст
	1011,8

	661
	ул. Рокоссовского (МР 4) высокое давление от ул. Коммунальной до ул. Байкова
	1990
	200
	Чуг
	419,5

	Водопроводные вводы по ул. Рокоссовского

	662
	ул. Рокоссовского, 1, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	29,9

	663
	ул. Рокоссовского, 3, ж/дом
	-
	89
63
	Ст
п/э
	15
19

	664
	ул. Рокоссовского, 5 ж/дом
	2002
	100
	Ст
	21,3

	665
	ул. Рокоссовского, 7, ж/дом
	-
	63
	п/э
	10,7

	666
	ул. Рокоссовского, 9, ж/дом
	2009
	63
	п/э
	16,8

	667
	ул. Рокоссовского, 9а, ж/дом
	2013
	63 в тр.100
	п/э
	15,5

	668
	ул. Рокоссовского, 10, ж/дом
	2013
	63 в тр.100 100
	п/э
ст
	17,8
9

	669
	ул. Рокоссовского, 11 , ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	28,5

	670
	ул. Рокоссовского, 18, ж/дом
	2006
	100
	п/э
	32,5

	671
	ул. Рокоссовского, 22, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	18,3

	672
	ул. Рокоссовского, 24, ж/дом
	1993
	100
	Ст
	19,6

	673
	ул. Рокоссовского, 40в, ж/дом
	2009
	110
	п/э
	9,4

	Внутриплощадочные сети, в/вводы МР №12

	674
	Внутриплощадочный, от д.11 ул. Звездная вдоль д. 11а до ул. Звездной
	1992
	200
219
Кож. 426
	Чвр
Ст
Ст
	486,1
46,5
16

	675
	Ул. Звездная, 15а, ж/дом
	1992
	100
	Ст
	11,15

	Уличная сеть по ул. Коммунальная

	676
	ул. Коммунальная, от ул. М.Горького до ул. Петровская
	-
	300
	Чуг
	288,1

	677
	ул. Коммунальная, от ул. Петровской до ул. Киселева
	2008
	315
Кож.
426
	п/э
ст
	231,2
10,5

	678
	ул. Коммунальная, от ул. Киселева до ул. Народной
	-
	300
	Чуг
	274,7

	679
	ул. Коммунальная, от ул. Народной до ул. Юбилейная
	-
	300
	Чуг
	843,47




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,

	
	
	эксплуатацию
	
	
	п.м.

	
	
	
	300
	п/э
	59,1

	680
	ул. Коммунальная, пересечение с ул.
	2007
	Кож.
	
	

	
	Юбилейной
	
	530
	ст
	48

	
	
	
	300
	ст
	13,5

	681
	ул. Коммунальная (МР 4), от д. 75 до
	1990
	200
	Чуг
	207

	
	ул. Рокоссовского (выс. давл)
	
	
	
	

	
	ул. Коммунальная (МР 4), от
	
	
	
	

	682
	Пожарного депо до ул. Рокоссовского
	-
	500
	Ст
	221

	
	(низкое давление)
	
	
	
	

	683
	ул. Коммунальная, от ул.
	2011
	500
	Пнд
	109

	
	Рокоссовского до Ледового дворца
	
	
	
	

	
	Внутриквартальные сети, в/вводы по
	ул. Коммунальная
	

	684
	Внутриквартальная сеть, от ЦТП у д.48 до
	
	200
	Чуг
	272,2

	
	ул. Западная
	
	150
	Чуг
	16,8

	
	Внутриквартальная сеть, от д. 89а ул.
	
	
	
	

	685
	Юбилейная до 2Д150 (детская
	-
	100
	п/э
	126

	
	больница)
	
	
	
	

	686
	ул. Коммунальная, 7, ж/дом
	1996
	65
	Ст
	13

	687
	ул. Коммунальная, 7а, ж/дом
	1999
	100
	Ст
	39,6

	
	
	
	63 в
	п/э
	10,1

	688
	ул. Коммунальная, 9, ж/дом
	2013
	тр.100
	ст
	

	
	
	
	150
	Чуг
	113,5

	689
	ул. Коммунальная, 10, ж/дом
	2014
	63
	п/э
	13

	
	
	
	150
	Чуг
	28,5

	690
	ул. Коммунальная, 11, ж/дом
	1982
	219
	Ст
	12,3

	
	
	
	100
	Чуг
	5,2

	691
	ул. Коммунальная, 12, ж/дом
	2014
	63
	п/э
	25

	692
	ул. Коммунальная, 14, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	14,5

	
	
	
	63 в
	п/э
	29

	693
	ул. Коммунальная, 14а, ж/дом
	-
	тр.100
	
	

	
	
	
	100
	чуг
	38

	694
	ул. Коммунальная, 16, ж/дом
	2014
	63
	п/э
	14

	695
	ул. Коммунальная, 16а, ж/дом
	-
	150
100
	Чуг
Чуг
	19
70

	696
	ул. Коммунальная, 22а, ж/дом
	-
	63 в тр.100
	п/э
	38

	
	
	
	По
	
	

	697
	ул. Коммунальная, 22б (котельная)
	-
	подвалу:100
100
	Чуг
	124

	
	
	
	
	Чуг
	41,07

	
	
	1986
	150
	Ст
	72,2

	698
	ул. Коммунальная, 23 (пищеблок
	2009
	63 в
	п/э
	12,3

	
	гор.больницы)
	
	тр.100
	
	

	
	
	
	50
	ст
	5,2

	699
	ул. Коммунальная, 34, д/с
	-
	100
	Чуг
	38

	700
	ул. Коммунальная, 39, ж/дом
	2012
	63
	п/э
	22

	701
	ул. Коммунальная, 40а, ж/дом
	-
	63
	п/э
	12

	702
	ул. Коммунальная, 42, 44, 44а, ж/дома
	2011
	2Д160
63
	п/э
п/э
	40,4
14

	703
	ул. Коммунальная, ВНС у д.44
	2011
	2Д150
2Д160
	Чуг
п/э
	20,4
10

	704
	ул. Коммунальная, 44б, ж/дом
	2007
	110
	п/э
	16

	
	ул. Коммунальная, 46, ж/дом
	2009
	63
	п/э
	5

	705
	
	2013
	63
	п/э
	23

	706
	ул. Коммунальная, 52, 52а, ж/дома
	2011
	63
	п/э
	11,3

	707
	ул. Коммунальная, 54, ж/дом
	2011
	63
	п/э
	13,9




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	708
	ул. Коммунальная, 54а, ж/дом
	2003
	100
	Ст
	13,3

	709
	ул. Коммунальная, 55, дет-сад
	2011
	63
100
	п/э
ст
	19
10,1

	710
	ул. Коммунальная, 58а, ж/дом
	2014
	63
	п/э
	25

	711
	ВНС у д. 59 а по ул. Коммунальная
	1988
	200
200
	Чуг
Чуг
	46
93

	712
	ул. Коммунальная, 62, пож.депо
	1992
	63 в тр.100 150 100
	п/э
чуг
ст
	11
285,5
15

	713
	ул. Коммунальная, 75а, ж/дом
	2012
	63 в тр.100
	п/э
ст
	22,4

	714
	ЦТП у д.77 по ул. Коммунальная
	-
	2Д150
	Чуг
	36

	Водопроводные вводы по Октябрьскому проспекту

	715
	Октябрьский пр., 2/1, ж/дом
	2011
	63 в тр.100
	п/э
	10,8

	716
	Октябрьский пр., 4, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	11

	717
	Октябрьский пр., 7, 7а, библиотека
	-
	25
50
200
	Ст
Чуг
Ст
	11,5
56,1
80

	718
	Октябрьский пр., 12, ж/дом
	-
	100
	Ст
	9

	719
	Октябрьский пр., 14, ж/дом
	-
	100
100
100
	Ст
Чуг
Ст
	10
51,1
4

	720
	Октябрьский пр., 15, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	31,3

	721
	Октябрьский пр., 16, ж/дом
	-
	100
100
	Ст
Ст
	3,8
2,4

	722
	Октябрьский пр., 17, ж/дом
	2000
	100
100
100
	Чуг
Ст
Ст
	28
16
8

	723
	Октябрьский пр., 19, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	87,8
51

	724
	Октябрьский пр., 19а, ж/дом
	-
	150
	Чвр
	36,55
6,5

	725
	Октябрьский пр., 19б, ж/дом
	1982
	80
	Ст
	36

	726
	Октябрьский пр., 21, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	34,2

	727
	Октябрьский пр., 29, ж/дом
	1996
	100
100
100
	Ст
Чуг
Чуг
	8.7
84.7  33,45

	728
	Октябрьский пр., 30, ж/дом
	-
	110
100
	п/э
	37
53

	729
	Октябрьский пр., 30а, ж/дом
	-
	32
	п/э
	30

	730
	Октябрьский пр., 31
	2013
	100
63
100
	Ст
п/э
чуг
	102,8
5
5,9

	731
	Октябрьский пр., 33, ж/дом
	-
	100
	Чуг
	32,95

	732
	Октябрьский пр., 38, ж/дом
	2007
	63
	п/э
	56,2

	733
	Октябрьский пр., 42, ж/дом
	-
	65
	-
	12,5

	734
	Октябрьский пр., 44, ж/дом
	-
	50
100
	Чуг
Чуг
	21,1
8,5

	735
	Октябрьский пр., 46, ж/дом
	1974
	50
	Чуг
	21,2

	736
	Октябрьский пр., 52, ж/дом
	-
	50
	Чуг
	18,9

	
	Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Звездная

	737
	Ул. Звездная, 17, ж/дом
	2012
	75
	п/э
	16,7

	738
	Ул. Звездная, 19, ж/дом
	2012
	110
	п/э
	65,55




	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр
	Материал
	Протяженность,
п.м.

	
	
	
	110
	п/э
	17,1

	739
	Ул. Звездная, 21, ж/дом
	2011
	160
Футл. 325
	п/э
ст
	99,3
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